
Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Městská část Praha 6

zastoupená: Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 
IČO: 00063703
DIČ: CZ00063703
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-2000866399/0800
telefon:
e-mail:
ID datové schránky: bmzbv7c

Kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy:
 

telefon:
e-mail: 

Kontaktní osoba ve věcech technických:
edoucí Odboru významných investic

telefon:
e-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

LDN DRNOVSKÁ 
Společnost RANGHERKA 5 s.r.o. a LENNOX architekti, s.r.o.

zastoupená: Ing.  arch.  Markétou  Smrčkovou,  jednatelkou
společnosti LENNOX architekti, s.r.o.
Ing.  arch.  Michalem  Schwarzem,  jednatelem
společnosti RANGHERKA 5 s.r.o.

se sídlem:  Pod Andělkou 9/155, 169 00 Praha 6 - Střešovice
IČO: ---
forma: společnost  podle  §  2716  zákona  č.  89/2012  Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení (číslo účtu): Československá  obchodní  banka,  a.s.,

č. ú. 478598873/0300



tvořená z následujících obchodních společností:

LENNOX architekti, s.r.o.
se sídlem: Praha 6 – Střešovice, Pod Andělkou 155/9, PSČ 169
00
IČO: 49688910
DIČ: CZ49688910
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 23908
ID datové schránky: 3xhh7ps

a

RANGHERKA 5 s.r.o.
se sídlem: 28. pluku 464/39, Vršovice, 100 00 Praha 10
IČO: 05971985
DIČ: CZ05971985
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 273925
ID datové schránky: zxtggxs

Kontaktní osoba č. 1 ve věcech plnění smlouvy:

telefon:
e-mail:

Kontaktní osoba č. 2 ve věcech plnění smlouvy:

telefon:
e-mail:

Kontaktní osoba č. 1 ve věcech technických:

telefon:                                                        
e-mail:

Kontaktní osoba č. 2 ve věcech technických:

telefon:
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli  v souladu  s §  2586  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského zákoníku,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „Řízení veřejné
zakázky“) veřejné zakázky s názvem „LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6 – JŘBU“ (dále jen
„Veřejná zakázka“)  zadávané v návaznosti na architektonickou užší  soutěž o  návrh na
řešení záměru „LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6“ (dále jen „Soutěž o návrh“). Jednotlivá
ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Řízení veřejné zakázky,
v souladu  s  nabídkou  Zhotovitele  podanou  do  Řízení  veřejné  zakázky  a  souladu  se
soutěžním návrhem předloženým Zhotovitelem v Soutěži o návrh.

2. Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele níže uvedený předmět plnění pro stavbu
LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6 (dále jen „Stavba“) spočívající ve vybudování novostavby
léčebny dlouhodobě nemocných s kapacitou 101 – 104 lůžek, a to na území o rozloze cca
5.009 m2 na pozemcích p. č. 1300/10, 1300/25, 1301, 2221/1, vše v k. ú. Ruzyně, na území
Městské části Praha 6.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaných termínech pro
Objednatele dále specifikované dílo.

 
2. Objednatel  se  zavazuje  převzít  dokončené  dílo  (resp.  i  jednotlivé  dokončené  části)

a zaplatit  Zhotoviteli  sjednanou cenu  a  příslušnou DPH,  je-li  Zhotovitel  povinen  podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoDPH“), hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení díla poskytnout Objednateli následující služby:

1a) Příprava projektu (PZ),
1b) Projektové podklady, průzkumy, měření a studie (bez EIA),
2a) Návrh Stavby (DNS),
2b) Obstarávací činnost ve fázi Návrh Stavby (DNS IČ),
3) Studie interiéru (DNS INT),
4a) Dokumentace pro společné povolení Stavby (DVSP),
4b) Obstarávací  činnost  pro  zajištění  vydání  společného  územního  rozhodnutí

a stavebního povolení (inženýring, DVSP ING), 
4c) Dokumentace  odstranění  stavby  a  obstarání  povolení  k demolici  –  objekt
trafostanice,
5a) Dokumentace pro provádění Stavby (DPS),
5b) Dokumentace pro provádění interiéru (DPS INT),
5c) Dokumentace pro informační a orientační systém,
6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD),
7) Výkon autorského dozoru v průběhu Stavby/interiéru (AD).
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(dále jen „Předmět plnění“)

2. Služby uvedené v článku IV odst.  1 této Smlouvy představují  jednotlivé části Předmětu
plnění. Věcný rozsah jednotlivých částí Předmětu plnění je vymezen v příloze této Smlouvy
(Příloha č. 1 této Smlouvy).

3. Rozsah a kvalita Předmětu plnění jsou dány zejména příslušnými závaznými ČSN, ČSN EN
a právními  předpisy  platnými  a  účinnými  v době  realizace  Předmětu  plnění  (zejména
zákonem č. 183/2006 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu (stavení  zákon),  ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Stavební  zákon“),  vyhláškou  č.  499/2006  Sb.,  o
dokumentaci  staveb,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci
staveb“),  zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti a
ochrany  zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a o zajištění  bezpečnosti  a
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen „Zákon o zajištění  BOZP“),  zákonem č.
134/2016  Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o veřejných
zakázkách  na  stavební  práce“),  zákonem  č.  372/2011  Sb.,  o  zdravotních  službách  a
podmínkách  jejich  poskytování  (zákon  o  zdravotních  službách),  ve  znění  pozdějších
předpisů,  zákonem č.  258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  a  o  změně některých
souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhláškou  č.  99/2012  Sb.,  o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších
předpisů,  a  vyhláškou  č.  92/2012  Sb.,  o  požadavcích  na  minimální  technické  a  věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů),  rozhodnutími  a vyjádřeními  dotčených  orgánů  veřejné  správy  a  správců
inženýrských sítí a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě, přičemž musí
být zohledněny také výsledky provedených průzkumů v rámci Předmětu plnění.

4. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  veškeré  nezbytné  doklady  spojené  s realizací  Předmětu
plnění vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

5. Zhotovitel  je  při  určení  způsobu realizace Předmětu plnění  vázán příkazy Objednatele,
pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

6. Změny  Předmětu  plnění,  včetně  provedení  veškerých  víceprací,  méněprací,  doplňků,
rozšíření  či  zúžení  Předmětu  plnění,  je  možné  činit  pouze  v souladu  se  Zákonem  o
zadávání  veřejných  zakázek  a  musí  být  vždy  sjednány  předem  ve  formě  písemného
dodatku  ke  Smlouvě,  nestanoví-li  Smlouva jinak.  Každý dodatek  ke  Smlouvě  musí  být
podepsán osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany (typicky statutárním orgánem či
osobou, která předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem k zastupování oprávněné
osoby).  K dodatku  ke  Smlouvě,  který  nebude  za  obě  Smluvní  strany  podepsán
oprávněnými osobami, se nepřihlíží a nemá tedy ve vztahu k plnění Smlouvy žádné účinky.
Nebude-li  písemný dodatek obsahovat  ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši
sjednané ceny Předmětu plnění, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny
Předmětu plnění zaplatit cenu Předmětu plnění sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA
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1. Celková cena za realizaci Předmětu plnění činí  35.610.000,-  Kč bez DPH (dále jen „Cena
Předmětu plnění“). Cena Předmětu plnění je podrobně rozčleněna v příloze této Smlouvy
(Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Cena fází Předmětu plnění“). Kalkulace Ceny Předmětu
plnění je stanovena v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

2. Cena Předmětu plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami
stanovenými ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se
všemi  okolnostmi  a  podmínkami  Předmětu  plnění,  které  mohou  mít  jakýkoliv  vliv  na
kalkulaci Ceny Předmětu plnění.

3. V Ceně Předmětu plnění jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které
Zhotoviteli v průběhu plnění Smlouvy vzniknou nebo mohou vzniknout, a přiměřený zisk,
které jsou nezbytné k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění. Kalkulace Ceny Předmětu
plnění zahrnuje rovněž předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu, není-li v  této
Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Úprava Ceny Předmětu plnění je přípustná pouze, je-li
tak stanoveno ve Smlouvě a je-li to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat
pouze  Cenu  Předmětu  plnění  podle  Zhotovitelem  skutečně  provedených  služeb,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - ÚPRAVA CENY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V PRŮBĚHU PLNĚNÍ
SMLOUVY

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v průběhu  plnění  Smlouvy  bude  každoročně,  vždy
s účinností k 01.01. daného kalendářního roku (roku R), upravena cena za jednotlivé části
Předmětu plnění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, a to u těch částí Předmětu plnění (či jejich
dílčích  fakturačních  milníků  dle  Přílohy  č.  2  Smlouvy),  které  do  01.01.  daného
kalendářního  roku  (roku  R)  nebyly  Zhotovitelem  fakturovány  Objednateli  v souladu
s touto  Smlouvou  (dále  jen  „Indexované  části  Předmětu  plnění“).  Ceny  jednotlivých
Indexovaných  částí Předmětu  plnění  budou navýšeny  o  průměrnou roční  míru  inflace
v České  republice  (v  procentech)  vyjádřenou  přírůstkem  průměrného  indexu
spotřebitelských  cen  (CPI  –  Consumer  Price  Index)  vydávaného  Českým  statistickým
úřadem za 12 měsíců předchozího kalendářního roku (roku R-1) proti průměru 12 měsíců
kalendářního roku, jež tomuto předchozímu kalendářnímu roku předcházel (roku R-2), a
to v rozsahu, v jakém tento přírůstek převyšuje tři procentní body.

2. Pro  vyloučení  jakýchkoli  pochybností  Smluvní  strany  výslovně  uvádí,  že  pokud  bude
Zhotovitel v prodlení s doručením faktury na část Ceny Předmětu plnění Objednateli dle
článku  VIII. odst.  4. této Smlouvy a v důsledku tohoto prodlení Zhotovitele by měla být
taková část Ceny Předmětu plnění upravena dle tohoto článku Smlouvy, úprava takové
části Ceny Předmětu plnění dle tohoto článku Smlouvy nebude provedena a Zhotovitel má
nárok pouze na úhradu části Ceny Předmětu plnění ve výši, která odpovídá poslednímu
dni pro splnění povinnosti dle článku  VIII. odst.  4. Smlouvy ve vztahu k této části Ceny
Předmětu plnění.
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3. Úpravu cen jednotlivých Indexovaných částí Předmětu plnění dle tohoto článku Smlouvy
bude provádět Zhotovitel. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podrobný výpočet
úpravy cen jednotlivých Indexovaných částí Předmětu plnění na příslušný kalendářní rok
(rok  R)  v písemné  podobě  (dále  jen  „Výpočet“),  a  to  nejpozději  do  30.04.  daného
kalendářního  roku  (roku  R).  Výpočet  Zhotovitele  musí  vycházet  ze  závazných  údajů
zveřejňovaných  Českým  statistickým  úřadem  (nikoli  tedy  z údajů  předběžných).
Objednatel  je  povinen  písemně  se  vyjádřit  k předloženému  Výpočtu  (tj.  akceptovat  či
neakceptovat předložený Výpočet) nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho doručení
Objednateli. V případě, že předložený Výpočet nebude ze strany Objednatele akceptován,
Smluvní strany se zavazují bezodkladně vstoupit do jednání za účelem řešení dané situace.

4. Pro  vyloučení  veškerých  pochybností  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  navzdory
předchozímu  odstavci  tohoto  článku  Smlouvy  platí,  že  k úpravě  cen  jednotlivých
Indexovaných  částí  Předmětu  plnění  bude  docházet  vždy  s účinností  k 01.01.  daného
kalendářního roku (roku R). Pokud bude Zhotovitel fakturovat část Ceny Předmětu plnění
v souladu  se  Smlouvou  v období  od  01.01.  daného  kalendářního  roku  do  schválení
Výpočtu na daný kalendářní rok (rok R) Objednatelem, je povinen fakturovat tuto část
Ceny Předmětu plnění ve finanční úrovni před provedením úpravy části Ceny Předmětu
plnění pro daný kalendářní rok (rok R) s tím, že po schválení Výpočtu pro daný kalendářní
rok (rok R) Objednatelem Zhotovitel vystaví dodatečnou fakturu na částku odpovídající
finančnímu navýšení části Ceny Předmětu plnění na základě úpravy ceny dle tohoto článku
Smlouvy na daný kalendářní rok (rok R) oproti finanční úrovni dané části Ceny Předmětu
plnění pro předchozí kalendářní rok (rok R-1).
 

5. Smluvní strany se dohodly, první úprava cen Indexovaných částí Předmětu plnění bude
provedena  s účinností  k 01.01.2025  na  základě  údajů  o  průměrné  roční  míře  inflace
v České republice vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen  (CPI –
Consumer Price Index) vydávaného Českým statistickým úřadem za 12 měsíců roku 2024
proti průměru 12 měsíců roku 2023. Tato úprava cen Indexovaných částí Předmětu plnění
(resp. Výpočet) bude Zhotovitelem předložen Objednateli nejpozději do 30.04.2025.

VII. ÚHRADA SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

1. Zhotovitel je povinen hradit příslušným orgánům veřejné správy, správcům sítí a dalším
příslušným  orgánům  správní  poplatky  nezbytné  a  účelně  vynaložené  v rámci  realizace
Předmětu plnění.

2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Objednatel  bude  hradit  Zhotoviteli  správní  poplatky
nezbytné a účelně vynaložené Zhotovitelem v rámci realizace Předmětu plnění, a to ve
skutečné výši a následujícím způsobem:

2.1. Zhotovitel uhradí správní poplatek příslušnému orgánu veřejné správy, správci sítě
či jinému příslušnému orgánu a od orgánu veřejné správy, správce sítě či  jiného
příslušného orgánu obdrží doklad o úhradě tohoto správního poplatku.

2.2. Zhotovitel následně doručí Objednateli daňový doklad/fakturu na úhradu skutečně
uhrazených  (nezbytných  a  účelně  vynaložených)  správních  poplatků  v rámci
realizace  Předmětu  plnění.  Přílohou  daňového  dokladu/faktury  budou  kopie
dokladu/dokladů  o  úhradě  správního  poplatku/správních  poplatků.  Splatnost
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daňového  dokladu/faktury  bude  činit  30 kalendářních  dnů  ode  dne  doručení
Faktury Objednateli.

2.3. Pokud bude částka k úhradě uvedená v daňovém dokladu/faktuře odpovídat součtu
jednotlivých správních poplatků uvedených v předloženém dokladu/předložených
dokladech  o  úhradě  správního  poplatku/správních  poplatků,  Objednatel  uhradí
Zhotoviteli částku uvedenou v daňovém dokladu/faktuře ve lhůtě splatnosti.

2.4. Pokud nebude částka k úhradě Objednatelem uvedená v daňovém dokladu/faktuře
odpovídat  součtu  jednotlivých  správních  poplatků  uvedených  v předloženém
dokladu/předložených dokladech o úhradě správního poplatku/správních poplatků,
Objednatel  vrátí  Zhotoviteli  daňový  doklad/fakturu  k opravě.  Zhotovitel  je
v takovém případě povinen doručit Objednateli  opravený daňový doklad/fakturu,
přičemž lhůta splatnosti opraveného daňového dokladu/faktury začíná běžet znovu
od doručení opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

VIII. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Je-li  Zhotovitel  povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle
Smlouvy DPH a Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu
s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny
Předmětu  plnění.  Zhotovitel  odpovídá  za  to,  že  sazba  DPH  bude  ve  vztahu  ke  všem
plněním  poskytovaným  na  základě  Smlouvy  stanovena  v souladu  s právními  předpisy
platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel  bude hradit  Zhotoviteli  Cenu Předmětu plnění  průběžně na základě faktur
(dále  jen  „Faktura“)  vystavených  Zhotovitelem  za  služby  poskytnuté  v rámci  realizace
Předmětu plnění. 

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli ceny za jednotlivé části Předmětu plnění
způsobem uvedeným v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 této Smlouvy).

4. Zhotovitel je povinen doručit Fakturu na část Ceny Předmětu plnění dle Přílohy č. 4 této
Smlouvy Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotoviteli vzniklo
oprávnění k fakturaci této části Ceny Předmětu plnění dle Přílohy č. 4 této Smlouvy. 

5. Faktura  musí  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu  podle  ZoDPH,  včetně  případné
informace, že provedení Předmětu plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92ea ZoDPH. 

6. Faktury ve formátu *.pdf budou zasílány Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu
.cz. Dojde-li ke změně této adresy, je Objednatel povinen neprodleně

oznámit novou e-mailovou adresu prokazatelně Zhotoviteli,  jinak nese odpovědnost za
škodu,  která  tím  případně  vznikne.  Podle  dohody  Smluvních  stran  nejde  v  takovém
případě o změnu Smlouvy, která by musela být promítnuta do písemného dodatku ke
Smlouvě.

7. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 kalendářních dnů ode
dne doručení Faktury Objednateli.
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8. Stanoví-li  Faktura  splatnost  delší,  než  je  jako  minimální  stanovena  v tomto  článku
Smlouvy,  je  Objednatel  oprávněn uhradit  Cenu  Předmětu  plnění,  případně  její  část,  a
případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

9. Cena  Předmětu  plnění,  případně  její  část,  vyúčtovaná  Fakturou  a  případná  DPH  je
uhrazena vždy dnem jejího odepsání z bankovního účtu Objednatele.

10. Vyplývá-li  z informací  zveřejněných  správcem daně  ve  smyslu  ZoDPH,  že  Zhotovitel  je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že
Předmět  plnění  nepodléhá  režimu  přenesení  daňové  povinnosti  v souladu
s § 92a a § 92ea ZoDPH.

11. Bude-li  Faktura  obsahovat  číslo  bankovního  účtu  určeného  k úhradě  Ceny  Předmětu
plnění  nebo  jeho  části  a případné  DPH,  které  není  správcem  daně  ve  smyslu  ZoDPH
zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou
činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Předmětu plnění nebo její část, na níž byla
vystavena  Faktura,  a případnou  DPH  na  bankovní  účet  zveřejněný  správcem  daně  ve
smyslu  ZoDPH  jako  bankovní  účet,  který  je  Zhotovitelem  používán  pro  ekonomickou
činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v
případě, že Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s
§ 92a a § 92ea ZoDPH.

12. Nebude-li  příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude-li chybně stanovena Cena Předmětu plnění či její část, DPH nebo jiná náležitost
Faktury,  je  Objednatel  oprávněn  tuto  Fakturu  vrátit  Zhotoviteli  k provedení  opravy
s vyznačením  důvodu  vrácení.  Zhotovitel  je  povinen  opravit  Fakturu  podle  pokynů
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

13. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

14. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Předmět plnění nebo jeho část předán s  vadami
a/nebo nedodělky v souladu s čl.  XI. odst.  3. Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit
část Ceny Předmětu plnění a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu
na  slevu  z důvodu  vadného  plnění  do  doby,  než  budou  veškeré  vady  a  nedodělky
odstraněny.

IX. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Místem plnění je sídlo Objednatele, pokud není ve Smlouvě dále stanoveno jinak.

2. Místem plnění autorského dozoru je místo provádění Stavby specifikované v čl. II. odst. 2.
Smlouvy. 

3. Termíny  plnění  Předmětu  plnění  jsou  uvedeny  v příloze  Smlouvy  (Příloha  č.  5 této
Smlouvy). 

4. Časové  návaznosti  plnění  jednotlivých  částí  Předmětu  plnění  jsou  vymezeny  v příloze
Smlouvy (Příloha č. 6 této Smlouvy).
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5. Zhotovitel  je  povinen dle  §  2594  Občanského  zákoníku upozornit  Objednatele  bez
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu
Objednatel  předal  k provedení  Předmětu  plnění,  nebo  na  nevhodnou  povahu  nebo
neúplnost  příkazu,  který  mu  Objednatel  dal.  Jestliže  nevhodné  nebo  neúplné  věci,
podklady  nebo  příkazy  Objednatele  překážejí  v řádném  provádění  Předmětu  plnění,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Předmětu plnění do doby výměny nebo
doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení
písemného  sdělení  Objednatele,  že  trvá  na  provádění  Předmětu  plnění  s  použitím
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen
pokračovat  v provádění  Předmětu  plnění  v rozsahu,  ve kterém  mu  v tom  nebrání
nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění
Předmětu  plnění.  Relevantní  termíny  plnění,  byly-li  přerušením  provádění  Předmětu
plnění přímo dotčeny z důvodu na straně Objednatele nebo orgánů státní  správy (bez
zavinění  Zhotovitele),  se  prodlužují  minimálně  o  dobu  přerušení  provádění  Předmětu
plnění  z  důvodu  na  straně  Objednatele  nebo  orgánů  státní  správy  (bez  zavinění
Zhotovitele).  Relevantní  termíny  plnění,  byly-li  přímo  dotčeny  přerušením  provádění
Předmětu plnění z jiného důvodu než z důvodu na straně Objednatele nebo orgánů státní
správy, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě
stanoveno jinak.

6. Zjistí-li  Zhotovitel v průběhu realizace Předmětu plnění, resp. částí Předmětu plnění, že
nelze  dodržet  termíny  plnění  stanovené  v této  Smlouvě,  je  povinen  vždy  na  to
Objednatele  upozornit.  Tím  nejsou  dotčeny  další  povinnosti  Zhotovitele,  zejména
povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Předmětu plnění a odpovědnost
Zhotovitele za škodu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud je Zhotovitel v prodlení
s plněním dle čl.  IX. odst.  5. Smlouvy, Objednatel není po dobu prodlení Zhotovitele v
prodlení s plněním povinností Objednatele podle této Smlouvy.

7. Termíny  plnění  dle  této  Smlouvy  mohou  být  změněny  pouze  písemným  dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
Změny termínů plnění dle předchozí věty musí být provedeny vždy v  souladu se Zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat
Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu plnění
na pravidelných poradách (tzv.  kontrolních dnech),  které bude Objednatel  organizovat
podle  potřeby,  nejméně  jednou  za  30  kalendářních  dnů  (pokud  se  Smluvní  strany
nedohodnou  jinak).  Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  vždy  účast  nejméně  jednoho
projektanta, k jehož činnosti se předmětná porada vztahuje. O provedených poradách a
jejich závěrech a zjištěních Zhotovitel vyhotoví protokol.
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu plnění postupovat s náležitou péčí, dle svých
odborných  znalostí  a  zkušeností,  v souladu  se  zájmy  Objednatele  a  podle  pokynů
Objednatele, pokud Objednatel takové pokyny Zhotoviteli udělí.

4. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé části Předmětu plnění tak, aby splnily všechny
podmínky  obsažené  v jim  předcházejících  částech  Předmětu  plnění  a  správních
rozhodnutích, stanoviscích a vyjádřeních, jakož i podmínky obsažené v případných dalších
správních  rozhodnutích,  stanoviscích  a vyjádřeních,  jež  budou  Zhotoviteli  předány
Objednatelem. Objednatel  je  povinen předávat Zhotoviteli  veškerá správní  rozhodnutí,
stanoviska  a  vyjádření  týkající  se  Předmětu  plnění,  resp.  části  Předmětu  plnění,  nebo
předmětné  Stavby  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  mu  budou  takové  dokumenty
doručeny.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu plnění Zhotovitelem. Zjistí-li, že
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Předmět plnění řádným
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel
bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména:
5.1. kontrolovat, zda je Předmět plnění prováděn v souladu se Smlouvou, s  příslušnými

ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Předmětu
plnění a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajících se Předmětu plnění;

5.2. upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob
jejich odstranění;

5.3. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

6. Zhotovitel  je  povinen  odstranit  veškeré  vady  a  nedodělky  zjištěné  při  kontrolách
Objednatele  prováděných  podle  Smlouvy  do  dne  dohodnutého  s Objednatelem,
nejpozději  však  do  dne  předání  jednotlivé  části  Předmětu  plnění  dle  této  Smlouvy
Objednateli.

7. Je-li  k provedení  Předmětu  plnění  nutná  součinnost  Objednatele,  Zhotovitel  informuje
Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 5 pracovních dnů předem
a určí  mu  přiměřenou  lhůtu  k jejímu  poskytnutí.  Neposkytne-li  Objednatel  Zhotoviteli
požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas
informován  a  byla  mu  k  poskytnutí  součinnost  Zhotovitelem  dána  přiměřená  doba,
postupuje se přiměřeně podle čl. IX. odst. 5. Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit
od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

8. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  všech  svých  činnostech  dodržení  veškerých
bezpečnostních  opatření,  a  to  zejména  při  výkonu  činností,  při  nichž  se  Zhotovitel
pohybuje na staveništi.

9. Zhotovitel  je  povinen  provést  pro  všechny  své  zaměstnance  podílející  se  na  realizaci
Předmětu  plnění  i  poddodavatele  podílející  se  na  realizaci  Předmětu  plnění  školení
o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně obnovovat a kontrolovat znalosti svých zaměstnanců podílejících se na realizaci
Předmětu  plnění  a poddodavatelů  podílejících  se  na  realizaci  Předmětu  plnění
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel  je  povinen  písemně  informovat  Objednatele  o  termínu  předání  Předmětu
plnění či jeho jednotlivých částí (příp. hmotných nosičů, které zachycují výsledky činnosti
Zhotovitele), alespoň 5 pracovních dnů předem.

2. Závazek Zhotovitele provést Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, podle Smlouvy je
splněn  jeho  řádným  a  včasným  dokončením  a  předáním  Objednateli  (nestanovuje-li
Smlouva  jinak),  včetně  předání  veškerých  dokladů  nezbytných  k budoucímu  vydání
kolaudačního  souhlasu  pro  Stavbu,  k  užívání  Stavby,  k uvedení  Stavby  do  trvalého
provozu,  a  dalších  dokladů  stanovených  Smlouvou,  právními  předpisy,  technickými
normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, a jeho převzetím Objednatelem.

3. Objednatel Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, převezme za předpokladu, že je
Předmět plnění, resp. část Předmětu plnění, dokončený, odpovídá Smlouvě, příslušným
ČSN, ČSN EN, právním předpisům (zejména Stavebnímu zákonu, Vyhlášce o dokumentaci
staveb, Zákonu o zajištění BOZP), rozhodnutím a vyjádřením dotčených orgánů veřejné
správy a správců inženýrských sítí, je plně funkční a je prostý vad a nedodělků s výjimkou
ojedinělých drobných vad a nedodělků,  jež nebrání  řádnému užívání  Předmětu plnění,
resp. části Předmětu plnění, funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro budoucí vydání kolaudačního
souhlasu pro Stavbu.

4. O  předání  a  převzetí  Předmětu  plnění  či  jeho  částí  bude  Smluvními  stranami  sepsán
protokol,  který  bude  obsahovat  nejméně  identifikační  údaje  Smluvních  stran,  popis
předávaného  Předmětu  plnění  či  jeho  části,  zhodnocení  provedení  Předmětu  plnění,
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření
(byla-li  dohodnuta)  a  soupis  dokladů  předaných  Zhotovitelem Objednateli  při  předání
Předmětu  plnění  či  jeho  částí  (dále  též  „Předávací  protokol“).  Vypracování  návrhu
Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

5. V případě, že Objednatel Předmět plnění či jeho část nepřevezme, bude mezi Smluvními
stranami  sepsán  zápis  s uvedením  důvodu  nepřevzetí  Předmětu  plnění  či  jeho  částí
a stanovisek  obou  Smluvních  stran,  dohodnutých  lhůt  k odstranění  vad  a  nedodělků
a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Předmětu plnění či jeho částí (dále
též  „Zápis“). Odmítne-li  Zhotovitel  sepsat  Zápis,  oznámí  Objednatel  Zhotoviteli  důvod
nepřevzetí Předmětu plnění či jeho částí a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou
lhůtu  k odstranění  vad  a nedodělků,  případně  též  náhradní  termín  předání  a převzetí
Předmětu  plnění  či  jeho  částí.  Sjednání  nebo  určení  náhradního  termínu  předání  a
převzetí Předmětu plnění či jeho částí nemá vliv na termíny plnění podle této Smlouvy, ani
na sankce za jejich nedodržení.

6. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokolu,  a  to  ve  lhůtě  dohodnuté  v Předávacím  protokolu.  V případě  nepřevzetí
Předmětu plnění či jeho částí Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré
vady  a nedodělky  ve  lhůtě  dohodnuté  v  Zápise.  Nebude-li  lhůta  pro  odstranění  vad
a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady
a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu
Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je
Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
předání  a  převzetí  Předmětu  plnění  či  jeho  části,  resp.  marného  pokusu  o  předání
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a převzetí Předmětu plnění či jeho části v případě, že Objednatel Předmět plnění či jeho
část nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

7. Pokud  Zhotovitel  vady  a  nedodělky  neodstraní  ve  stanovené  lhůtě,  je  Objednatel
oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veškeré  jím  účelně  vynaložené  náklady  v  souvislosti  s  odstraněním  vad  a  nedodělků,
zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

8. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst.  2, § 2606, § 2609, § 2618
a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Zhotovitel je povinen při realizaci Předmětu plnění, resp. jeho částí, neporušovat práva
třetích  osob  plynoucí  z práv  k duševnímu  vlastnictví  (především  z práv  průmyslového
vlastnictví a práv autorských).

2. Zhotovitel  v této  souvislosti  prohlašuje,  že  je  plně  oprávněn  disponovat  s právy
postupovanými  Smlouvou  na  Objednatele,  nebo  že  k užívání  těchto  práv  poskytuje
Objednateli licenci.

3. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  řádné  a  nerušené  užívání  Předmětu  plnění  či  jeho  částí
Objednatelem a je povinen případně zajistit i další souhlasy či licence nezbytné k užívání
Předmětu plnění či jeho částí od oprávněných osob v souladu s právními předpisy (typicky
od autorů děl či jiných nositelů práv duševního vlastnictví).

4. Zhotovitel  je  povinen  uhradit  Objednateli  veškeré  náklady,  výdaje  a  majetkovou
i nemajetkovou  újmu  vzniklou  Objednateli  v důsledku  porušení  povinností  Zhotovitele
uvedených v čl. XII. odst. 1. a 3. Smlouvy.

5. Ve  vztahu  k výtvorům  představujícím  předmět  autorských  práv,  práv  souvisejících
s právem autorským a předmět práv pořizovatele databáze podle zákona č. 121/2000 Sb.,
o  právu autorském, o právech souvisejících  s právem autorským a o změně některých
zákonů  (autorský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „autorský  zákon“),
Zhotovitel  uděluje  Objednateli  nevýhradní  neomezené  právo  k užití  těchto  předmětů
ochrany, a to:
5.1. od  okamžiku  převzetí  takového  předmětu  ochrany  Objednatelem  a  úhrady

takového  předmětu  ochrany  Objednatelem  (tj.  za  kumulativního  splnění  obou
těchto podmínek);

5.2. bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
5.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky);
5.4. s právem  užívat  předmět  ochrany  v původní  či  jiné  zpracované  či  změněné

podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem;
5.5. jako právo převoditelné s právem podlicence;
5.6. jako právo postupitelné i bez souhlasu Zhotovitele;
5.7. vztahující se na všechny nové verze, úpravy a překlady výtvorů;
5.8. s možností Objednatele nevyužívat takovéto právo;
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5.9. s právem  Objednatele  upravovat  či  překládat  předmět  ochrany,  a  to
i prostřednictvím třetích osob;

5.10. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do Ceny Předmětu plnění.

6. Ve  vztahu  k výtvorům  představujícím  dosud  nechráněný  předmět  práv  průmyslového
vlastnictví (zejména užitné vzory podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve
znění  pozdějších  předpisů,  vynálezy  podle  zákona  č.  527/1990  Sb.,  o  vynálezech  a
zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č.
207/2000  Sb.,  o ochraně  průmyslových  vzorů  a  o  změně  zákona  č.  527/1990  Sb.,  o
vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů),
Zhotovitel  převádí  na  Objednatele  veškerá  práva  k nezapsaným  předmětům  práv
průmyslového vlastnictví nezbytná pro řádné použití Předmětu plnění, a to:
6.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli  a úhrady takového výtvoru

Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);
6.2. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);
6.3. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
6.4. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do Ceny Předmětu plnění.

7. Ve vztahu k výtvorům představujícím chráněný předmět práv  průmyslového vlastnictví
(zejména  užitné  vzory  podle  zákona  č.  478/1992  Sb.,  o  užitných  vzorech,  ve  znění
pozdějších předpisů, vynálezy podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a průmyslové vzory podle zákona č. 207/2000 Sb.,
o ochraně  průmyslových  vzorů  a o změně  zákona  č.  527/1990  Sb.,  o  vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), Zhotovitel
uděluje  Objednateli  nevýhradní  neomezené  právo  k užívání  těchto  předmětů  práv
průmyslového vlastnictví nezbytné k řádnému použití Předmětu plnění, a to:
7.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli  a úhrady takového výtvoru

Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);
7.2. bez časového a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
7.3. s platností na území celého světa (vč. České republiky);
7.4. jako právo převoditelné s právem podlicence;
7.5. jako právo postupitelné;
7.6. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
7.7. s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob;
7.8. se zahrnutím ceny za udělení takového práva do Ceny Předmětu plnění.

8. Ve vztahu k výtvorům představujícím jiný předmět majetkových práv (zejména know-how
či  nezapsaná  označení)  Zhotovitel  převádí  na  Objednatele  veškerá  práva  k ostatním
předmětům práv k duševnímu vlastnictví nezbytná pro řádné použití Předmětu plnění, a
to:
8.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli  a úhrady takového výtvoru

Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);
8.2. s právem neomezeného využívání na území celého světa (vč. České republiky);
8.3. vztahující se na všechny nové verze a úpravy těchto výtvorů;
8.4. s právem Objednatele upravovat výtvory, a to i prostřednictvím třetích osob;
8.5. se zahrnutím ceny za převod takovýchto práv do Ceny Předmětu plnění.

9. Ve  vztahu  k výtvorům  představujícím  zaměstnanecké  či  kolektivní  dílo,  které  je
předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele
databáze podle autorského zákona, Zhotovitel postupuje na Objednatele právo výkonu
majetkových práv k zaměstnaneckému (resp. kolektivnímu) dílu, a to:
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9.1. od okamžiku předání takového výtvoru Objednateli  a úhrady takového výtvoru
Objednatelem (tj. za kumulativního splnění obou těchto podmínek);

9.2. jako právo dále postupitelné;
9.3. s právem neomezeného využívání  na  území  celého světa  (vč.  České  republiky)

v původní či jinak změněné podobě;
9.4. s právem udělení licence k užívání výtvoru třetím osobám;
9.5. s právem Objednatele nehotový či nedostatečně podrobný výtvor dokončit;
9.6. bez nároku Zhotovitele či původních autorů na přiměřenou dodatečnou odměnu

podle § 58 odst. 6 autorského zákona;
9.7. s právem Objednatele výtvor upravovat, spojovat s jiným výtvorem, zařazovat jej

do souborného díla a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem Objednatele;
9.8. s právem provádět úpravy i prostřednictvím třetích osob;
9.9. se zahrnutím ceny za postoupení takového práva do Ceny Předmětu plnění.

XIII. VADY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět plnění, resp. i jeho jednotlivé části, je proveden
řádně  v souladu  se Smlouvou,  příslušnými  ČSN,  ČSN EN, právními  předpisy  platnými  a
účinnými v době provádění Předmětu plnění (zejména Stavebním zákonem, Zákonem o
zajištění  BOZP,  Vyhláškou  o dokumentaci  staveb)  a  rozhodnutími  dotčených  orgánů
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících  se Předmětu plnění.  Zhotovitel  je
povinen zajistit, aby provedením Předmětu plnění, resp. jeho částí, nebyla porušena práva
Zhotovitele nebo jiných osob.

2. Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku  za  jakost  Předmětu  plnění,  jíž  se  Zhotovitel
zavazuje,  že  Předmět  plnění  bude  po  záruční  dobu  způsobilý  pro  použití  k  účelu
stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní
vady. Předmět plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční
doba činí  60  měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet ve vztahu ke
každé části Předmětu plnění samostatně, a to dnem převzetí dané části Předmětu plnění
Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že daná část Předmětu plnění
byla předána bez vad a nedodělků. V případě, že daná část Předmětu plnění byla předána
s drobnými vadami a nedodělky v souladu s čl.  XI. odst.  3. Smlouvy, počíná Záruční doba
běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

3. Předmět plnění (či jeho část) bude vadný, nebude-li:
3.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
3.2. vydán  kolaudační  souhlas  v důsledku  pochybení  Zhotovitele  při  provádění

Předmětu plnění nebo
3.3. kdykoli  v průběhu  Záruční  doby  způsobilý  pro  použití  k účelu  stanovenému

Smlouvou nebo
3.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
3.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních

vad.

4. Objednatel  má  práva  z vadného  plnění  i  v případě,  jedná-li  se  o  vadu,  kterou  musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Předmětu plnění (či jeho části),
resp. hmotných nosičů, které výsledky činnosti Zhotovitele zachycují.
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5. Zhotovitel odpovídá za vady všech výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za
vady vzniklé po předání a převzetí Předmětu plnění či jeho částí Objednatelem, jestliže
byly způsobeny porušením jeho povinností.

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny,
které obdrželi od Zhotovitele.

7. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody
na Předmětu plnění na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel
nebo  jakákoliv  jiná  osoba,  jejímž  prostřednictvím  plnil  své  povinnosti  vyplývající
ze Smlouvy.

8. Odpovídá-li  Zhotovitel  za  vady  Předmětu  plnění  (či  jeho  části),  má  Objednatel  práva
z vadného plnění.

9. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

10. Vada je uplatněna včas,  je-li  písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli  nejpozději
v poslední  den  Záruční  doby  nebo  je-li  mu reklamace  sdělena  jakoukoli  jinou  formou
v poslední den Záruční doby.

11. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením
vad Zhotoviteli.

12. Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  5  kalendářních  dnů  od
uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího
odstranění.

13. Zhotovitel  je  povinen oznámené vady odstranit  nejpozději  do 15 kalendářních dnů od
jejich  oznámení  Objednatelem,  nebude-li  Smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný
termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

14. Nebude-li  vada  odstraněna  ve  lhůtě  podle  předcházejícího  odstavce,  má  Objednatel
právo:
14.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
14.2. na přiměřenou slevu z Ceny Předmětu plnění nebo
14.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel
právo na přiměřenou slevu z Ceny Předmětu plnění nebo od Smlouvy odstoupit.

15. Veškeré náklady vzniklé Objednateli  v  souvislosti s  odstraněním vady způsobem podle
předchozího  odstavce  je  Zhotovitel  povinen  Objednateli  uhradit.  Zhotovitel  se  tak
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou
podle čl. XIII. odst. 14.1. Smlouvy za odstranění vady.

16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či
nikoli.  Prokáže-li  se  však  kdykoli  později,  že  uplatnění  vady  Objednatelem  nebylo
oprávněné,  tj. že  Zhotovitel  za  vadu  neodpovídal,  je  Objednatel  povinen  uhradit
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
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17. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

18. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění  vady,  nebo  uvede  důvody,  pro  které  považuje  vadu  za  neodstraněnou.
V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada
odstraňována.

19. Záruční  doba  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  vady
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

20. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. V případě,  že  některá  Smluvní  strana  nebude  schopna  plnit  své  závazky  ze  Smlouvy
v důsledku  vyšší  moci,  je  povinna  písemně  vyrozumět  druhou  Smluvní  stranu  o  této
skutečnosti.  V případě,  že  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  Smluvní  strana  vyšší  mocí
dotčená povinna neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou Smluvní stranu.

2. Za  vyšší  moc  se  pokládají  mimořádné  události  nebo  okolnosti  splňující  následující
podmínky:
2.1.  Smluvní strana je nemůže ovládat;
2.2.  Smluvní strana proti nim nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy;
2.3.  po jejich vzniku se jim Smluvní strana nemohla účelně vyhnout, překonat je či

odvrátit;
2.4.  v podstatné míře je nelze přičíst druhé Smluvní straně.

XV. SANKCE

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat část Předmětu plnění Objednateli v době sjednané
podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z Ceny části Předmětu plnění bez DPH, s jejímž předáním je Zhotovitel v prodlení, za
každý den prodlení. Prodlení Zhotovitele s dokončením kterékoliv části Předmětu plnění
dle Přílohy č. 1 Smlouvy delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy.

2. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost odstranit  ve  sjednané lhůtě vady Předmětu plnění,  příp.
jeho  části,  je  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %  z Ceny  části
Předmětu plnění bez DPH, u níž je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, za každý den
prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána  náprava  Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního  plnění  Objednatelem na
náklady Zhotovitele postupem podle čl. XIII. odst. 14.1. Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty
nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 
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3. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl.  XVIII. odst.  1., čl.  XVIII. odst.  2., čl.  XIX.
odst. 2. a čl. XXI. odst. 1. až 6. Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 60.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

4. Smluvní strany se dohodly na limitaci celkové výše smluvních pokut uložených Zhotoviteli
na  základě  této  Smlouvy.  Maximální  výše  smluvních  pokut  uložených  Zhotoviteli  na
základě této Smlouvy činí 20 % Ceny Předmětu plnění. 

5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

6. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  a  nemajetkové  újmy  způsobené
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

7. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy  k zaplacení  smluvní  pokuty  straně  povinné.  Smluvní  pokuta  podle  Smlouvy  se
považuje za zaplacenou okamžikem doručení částky na účet oprávněné Smluvní strany.

8. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu, resp. zaplatit část Ceny Předmětu plnění,
ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle
právních předpisů.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy
nebo Smlouvou.  Objednatel  je  oprávněn odstoupit  od Smlouvy ohledně celého plnění
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
2.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Předmětu plnění či jeho části o více než

30 kalendářních dnů;
2.2. ukáže-li  se  jako nepravdivé jakékoliv  prohlášení  Zhotovitele  uvedené v čl.  XVII.

odst. 1. či 2. Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího
úpadku;

2.3. jestliže  Zhotovitel  nezahájí  realizaci  Předmětu  plnění  (či  jeho  části)  do
30 kalendářních  dnů  od  uplynutí  termínu  zahájení  realizace  Předmětu  plnění
(resp. části Předmětu plnění);

2.4. jestliže  Zhotovitel  bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší  provádění
Předmětu plnění či jeho části;

2.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu realizace Předmětu plnění či jeho části
vady  zjištěné  Objednatelem,  a  to  ani  v  dodatečné  přiměřené  lhůtě  stanovené
písemně Objednatelem;

2.6. jestliže Zhotovitel poruší  svoji  povinnost uvedenou v čl.  XVIII. odst.  1.,  čl.  XVIII.
odst. 2., čl. XIX. odst. 2. a čl. XXI. odst. 1. až 6. Smlouvy;

2.7. jestliže  nastaly  takové  legislativní  skutečnosti  objektivní  povahy,  které  brání
realizaci Předmětu plnění či jeho části;

2.8. jestliže Objednatel před zahájením provádění Předmětu plnění (či jeho části) nebo
při provádění Předmětu plnění (či jeho části) zjistí, že Stavba nebude realizována
nebo bude realizována v jiném než v původně sjednaném rozsahu.
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením
Ceny Předmětu plnění či jeho části o více než 30 kalendářních dnů.

4. Smluvní  strany  se  dále  dohodly,  že  v případě  odstoupení  od  Smlouvy  budou zejména
ujednání o odpovědnosti za vady Předmětu plnění či jeho částí, o odpovědnosti za škodu
a nemajetkovou újmu, o sankcích a čl.  XVI. odst.  5. Smlouvy trvat i po zániku závazků ze
Smlouvy.

5. Pokud před dokončením Předmětu plnění či jeho části dojde k odstoupení od Smlouvy,
předá  Zhotovitel  nedokončený  Předmět  plnění  či  jeho  část  Objednateli  písemným
protokolem podepsaným oběma Smluvními  stranami,  ve  kterém bude  popsán  stupeň
rozpracovanosti  Předmětu  plnění  či  jeho  části  a  současně  předá  Objednateli  veškeré
dokumenty, zejména dokumenty podle čl.  XI. odst.  2. Smlouvy a jiné listiny vztahující se
k Předmětu  plnění  či  jeho  části,  získané  za  dobu  trvání  závazků  ze  Smlouvy,  jakož  i
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Předmětu plnění či jeho
části.  Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání
Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Předmětu plnění podle
podmínek Smlouvy.

6. Smluvní strana je povinna své odstoupení od Smlouvy písemně oznámit druhé Smluvní
straně. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní
strana od Smlouvy odstupuje.

7. Účinky  odstoupení  od  Smlouvy  nastávají  dnem,  ve  kterém  bylo  písemné  oznámení
o odstoupení  od  Smlouvy  doručeno  druhé  Smluvní  straně,  není-li  stanoven  termín
pozdější.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
a včasnému splnění všech jeho povinností ze Smlouvy.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  není  v  úpadku ani  ve stavu hrozícího  úpadku,  a  že  mu není
známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního,
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního
řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo
zahájeno.

3. Zhotovitel  na  sebe  přebírá  nebezpečí  změny  okolností ve  smyslu  §  1765  Občanského
zákoníku.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že
je  s touto  skutečností  obeznámen  a  souhlasí  se  zveřejněním  Smlouvy  v  rozsahu  a  za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
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5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále  jen  „Zákon o kontrole“),  povinen spolupůsobit  při  výkonu finanční  kontroly.  Dle
Zákona o kontrole je Zhotovitel povinen při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat
pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

6. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku  I. Smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

7. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku  I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy,  jsou  Smluvní  strany  povinny  bez  zbytečného  odkladu  písemně  sdělit  druhé
Smluvní straně.

8. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě
ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu,
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy
až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou  Zhotovitelem  při  výkonu  činnosti  jiné  osobě  s  limitem  pojistného  plnění
minimálně ve výši 20.000.000,- Kč. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 30 kalendářních dnů ode
dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně
poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.

3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

XIX. OCHRANA INFORMACÍ

1. Smluvní  strany  jsou  povinny  zachovávat  vůči  třetím  osobám  mlčenlivost  o  veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s realizací Předmětu plnění a které se
týkají  druhé Smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou
Smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů.

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež budou poskytnuté Objednatelem za
účelem  splnění  závazků  Zhotovitele  ze  Smlouvy,  je  Zhotovitel  povinen  nakládat  jako
s důvěrnými informacemi ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku.

3. Za důvěrné informace se pro účely Smlouvy nepovažují:
3.1. informace,  které  jsou  veřejně  přístupné  nebo  známé  v době  jejich  užití  nebo

zpřístupnění,  pokud jejich veřejná přístupnost  či  známost  nenastala  v důsledku
porušení povinnosti stanovené Smlouvou či právními předpisy,
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3.2. informace, které jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou
na realizaci  Předmětu plnění,  jež  má právo s takovou informací  volně nakládat
a poskytnout ji třetím osobám.

4. Uveřejnění  Smlouvy  včetně  všech  jejích  případných  dodatků  či  uveřejnění  skutečně
uhrazené ceny za realizaci Předmětu plnění na základě povinností vyplývajících Smluvním
stranám  z právních  předpisů  (především  uveřejnění  na  profilu  zadavatele  či  v registru
smluv) není porušením důvěrnosti informací.

XX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
1.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
1.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu

na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
1.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen chránit Předmět plnění, majetek Objednatele a bude odpovědný za
škody,  které  vzniknou  z  jeho  činnosti  v  souvislosti  s prováděním  Předmětu  plnění.
Způsobí-li  Zhotovitel  při  provádění  Předmětu plnění  škodu na Předmětu plnění,  jiném
majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý
stav  na  vlastní  náklady,  a  není-li  to  dobře  možné  nebo  žádá-li  to  poškozený,  pak  za
náhradu takové škody.

3. Zhotovitel  je  povinen  neprodleně  písemně  informovat  Objednatele  o  skutečnostech
majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li
to  možné,  nejpozději  následující  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost  nastane  nebo
Zhotovitel  zjistí,  že  by  nastat  mohla.  Současně  je  Zhotovitel  povinen  učinit  veškeré
nezbytné  kroky  vedoucí  k eliminaci  případné  škody  hrozící  Objednateli,  a  to  zejména
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

4. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  Objednatel  je  povinným  subjektem  podle  zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel  souhlasí  se  zveřejněním  Smlouvy  v souladu  s povinnostmi  Objednatele  za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání
veřejných  zakázek  a v registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních
podmínkách  účinnosti některých  smluv,  uveřejňování  těchto smluv a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

6. Zhotovitel  je  povinen  chránit  osobní  údaje  a  při  jejich  ochraně  postupovat  v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v souvislosti  se  zpracováním  osobních  údajů
a o volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o
ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění Předmětu
plnění bude probíhat výhradně v českém jazyce.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

9. Zhotovitel  není  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  žádné  své  pohledávky  za
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

10. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejm.  smluvní  pokutu)  na jakoukoliv  splatnou i  nesplatnou pohledávku Zhotovitele  za
Objednatelem.

11. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li,  že  mu  ve  splnění  povinnosti  zabránila  mimořádná  nepředvídatelná
a nepřekonatelná  překážka  vzniklá  nezávisle  na  jeho  vůli.  Překážka  vzniklá  z osobních
poměrů  Zhotovitele  nebo  vzniklá  až  v době,  kdy  byl  Zhotovitel  s plněním  povinnosti
v prodlení,  ani  překážka,  kterou  byl  Zhotovitel  povinen  překonat,  jej  však  povinnosti
k náhradě nezprostí.

12. V  případě,  že  bude  v  souvislosti  s  plněním  Smlouvy  uložena  Objednateli  jakákoliv
povinnost  ze  strany  orgánů  veřejné  správy  či  ze  strany  soudu  v  důsledku  porušení
povinností Zhotovitele  postupovat  v  souladu  s  touto  Smlouvou,  Zhotovitel  je  povinen
takovou povinnost splnit  za Objednatele,  příp.  nahradit Objednateli  účelně vynaložené
náklady  na  splnění  předmětné  povinnosti  (pokud  Objednatel  již  uloženou  povinnost
splnil).

13. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní
strany  nebo  e-mail  podepsaný  zaručeným  elektronickým  podpisem  oprávněné  osoby
Smluvní strany nebo datová zpráva doručená do datové schránky Smluvní strany.

14. Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  pokud  v průběhu  plnění  této  Smlouvy  vznikne
Objednateli povinnost zpracovat některou část Předmětu plnění za použití metodiky BIM,
zpracuje pro Objednatele a na jeho žádost danou část Předmětu plnění za použití této
metodiky. K provedení této změny Předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek k této
Smlouvě.

XXI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze
jiné  osoby  uvedené  v příloze  Smlouvy  (Příloha  č.  3  Smlouvy),  nebo  osoby  písemně
odsouhlasené  Objednatelem  (dále  jen  jednotlivě  „Poddodavatel“  nebo  společně
„Poddodavatelé“).

2. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
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3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě
újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

4. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení
veřejné  zakázky,  se  budou  podílet  na  plnění  povinností  Zhotovitele  vyplývajících  ze
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

5. Objednatel  je  oprávněn  požadovat  a  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  změnu
Poddodavatele, a to v případech, kdy:
5.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného

závazku nebo
5.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
5.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
5.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
5.5. vyjde najevo, že se na Poddodavatele vztahují  mezinárodní sankce ve smyslu §

48a Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
5.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel  je  povinen  navrhnout  nového  Poddodavatele  do  10  kalendářních  dnů  od
doručení  žádosti  Objednatele.  Nový  Poddodavatel  musí  být  písemně  odsouhlasen
Objednatelem postupem obdobným postupu podle čl. XXI. odst. 6. Smlouvy.

6. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  Poddodavatele  z důvodů  na  straně  Zhotovitele  pouze
s předchozím  písemným souhlasem  Objednatele.  Objednatel  vydá  písemný  souhlas  se
změnou  do  10  dnů  od  doručení  žádosti  Zhotovitele.  Objednatel  souhlas  se  změnou
nevydá,  pokud po  Objednateli  nelze  spravedlivě  požadovat,  aby  s takovou  změnou
souhlasil.

XXII. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Komunikace Smluvních stran bude vedena prostřednictvím kontaktních osob uvedených
v článku I této Smlouvy, pokud ze Smlouvy výslovně pro konkrétní případ nevyplývá jiný
způsob komunikace mezi  Smluvními stranami.  Pokud je  u některé Smluvní  strany více
kontaktních osob platí, že druhá strana má povinnost doručovat všem těmto kontaktním
osobám; za relevantní je považována odpověď (či pokyn nebo informace), která přijde od
kterékoliv kontaktní osoby protistrany.

2. Smluvní  strany se  výslovně  dohodly,  že  dojde-li  ke  změně některé z kontaktních osob
uvedených  v článku  I  této  Smlouvy  (či  ke  změně  jejich  počtu),  Smluvní  strana,  jejíž
kontaktní  osoba  je  měněna,  je  povinna  bezodkladně  písemně  informovat  o  této
skutečnosti druhou Smluvní stranu. Změna kontaktní osoby Smluvní strany je účinná vůči
druhé Smluvní straně od okamžiku doručení informace o změně kontaktní osoby Smluvní
strany  druhé  Smluvní  straně.  Smluvní  strany  se  výslovně  dohodly,  že  změna  některé
z kontaktních  osob  uvedených  v článku  I  této  Smlouvy  není  důvodem  pro  uzavření
dodatku k této Smlouvě.
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XXIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  ustanovení  právních  předpisů,  která  nemají
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví
jinak.

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány  soudy  České  republiky,  jakožto  soudy  výlučně  příslušnými;  rozhodováno
bude podle českého práva.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než
písemnou formou jsou vyloučeny.

4. Smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních, přičemž pět vyhotovení obdrží Objednatel a
dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

6. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  městská  část  Praha  6  je  povinna  na  dotaz  třetí osoby
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této
Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je
vyžádají, Smlouvu nepovažuje za důvěrnou ani za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.  Smluvní  strany
dále berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění
v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího
uzavření,  bude  od  počátku  zrušena.  Tato  Smlouva  bude  uveřejněna  bez  zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,
potvrzující splnění těchto podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Uzavření Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6,
a to usnesením č. RMČ-1040/23 ze dne 02.11.2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní

zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy

Příloha č. 1 Věcný rozsah jednotlivých částí Předmětu plnění
Příloha č. 2 Cena fází Předmětu plnění
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů
Příloha č. 4 Platební podmínky pro úhradu Ceny
Příloha č. 5 Termín plnění Předmětu plnění
Příloha č. 6 Harmonogram návazností jednotlivých částí Předmětu plnění
Příloha č. 7 Smlouva o společnosti
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V ________________ dne ____________ V ________________ dne ____________

_____________________________________ _____________________________________
Objednatel Zhotovitel

V ________________ dne ____________

_____________________________________
Zhotovitel
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Příloha č. 1
Smlouvy

Věcný rozsah jednotlivých částí Předmětu plnění 

Věcný rozsah projektové dokumentace a obstarávací činnosti jednotlivých fází
předmětu díla

Vychází z dokumentu STANDARDY SLUŽEB ARCHITEKTA vydaného ČKA
(služby Zhotovitele a součinnost Objednatele)

Obsah:

1a) Příprava projektu (PZ)
1b) Projektové podklady, průzkumy měření a studie (bez EIA)

2a) Návrh stavby (DNS)
2b) Obstarávací činnost – ve fázi Návrh stavby (DNS IČ)

3) Studie interiéru (DNS INT)

4a) Dokumentace pro společné povolení stavby (DVSP)
4b) Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(inženýring, DVSP ING)
4c)  Dokumentace odstranění stavby a obstarání povolení k demolici – objekt trafostanice

5a) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
5b) Dokumentace pro provádění interiéru (DPS INT)
5c) Dokumentace pro informační a orientační systém

6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD)

7) Výkon Autorského dozoru v průběhu stavby/ interiéru (AD)
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1a) Příprava projektu (PZ)

Služby Zhotovitele:

a) zhodnocení vstupních údajů,
b) zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
c) specifikace potřebných projekčních podkladů,
d) specifikace  předpokládaných  projektových  prací  (předpokládané  fáze  služeb,  profesní

zastoupení),
e) příprava projektu interiéru.

VÝSTUP: 
 1x zpráva
 1x digitální kopie ve formátu PDF

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) předání upřesněného zadání a konečné upřesnění vymezení řešeného území,
b) ustavení a svolání expertní skupiny k záměru,
c) předání  plné  moci  ke  zjišťování  potřebných  údajů  a  při  zastupování  investora  v jednáních

s DOSS, SÚ, správci inženýrských sítí a komunikací, s vlastníky sousedních parcel pro všechny
fáze inženýrské činnosti,

d) případná účast na předběžných jednáních na úřadech.
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1b) Projektové podklady, průzkumy, měření a studie /bez EIA/ (PPO)

Služby Zhotovitele:

a) zajištění potřebných podkladů v rozsahu potřebném pro fázi DNS a DVSP:
 ZAMĚŘENÍ - polohopis, výškopis, okolní objekty, vyjádření správců
 IGP - rešerše
 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
 BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - rešerše
 KOROZNÍ PRŮZKUM - měření
 AKUSTIKA - měření hluku
 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY - měření intenzity dopravy
 IGP – podrobný (4x vrt á 6 m, 2x penetrace, však, radon)
 TRT -průzkumný vrt pro TČ G/W (200 bm á 2.700,- Kč/bm)

Povinnosti Zhotovitele v     souvislosti s     objednáváním podkladů, průzkumů, měření a studií:  

Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o záměru zahájení prací na jednotlivých výše
uvedených  podkladech/průzkumech/měřeních/studiích,  a  to  nejméně  10  kalendářních  dnů  před
zahájením prací na jednotlivých výše uvedených podkladech/průzkumech/měřeních/studiích.

Objednatel  je  povinen  se  písemně  vyjádřit  k provedení  jednotlivých
podkladů/průzkumů/měření/studií  nejpozději  do  10  kalendářních  dnů  od  doručení  informace
o záměru provedení podkladů/průzkumů/měření/studií dle předchozího odstavce.

Zhotovitel  je  oprávněn  zahájit  provádění  jednotlivých  podkladů/průzkumů/měření/studií  až  po
doručení písemného vyjádření Objednatele obsahujícího schválení provedení daných úkonů.

VÝSTUP: 
 1x zpráva
 1x výtisk originálů podrobných průzkumů dotčených pozemků
 1x digitální kopie ve formátu PDF

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) zajištění  dendrologického  průzkumu  dotčených  pozemků  s návrhem  pěstebních  opatření
a případných kácení stromů,

b) zajištění přístupu a příjezdu (pro vrtnou soupravu geologů dle předané specifikace Zhotovitele)
na pozemek včetně pronajatých částí pozemku do 5 pracovních dnů od sdělení požadavku,

c) případná účast na předběžných jednáních na úřadech.
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2a) Návrh stavby (DNS)

Služby Zhotovitele:

a) prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1a,b) a projekčních podkladů, 
b) upřesnění cílových představ Objednatele,
c) zpracování konceptů a skic,
d) určení základního materiálového řešení,
e) zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), s návrhem

likvidace a využití dešťových vod v řešeném území, s návrhem na umístění parkovacích míst
v exteriéru i interiéru a konceptem krajinářské architektury areálu v jedné variantě řešení,

f) zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
g) návrh terénních a vegetačních úprav,
h) odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
i) zjištění  kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (el.  energie,

voda, kanalizace, plyn a na dopravní síť apod.),
j) pracovní vizualizace.

VÝSTUP: 
 2x výtisk Studie stavby
 1x digitální verze ve formátu PDF

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitelem je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

a) upřesněné zadání s ohledem na dotazy Zhotovitele „Hlavní témata k řešení“,
b) aktualizovaná situace okolního území s ohledem na dopravní řešení ul.  Drnovské a kruhové

křižovatky Drnovská / Dědinská (a příp. výhled).

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v     těchto oblastech:  

a) zjištění a poskytování informací pro koordinaci záměru s okolní plánovanou výstavbou,
b) určení pověřených pracovníků ve věcech provozních, technických, investičních – alternativně

konzultační skupina,
c) součinnost  a  případná  účast  na  průběžných  jednáních  na  dotčených  úřadech,  s vlastníky

sousedních parcel, s nájemci, se správci inženýrských sítí a komunikací apod.,
d) případná účast na průběžných konzultacích návrhu se Zhotovitelem.
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2b) Obstarávací činnost – ve fázi Návrh stavby (DNS IČ)

Služby Zhotovitele:

a) předjednání dokumentace s DOSS (především: IPR Praha, OCP MHMP, ODŽP MČ P6, HSHMP
(hygiena), ÚZR MHMP, PRE a další dle potřeby a požadavků SÚ P6).

VÝSTUP: 
 1x  kopie  originálů  stanovisek,  originály  budou  předány  v rámci  dokladové  části  k fázi

stavebního povolení po nabytí právní moci stavebního povolení
 1x digitální verze ve formátu PDF

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) odsouhlasení konceptu studie stavby,
b) případná účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací.
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3) Studie interiéru (DNS INT)

Služby Zhotovitele:

a) prověření a analýza zadání, přípravy projektu a projekčních podkladů,
b) upřesnění cílových představ Objednatele,
c) zpracování konceptu a skic,
d) výkresová dokumentace,
e) půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny včetně podlahy a stropu místností - především:

základní koncepce interiéru vstupní haly s recepcí a příjmem pacientů, společenské místnosti
s čajovou  kuchyňkou,  rozlučkové  místnosti  a  kaple,  základní  koncepce  interiéru  typického
prostoru  lůžkové  stanice  –  schodišťová  hala,  chodba,  jídelna  pacientů  a  čajová  kuchyně,
základní  koncepce  interiéru  typického  jednolůžkového  pokoje  a  dvoulůžkového  pokoje,
základní koncepce interiéru kanceláře ředitele, pracovny primáře a pokoje sekundářů,

f) výkresy tvarů atypických prvků a mobiliáře,
g) zpracování technického popisu – zprávy,
h) vypracování výtvarně-technického řešení atypických prvků,
i) určení základního materiálového řešení,
j) koordinace specialistů,
k) pracovní vizualizace,
l) koncept pro zadání Informačního a orientačního systému.

VÝSTUP: 
 1x Koncepční studie interiéru
 2x výtisk Projektu interiéru
 1x digitální verze ve formátu PDF
 1x Koncept pro zadání Informačního a orientačního systému

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

a) předání  upřesněného  zadání  rozsahu  interiéru,  který  bude  součástí  investičních  nákladů
stavby.

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) průběžná konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
b) určení pověřeného pracovníka ve věcech interiéru.
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4a) Dokumentace pro společné povolení stavby (DVSP)

Služby Zhotovitele:

a) stanovení podmínek pro dodržení souladu s fází 1-3,
b) kontrola projekčních podkladů, 
c) upřesnění cílových představ Objednatele s ohledem na předchozí fáze,
d) vypracování  dokumentace  pro  vydání  společného  povolení  dle  vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,

(s ohledem na připravovanou  prováděcí  vyhlášku  k  NSZ)  o  dokumentaci  staveb  (zprávy,
situace, půdorysy, řezy, pohledy)1 včetně koncepční koordinace všech profesí1,

e) vypracování dokumentace ke kácení stromů a keřů,
f) zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci

pro stavební povolení,
g) návrh terénních a vegetačních úprav,
h) odborné studie a rozbory – pro potřeby povolení stavby (denní osvětlení, akustické studie).

VÝSTUP: 
 1x hrubopis PD
 výtisk autorizovaných paré (2 paré pro Objednatele, podle potřeby další paré pro DOSS a SÚ)
 1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,
b) odsouhlasení Návrhu stavby (Studie),
c) upřesnění technických požadavků na stavbu a na technická zařízení objektů (např. energetická

náročnost  stavby,  preferovaný  způsob  vytápění,  odběr  energií,  požadavky  na  vytápění,
chlazení, větrání, nouzové zdroje, zabezpečovací systémy, stínění, měření médií apod.),

d) konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
e) případná účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací,
f) případná jednání s účastníky územního řízení,
g) spolupráce při vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS,
h) odsouhlasení čistopisu Dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro další projekční 

fáze.

1 Obsah a  rozsah dokumentace je  stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu – přílohou č.  4
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zpracování dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí  a stavebního  povolení  je  vybranou  činností  ve  výstavbě  (§158  SZ)  a  od  projektanta  vyžaduje
autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko–stavební část a projekty profesí podle typu
a náročnosti stavby. Zajištění objednání vícetisků projektové dokumentace dle požadavků DOSS je nad rámec
SOD a musí být objednáno samostatně.
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4b) Obstarávací  činnost  pro  zajištění  vydání  společného  územního
rozhodnutí a stavebního povolení (inženýring, DVSP ING)

Služby Zhotovitele:

a) obstarání  dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání
společného povolení (DOSS),

b) účast při jednáních v řízení o společném povolení,
c) obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí

(např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
d) účast a spolupráce při odvolání proti vydanému společnému povolení.

Zajištění  vyvolaných  podkladů  na  základě  odvolání  fyzických  a  právnických  osob  do  společného
územního a stavebního řízení je nad rámec uzavřené SOD a bude řešeno samostatným dodatkem
k     SOD.  

VÝSTUP:
 1x výtisk kopií  originálů  vydaných závazných stanovisek,  stanovisek,  rozhodnutí a vyjádření

dotčených  orgánů  a  vlastníků  veřejné  dopravní  a  technické  infrastruktury,  kopie  originálu
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení od stavebního úřadu MČ P6. Originály
budou předány  v  rámci  dokladové  části k  fázi  společného povolení  po nabytí právní  moci
společného povolení.

 1 x digitální verze ve formátu PDF

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) případná účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací,
b) případná jednání s účastníky územního řízení,
c) spolupráce při vyjádření k připomínkám účastníků řízení, DOSS a SÚ.
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4c) Dokumentace  odstranění  stavby  a  obstarání  povolení  k demolici  –
objekt trafostanice

Služby Zhotovitele:

a) vypracování  dokumentace  pro  vydání  rozhodnutí  o  odstranění  stavby  dle  vyhlášky
č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb,

b) obstarání  dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání
rozhodnutí o odstranění stavby (DOSS), 

c) účast při jednáních v řízení o vydání rozhodnutí o odstranění stavby,
d) obstarání rozhodnutí o odstranění stavby.

VÝSTUP: 
 výtisk autorizovaných paré (2 paré pro Objednatele, podle potřeby další paré pro DOSS a SÚ)
 1x digitální verze dokumentace ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS
 1x výtisk kopií originálů vydaných stanovisek
 1x digitální verze vydaných stanovisek pro právní moci rozhodnutí

Součinnost Objednatele:

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,
b) případná účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací,
c) případná jednání s účastníky řízení o odstranění stavby,
d) spolupráce při vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS,
e) odsouhlasení čistopisu Dokumentace odstranění stavby.
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5a) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Služby Zhotovitele:

a) zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek,
b) vypracování  dokumentace  pro  provádění  stavby  podle  vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,  o

dokumentaci  staveb  (architektonicko-stavební  část  a  dokumentace  technických  a
technologických částí stavby,  s  ohledem na připravovanou prováděcí  vyhlášku k  NSZ),  dále
podle Zákona č.134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek) a Vyhlášky č.169/2016 Sb.
(Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky), včetně koncepční koordinace
všech profesí,

c) definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení Objednatelem (např. podlahy,
střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),

d) specifikace  výrobků  pro  stavbu  (např.  okna,  dveře,  truhlářské,  zámečnické  a  klempířské
výrobky),

e) koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace,
f) osazovací  plán  včetně  prvků  exteriéru,  mobiliáře,  technologie  založení  a  výsadbového

materiálu,
g) kontrola  stanovisek  a  podmínek  z  řízení  o  společném  povolení  a  jejich  promítnutí  do

dokumentace,
h) podrobné výkresy výztuže.

Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,

výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů

a montážní  dokumentace.  Pokud  je  nutno  zpracovat  některou  z  těchto  dokumentací,  jde  vždy  o

součást dokumentace dodavatele stavby.

VÝSTUP:
 5x výtisk autorizovaných paré
 1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

i) písemné odsouhlasení  odevzdané kompletní  Dokumentace pro vydání společného povolení
s uvedením případných připomínek pro zapracování (včetně odsouhlasení technického řešení
stavby),

j) vyjádření k připomínkám účastníků řízení dle bodu 4b), DOSS a SÚ,
k) zadání obsahu informačního a orientačního systému.
  

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

l) případná účast na koordinačních jednáních,
m) odsouhlasení navrženého technického řešení stavby, 
n) odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,
o) odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 
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p) odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků,
q) předání grafické identity areálu (např. logotyp).
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5b) Dokumentace pro provádění interiéru (DPS INT)

Služby Zhotovitele:

a) zhodnocení dosavadních projekčních prací,
b) vypracování  dokumentace  pro  provádění  stavby  na  projekt  interiéru  podle  vyhlášky  č.

499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb  (architektonicko  –  stavební  část,  s  ohledem  na
připravovanou prováděcí vyhlášku k NSZ), dále podle Zákona č.134/2016 Sb. (Zákon o zadávání
veřejných zakázek)  a  Vyhlášky č.169/2016 Sb.  (Vyhláška o  stanovení  rozsahu dokumentace
veřejné zakázky),

c) výkresy řešených místností, všech stěn podlahy a stropů, pokud se řeší, jednoznačně určující
veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové úpravy, umístění prvků, mobiliáře,
svítidel včetně ovládacích prvků a technologií,

d) výkresy detailů,
e) výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií,
f) truhlářské, zámečnické, sklenářské a jiné výrobky,
g) koncepční koordinace všech profesí, zapracování do dokumentace interiéru,
h) definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení Objednatelem,
i) dokumentace koncových prvků včetně spárořezů,

VÝSTUP:
 5x výtisk autorizovaných paré
 1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

a) písemné  odsouhlasení  odevzdaného  Projektu  interiéru  dle  bodu  4)  a  Dokumentace  pro
provádění stavby dle bodu 5a) s uvedením případných připomínek pro zapracování,

b) kontrola a upřesnění zadání včetně rozsahu díla (potvrzení, případně upřesnění typů místností,
které se mají dopracovat do podrobnosti prováděcí dokumentace interiéru),

c) stanovení maximálního limitu předpokládaných investičních nákladů na interiér.

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

a) případná účast na koordinačních jednáních,
b) odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,
c) odsouhlasení  výběru  materiálů  a  povrchových  úprav  a  odsouhlasení  užitných  vlastností

materiálů a prvků,
d) předání grafické identity (např. logotyp).
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5c)    Dokumentace pro informační a orientační systém 

Služby Zhotovitele:

j) vypracování  kompletní  dokumentace  pro  informační  a  orientační  (navigační)  systém  LDN
Drnovská.

Zadání:

Uživatelsky  přívětivý  orientační  systém,  který  působí  vlídně,  jemně  a  lidsky,  zbytečně  na  sebe
nestrhává  pozornost  a  funguje  v  souladu  s  architekturou.  Orientační  systém,  který  zohledňuje
specifické potřeby klientů  léčebny dlouhodobě nemocných,  pracuje  s  viditelností /  čitelností pro
slabozraké a srozumitelností pro klienty s různými formami demence. Je v rámci možností nadčasový
a může dlouho sloužit. Je graficky i materiálově rafinovaný a jednoduchý.

Projekt:

 vytvoření navigační hierarchie – co značit, pro koho a jakým způsobem, rozdělení rovin 
navigačního systému podle skupin uživatelů,

 vizuální koncepce (ideový koncept),
o koncepce  orientace  s ohledem  na  specifické  potřeby  pacientů:  důraz  na  dobrou

použitelnost  systému  pro  slabozraké,  hůře  v prostoru  se  orientující,  popřípadě  i
nevidové pacienty (rešerše + návrh),

o určení barevnosti,
o koncepce piktogramů,
o výběr písma,
o grafické pojetí určených částí prostoru (např. grafické zpracování skleněných příček),
o grafický systém vyznačení dveří a zvýšení jejich viditelnosti a rozpoznatelnosti 

pacienty se specifickými potřebami,
 materiálové řešení orientačního systému (ve spolupráci s architektonickým týmem a výrobou),
 zpracování grafických podkladů pro všechny výstupů y orientačního systému,

o vstup na pozemek,
o vstup do budovy/budova,
o terasa/zahrada,
o recepce budovy,
o rozcestník 1.NP, položky: administrativa, rehabilitace, kavárna, kaple, veřejné WC 

atp.
o označení podlaží,
o vstup do oddělení,
o označení všech místností (2 druhy značení)

 místnosti důležité pro pacienty,
 místnosti používané pouze personálem,

o grafické pojetí určených částí prostoru (např. grafické zpracování skleněných příček)
o pomocná značení pro klienty s formami demence piktogramy účelu atp.,
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o označení evakuačních výtahů, hasících přístrojů, hydrantů atp.,
o označení tříděného odpadu atp.,
o evakuační plánky,
o navigace na parkovišti (označení stání pro invalidy, místa pro sanitky, směrovky atp.)

 vizualizace,
 spolupráce na přípravě technické dokumentace pro výrobu,
 komunikace s výrobou a průběžná supervize výroby.

VÝSTUP:
 5x výtisk autorizovaných paré
 1x digitální verze ve formátu PDF, DWG, DOC, XLS

V ceně  Zhotovitele  za  tuto  část  Díla  jsou  zahrnuty:  design  orientačního  systému,  schůzky  a
komunikaci, dvě kola korektur ke každé dílčí části, rešerše, vizualizace, časově neomezenou licenci
pro užití díla, zakoupení písem.

V ceně Zhotovitele za tuto část Díla nejsou zahrnuty: licence pro užití písem Objednatelem.

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

a) kontrola a upřesnění zadání včetně rozsahu díla.

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

a) případná účast na koordinačních jednáních,
b) odsouhlasení  výběru  materiálů  a  povrchových  úprav  a  odsouhlasení  užitných  vlastností

materiálů a prvků,
c) upřesnění obsahu informačního a orientačního systému,
d) předání grafické identity (např. logotyp).
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6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD)

Služby Zhotovitele:

11) a) vypracování  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr  podle
Vyhlášky č.169/2016 Sb. s rozdělením na tyto samostatné části: bourání, stavba, zabudovaný
interiér, zeleň, informační systém,

l) pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD,
m) označení položky v projektové dokumentaci, 
n) číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy,
o) popis  jednotlivé  nebo  agregované  položky  vymezující  druh  a  kvalitu  prací,  dodávky  nebo

služby.

VÝSTUP:
 1x digitální verze ve formátu PDF, XLS

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

16) a) písemné odsouhlasení  odevzdané Dokumentace pro provádění  stavby s uvedením
případných     připomínek pro zapracování,

q) stanovení typu cenové soustavy SPD (např. ÚRS, Calida).

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele v těchto oblastech:

a) vedení koordinačních jednání,
b) stanovení/rozhodnutí o druhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
c) stanovení/rozhodnutí o řízených subdodávkách stavby.
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7) Výkon Autorského dozoru v průběhu stavby/ interiéru (AD)

Služby Zhotovitele:

r) součinnost  při  jednání  s vybraným  generálním  dodavatelem  stavby  ve  věcech  technických
a časových,

s) účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby před a po zahájení stavby (předpoklad 1x
týdně po dobu 20 měsíců) s Objednatelem, TDS a vybraným generálním dodavatelem stavby
a konzultace na staveništi a telefonicky/emaily,

t) kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,
u) kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení,
v) odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fázemi 5 a 6,
w) kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
x) dohled nad odstraňováním kolaudačních závad,
y) poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
z) účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných Objednatelem nebo zhotovitelem stavby,
aa) posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,
bb) kontrola  dílenské  dokumentace  generálního  dodavatele  stavby/  interiéru  a  subdodavatel

stavby,
cc) vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů,
dd) provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby,
ee) účast při reklamačním řízení, 
ff) dohled nad odstraňováním reklamačních závad Objednatele nebo jeho technického zástupce

(konzultace z pozice AD),
gg) účast na přejímce stavby,
hh) účast na závěrečné prohlídce stavby.

Součinnost Objednatele:

K zahájení výkonu služby Zhotovitele je nutná součinnost Objednatele v tomto rozsahu:

a) stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru.

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost Objednatele zejména v     těchto oblastech:  

ii) zajištění přístupu na staveniště,
jj) koordinace s TDS,
kk) sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce,
ll) určení postupu stavby v souladu s HMG zhotovitele stavby – vzhledem k možnostem čerpání

veřejných finančních prostředků,
mm) stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru po dokončení stavby,
nn) vedení koordinačních jednání s dodavatelem stavby a Zhotovitelem.
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Použité zkratky:
AD – autorský dozor
DOSS – dotčené orgány státní správy
KN – katastr nemovitostí
TDS – technický dozor stavebníka
TZB – technická zařízení budov
ZOV – zásady organizace výstavby
KR – kontrolní rozpočet
VV – výkaz výměr
IČ – obstarávací činnost
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Příloha č. 2
Smlouvy

Cena fází Předmětu plnění

Část Předmětu plnění Cena za část Předmětu plnění v Kč bez DPH

1a) Příprava projektu (PZ) 395.000,- Kč

1b)  Projektové  podklady,  průzkumy,  měření
a studie (bez EIA)

1.210.000,- Kč

2a) Návrh Stavby (DNS) 5.300.000,- Kč

2b) Obstarávací činnost - ve fázi Návrh Stavby 
(DNS IČ)

265.000,- Kč

3) Studie interiéru (DNS INT) 995.000,- Kč

4a) Dokumentace pro společné povolení Stavby 
(DVSP)

9.725.000,- Kč

4b) Obstarávací činnost pro zajištění vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (inženýring, DVSP ING)

635.000,- Kč

4c) Dokumentace odstranění stavby a obstarání 
povolení k demolici – objekt trafostanice

220.000,- Kč

5a) Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 11.015.000,- Kč

5b) Dokumentace pro provádění interiéru (DPS 
INT)

1.310.000,- Kč

5c) Dokumentace pro informační a orientační 
systém

560.000,- Kč

6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD) 980.000,- Kč

7) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace 
Stavby/interiéru (AD)

3.000.000,- Kč
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Rozpad ceny části Předmětu plnění „1b) Projektové podklady, průzkumy, měření a studie
(bez EIA)”

Cena  části  Předmětu  plnění  „1b)  Projektové  podklady,  průzkumy,  měření  a  studie  (bez  EIA)“  je
tvořena následujícími dílčími položkami:

Obstarání potřebných podkladů pro DNS

ZAMĚŘENÍ – polohopis, výškopis, okolní objekty, 
vyjádření správců

140.000,- Kč

IGP – rešerše 20.000,- Kč

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM – rešerše 25.000,- Kč

KOROZNÍ PRŮZKUM – měření 85.000,- Kč

AKUSTIKA – měření hluku 60.000,- Kč

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY – měření 
intenzity dopravy

120.000,- Kč

Obstarání potřebných podkladů pro DUR+DSP

IGP – podrobný (4x vrt á 6 m, 2x penetrace, vsak, 
radon)

220.000,- Kč

TRT – průzkumný vrt pro TČ G/W (200 bm á 
2.700,- Kč/bm)

540.000,- Kč

Cena  za  1  hodinu  činnosti  Zhotovitele  při  provádění  víceprací  v souvislosti  s plněním
Smlouvy

925,- Kč bez DPH

Výše uvedená hodinová sazba bude použita pro oceňování víceprací v souvislosti s plněním Smlouvy
a bude závazná po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy.

Provádění jakýchkoli víceprací v souvislosti s plněním Smlouvy musí být předem písemně schváleno
Objednatelem a bude řešeno uzavřením dodatku ke Smlouvě v souladu s čl. IV odst. 6 Smlouvy.
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Příloha č. 3
Smlouvy

Seznam Poddodavatelů

Poddodavatel č. 1

Název: AED project, a.s.
IČO: 61508594
Sídlo: Pod Radnicí 1235/2a, Praha 5, 150 00

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: hlavní inženýr projektu
Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 25 %

Poddodavatel č. 2

Název: AMPeng s.r.o.
IČO: 26885093
Sídlo: Praha 10 – Hostivař, Štěrboholská 1434/102a, PSČ 102 00

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: požárně bezpečnostní řešení
Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 2 %

Poddodavatel č. 3

Název: ArtStat s.r.o.
IČO: 03613755
Sídlo: Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: stavebně konstrukční řešení
Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 7,5 %

Poddodavatel č. 4

Název: Petlach TZB s.r.o.
IČO: 61054046
Sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Na Zlíchově 18, PSČ 152 00

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: technika  prostředí  staveb  –
vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 7,5 %
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Poddodavatel č. 5

Název: ExPlan s.r.o.
IČO: 24186287
Sídlo: Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: technika  prostředí  staveb
- elektrotechnika

Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 10 %

Poddodavatel č. 6

Název: Ant-Office s.r.o.
IČO: 04559509
Sídlo: Ke Zděři 364/7, Radotín, 153 00 Praha 5

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: technika prostředí staveb – zdravotně
technické instalace

Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 2 %

Poddodavatel č. 7

Název: TERRA FLORIDA v.o.s.
IČO: 27880770
Sídlo: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5

Část Předmětu plnění, kterou bude Poddodavatel plnit: krajinářští architekti
Podíl Předmětu plnění, jež bude Poddodavatel plnit: 2 %
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Příloha č. 4
Smlouvy

Platební podmínky pro úhradu Ceny

1. Cena za fázi 1a) Příprava projektu (PZ) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou
splátkách takto:

 70 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání dokumentace pro přípravu projektu Objednateli,

 30 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
písemném odsouhlasení všech výstupů fáze Přípravy projektu Objednatelem.

2. Cena za fázi 1b) Projektové podklady, průzkumy, měření a studie (bez EIA) dle Přílohy č. 1 Smlouvy
bude Zhotoviteli uhrazena takto:

 Cena za tuto část Předmětu plnění bude hrazena po jednotlivých dílčích položkách této části
Předmětu plnění uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy.

 Zhotovitel  je  oprávněn  fakturovat  Objednateli  cenu  jednotlivé  dílčí  položky  této  části
Předmětu plnění (viz Příloha č. 2 Smlouvy) po provedení průzkumů, měření či studie spadající
do dané dílčí položky a po předání výsledků těchto průzkumů, měření či studie Objednateli. 

3. Cena za fázi 2a) Návrh Stavby (DNS) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena ve třech
splátkách takto:

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Konceptu návrhu Stavby Objednateli,

 60 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu návrhu Stavby ke kontrole Objednateli,

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu návrhu Stavby Objednateli.

4. Cena za fázi 2b) Obstarávací činnost - ve fázi Návrhu Stavby (DNS IČ) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
Zhotoviteli uhrazena takto:

 100 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání všech výstupů této fáze Objednateli.

5. Cena za fázi 3) Studie interiéru (DNS INT) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena ve
třech splátkách takto:

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Konceptu studie interiéru Stavby Objednateli,

 60 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu studie interiéru Stavby ke kontrole Objednateli,
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 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu studie interiéru Stavby Objednateli.

6. Cena za fázi 4a) Dokumentace pro společné povolení Stavby (DVSP) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
Zhotoviteli uhrazena ve třech splátkách takto:

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Konceptu dokumentace pro společné povolení Stavby Objednateli,

 60 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu dokumentace pro společné povolení Stavby ke kontrole Objednateli,

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu dokumentace pro společné povolení Stavby Objednateli.

7.  Cena  za  fázi  4b)  Obstarávací  činnost  pro  zajištění  vydání  společného  územního  rozhodnutí
a     stavebního povolení (inženýring, DVSP ING)   dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena ve
třech splátkách takto:

 40 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání stanoviska posledního dotčeného orgánu Objednateli,

 40 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
podání žádosti o vydání společného povolení ke Stavbě na příslušný stavební úřad,

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli poté,
co společné povolení ke Stavbě nabyde právní moci.

8.  Cena  za  fázi  4c)  Dokumentace  odstranění  stavby  a  obstarání  povolení  k  demolici  –  objekt
trafostanice dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena takto:

 70 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu dokumentace odstranění stavby Objednateli,

 30 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli poté,
co povolení k demolici nabyde právní moci.

9. Cena za fázi 5a) Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotoviteli
uhrazena ve třech splátkách takto:

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Konceptu dokumentace pro provádění Stavby Objednateli,

 60 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu dokumentace pro provádění Stavby ke kontrole Objednateli,

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu dokumentace pro provádění Stavby Objednateli.
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10. Cena za fázi 5b) Dokumentace pro provádění interiéru (DPS INT) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
Zhotoviteli uhrazena ve třech splátkách takto:

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Konceptu dokumentace pro provádění interiéru Stavby Objednateli,

 60 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu dokumentace pro provádění interiéru Stavby ke kontrole Objednateli,

 20 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu dokumentace pro provádění interiéru Stavby Objednateli.

11. Cena za fázi 5c) Dokumentace pro informační a orientační systém dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
Zhotoviteli uhrazena ve třech splátkách takto:

 70 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Hrubopisu dokumentace pro informační a orientační systém Objednateli.

 30 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání Čistopisu dokumentace pro informační a orientační systém Objednateli.

12. Cena za fázi 6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
Zhotoviteli uhrazena ve dvou splátkách takto:

 70 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  pro  realizaci  Stavby  ke  kontrole
Objednateli,

 30 % Ceny za tuto část Předmětu plnění je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po
předání  Čistopisu  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  pro  realizaci  Stavby
Objednateli.

13. Cena za fázi 7) Výkon autorského dozoru v     průběhu realizace Stavby/interiéru (AD)   dle Přílohy č. 1
Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena takto:

 Ceny za tuto část Předmětu plnění bude hrazena čtvrtletně ve výši 15 % z Ceny za tuto část
Předmětu plnění s tím, že nárok na úhradu posledních 10 % Ceny za tuto část Předmětu
plnění  vzniká  Zhotoviteli  až  dokončením  této  části  Předmětu  plnění.  Bude-li  tato  část
Předmětu plnění  dokončena dřív  než  za  20 měsíců ode  dne  zahájení  poskytování  služeb
v této  části  Předmětu  plnění,  bude  po  dokončení  této  části Předmětu  plnění  Zhotoviteli
uhrazena celá zbývající část Ceny za tuto část Předmětu plnění. Bude-li tato část Předmětu
plnění dokončena později než za 20 měsíců ode dne zahájení poskytování služeb v této části
Předmětu  plnění,  bude  cena  nad  rámec  Ceny  za  tuto  část  Předmětu  plnění  hrazena
Zhotoviteli měsíčně jako vícepráce (bude-li takový postup v souladu se Zákonem o zadávání
veřejných zakázek).
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Příloha č. 5
Smlouvy

Termíny plnění Předmětu plnění

1.  Fáze  1a)  Přípravu  projektu  (PZ) dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy  bude  realizována  v následujících
termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání dokumentace pro přípravu projektu Objednateli  : nejpozději do 6 týdnů
od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání všech výstupů fáze Přípravy projektu Objednateli  : nejpozději do 2 týdnů
od předání připomínek Objednatele k dokumentaci pro přípravu projektu Zhotoviteli.

2. Fáze 1b) Projektové podklady, průzkumy, měření a studie (bez EIA) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín  pro  předání  všech  výstupů  této  fáze  potřebných  pro  zpracování  Návrhu  stavby  
Objednateli: nejpozději do 20 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu
plnění,

 Termín  pro  předání  všech  výstupů  fáze    potřebných  pro  zpracování  dokumentace  pro  
společné  povolení  Stavby   Objednateli  :  nejpozději  do  16  týdnů  od  zahájení  činnosti
Zhotovitele ve fázi 4a) Dokumentace pro společné povolení Stavby (DVSP) dle Přílohy č. 1
Smlouvy. 

3. Fáze 2a) Návrh Stavby (DNS) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání Konceptu návrhu Stavby Objednateli  : nejpozději do 8 týdnů od zahájení
činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání   Hrubopisu návrhu Stavby ke kontrole Objednateli:   nejpozději do 16 týdnů
od předání připomínek Objednatele ke Konceptu návrhu Stavby Zhotoviteli,

 Termín pro předání    Čistopisu návrhu Stavby Objednateli:   do 6 týdnů od získání posledního
stanoviska dotčeného orgánů, nejpozději však do 36 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele
v této části Předmětu plnění.

4.  Fáze 2b)  Obstarávací  činnost  -  ve  fázi  Návrhu Stavby (DNS IČ) dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání všech výstupů této fáze Objednateli  : nejpozději do 14 týdnů od předání
připomínek Objednatele k Hrubopisu návrhu Stavby Zhotoviteli.
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5.  Fáze  3)  Studie  interiéru  (DNS  INT) dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy  bude  realizována  v následujících
termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání Konceptu studie interiéru Stavby Objednateli  : nejpozději do 4 týdnů od
zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání   Hrubopisu studie interiéru Stavby ke kontrole Objednateli:   nejpozději do
8 týdnů od předání připomínek Objednatele ke Konceptu studie interiéru Stavby Zhotoviteli,

 Termín pro předání    Čistopisu studie interiéru Stavby Objednateli:   nejpozději do 6 týdnů od
předání připomínek Objednatele k Hrubopisu studie interiéru Stavby Zhotoviteli.

6.  Fáze  4a)  Dokumentace  pro  společné  povolení  Stavby  (DVSP) dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy  bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín  pro  předání  Konceptu  dokumentace  pro  společné  povolení  Stavby  Objednateli  :
nejpozději do 6 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín  pro  předání    Hrubopisu  dokumentace  pro  společné  povolení  Stavby  ke  kontrole  
Objednateli: nejpozději  do  18  týdnů  od  předání  připomínek  Objednatele  ke  Konceptu
dokumentace pro společné povolení Stavby Zhotoviteli,

 Termín pro předání   Čistopisu dokumentace pro společné povolení Stavby Objednateli:   
do 8 týdnů od získání posledního stanoviska dotčeného orgánu státní správy, nejpozději však
do  41  týdnů  od  zahájení  činnosti  Zhotovitele  na  této  části  Předmětu  plnění,  to  vše  za
předpokladu, že se všechny dotčené orgány státní správy vyjádří k podané žádosti o vyjádření
(příp.  stanovisko)  nejpozději  do  60  dnů  ode  dne  doručení  žádosti  o  vyjádření  (příp.
stanovisko) dotčenému orgánu státní správy;
Pokud  se  dotčené  orgány  státní  správy  (příp.  některé  z nich)  nevyjádří  k podané  žádosti
o vyjádření  (příp.  stanovisko)  nejpozději  do 60 dnů ode dne doručení  žádosti o vyjádření
(příp. stanovisko) dotčenému orgánu státní správy, termín určený podle předchozí věty se
prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik byly dotčené orgány státní správy (příp. některé
z nich) v souhrnu v prodlení s odpověďmi na žádosti o vyjádření (příp. stanoviska). Počty dnů,
o které reakce jednotlivých dotčených orgánů státní správy překročily lhůtu 60 dnů, budou
sečteny a právě o tolik kalendářních dnů bude prodloužen termín dle první věty tohoto bodu.

7. Fáze 4b) Obstarávací činnost pro zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (inženýring, DVSP ING) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín  pro  předání  stanoviska  posledního  dotčeného  orgánu  Objednateli  :  nejpozději  do
14 týdnů  od  zahájení  činnosti  Zhotovitele  v této  části  Předmětu  plnění,  to  vše  za
předpokladu,  že  se  všechny  dotčené  orgány  vyjádří  k podané  žádosti  o  vyjádření  (příp.
stanovisko) nejpozději  do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření (příp.  stanovisko)
dotčenému orgánu;
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Pokud se dotčené orgány (příp. některé z nich) nevyjádří k podané žádosti o vyjádření (příp.
stanovisko)  dotčenému  orgánu,  termín  určený  dle  předchozí  věty  se  prodlužuje  o  tolik
kalendářních dnů, o kolik byly dotčené orgány (příp.  některé z nich) v souhrnu v prodlení
s odpověďmi na žádosti o vyjádření (příp. stanoviska). Počty dnů, o které reakce jednotlivých
dotčených orgánů překročily lhůtu 60 dnů, budou sečteny a právě o tolik kalendářních dnů
bude prodloužen termín dle první věty tohoto bodu.

 Termín pro    podání žádosti o vydání společného povolení ke Stavbě na příslušný stavební  
úřad: nejpozději do 1 týdne od získání posledního stanoviska dotčeného orgánu,

 Termín pro předání    pravomocného společného povolení ke Stavbě Objednateli:   nejpozději
do 20 týdnů od podání žádosti o vydání společného povolení ke Stavbě na příslušný stavení
úřad.

8. Fáze 4c) Dokumentace odstranění stavby a obstarání povolení k     demolici – objekt trafostanice   dle
Přílohy č. 1 Smlouvy bude realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání  Čistopisu Dokumentace odstranění  stavby Objednateli  :  nejpozději  do
16 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín pro podání žádosti o vydání povolení k demolici na příslušný stavební úřad: nejpozději
do 2 týdnů od získání posledního stanoviska dotčeného orgánu,

 Termín pro předání pravomocného povolení k demolici Objednateli: nejpozději do 20 týdnů
od podání žádosti o vydání povolení k     demolici na příslušný stavební úřad.  

9.  Fáze 5a)  Dokumentace pro provádění  Stavby (DPS) dle  Přílohy č.  1  Smlouvy bude realizována
v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání Konceptu dokumentace pro provádění Stavby Objednateli  : nejpozději do
8 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,

 Termín pro předání   Hrubopisu dokumentace pro provádění Stavby ke kontrole Objednateli:  
nejpozději do 18 týdnů od předání připomínek Objednatele ke Konceptu dokumentace pro
provádění Stavby Zhotoviteli,

 Termín pro předání   Čistopisu dokumentace pro provádění Stavby Objednateli:   nejpozději do
4 týdnů od předání připomínek Objednatele k Hrubopisu dokumentace pro provádění Stavby
Zhotoviteli.

10.  Fáze  5b)  Dokumentace  pro  provádění  interiéru  (DPS  INT) dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy  bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele  k zahájení  činnosti  na  této  části  Předmětu  plnění,  nejdříve  však  po  získání
společného povolení ke Stavbě,

 Termín  pro  předání  Konceptu  dokumentace  pro  provádění  interiéru  Stavby  Objednateli  :
nejpozději do 4 týdnů od zahájení činnosti Zhotovitele v této části Předmětu plnění,
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 Termín  pro  předání    Hrubopisu  dokumentace  pro  provádění  interiéru  Stavby  ke  kontrole  
Objednateli: nejpozději  do  16  týdnů  od  předání  připomínek  Objednatele  ke  Konceptu
dokumentace pro provádění interiéru Stavby Zhotoviteli,

 Termín  pro  předání    Čistopisu  dokumentace  pro  provádění  interiéru  Stavby  Objednateli:  
nejpozději  do 4 týdnů od předání připomínek Objednatele k Hrubopisu dokumentace pro
provádění interiéru Stavby.

11.  Fáze  5c)  Dokumentace  pro  informační  a  orientační  systém dle  Přílohy  č.  1  Smlouvy  bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele  k zahájení  činnosti  na  této  části  Předmětu  plnění,  nejdříve  však  po  získání
společného povolení ke Stavbě,

 Termín pro předání Hrubopisu dokumentace pro informační a orientační systém: nejpozději
společně s předáním Hrubopisu dokumentace pro provádění  interiéru Stavby ke kontrole
Objednateli,

 Termín pro předání   Čistopisu dokumentace pro informační a orientační systém Objednateli:  
nejpozději  do 4 týdnů od předání připomínek Objednatele k Hrubopisu dokumentace pro
informační a orientační systém.

12. Fáze 6) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD) dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude realizována
v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Termín  pro  předání  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  pro  realizaci  Stavby  ke  
kontrole  Objednateli:  nejpozději  do 10 týdnů od zahájení  činnosti Zhotoviteli  v této části
Předmětu plnění,

 Termín pro předání   Čistopisu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci Stavby  
Objednateli: nejpozději do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele k soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb pro realizaci Stavby Zhotoviteli.

13. Fáze 7) Výkon autorského dozoru v     průběhu Stavby/interiéru (AD)   dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude
realizována v následujících termínech:

 Termín zahájení činnosti Zhotovitele v     této části Předmětu plnění  : od doručení písemné výzvy
Objednatele k zahájení činnosti na této části Předmětu plnění,

 Doba provádění autorského dozoru:   nejméně do převzetí dokončené Stavby (vč. interiéru
Stavby)  Objednatelem,  nejméně  však  do  odstranění  vad  a  nedodělků  zhotovitele  Stavby
a/nebo dodavatele interiéru Stavby zjištěných při výkonu autorského dozoru.
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Příloha č. 6
Smlouvy

Harmonogram návazností jednotlivých částí Předmětu plnění

Harmonogram návazností jednotlivých částí Předmětu plnění tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.
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Příloha č. 7
Smlouvy

Smlouva o společnosti

Smlouva o společnosti tvoří samostatnou přílohu této Smlouvy.

Stránka | 54



ID Název úkolu Předchůdci

1 FS 1a) PZ - příprava zakázky

2 M00: zahájení prací

3 analýza zakázky 2

4 zhotovení standardů stavby /  breif 3

5 M1a1: předání dok. ke kontrole OBJ 4

6 kontrola OBJ 5

7 zapracování přip. OBJ 6

8 M1a2: předání čistopisu dok. OBJ 7

9

10 FS 1b) PPO - projektové podklady, průzkumy měření a studie (bez EIA)

11 analýza zakázky

12 podklady /  zadání 11

13 obstarání podkladů - 1. část /  DNS 12

14 M1b1: předání dok. - 1. část 13

15 obstarání podkladů - 2. část /  DUR+DSP 24

16 M1b2: předání dok. - 2. část 15

17

18 FS 2a) DNS - dok. návrhu stavby /  studie

19 zhotovení konceptu dok. 8

20 M2a1: předání dok. ke kontrole OBJ 19

21 kontrola konceptu OBJ 19

22 zapracování přip. OBJ 21

23 zhotovení hrubopisu dok. 22

24 M2a2: předání dok. ke kontrole OBJ 23

25 kontrola hrubopisu OBJ 24

26 zapracování přip. OBJ 25

27 předání hrubopisu /  k projednání s DO 26

28 zapracování přip. DO 35

29 M2a3: předání čistopisu dok. OBJ 28

30

31 FS 2b) IČ.ST inženýrská činnost pro návrh /  studii stavby

32 sestavení st rategie projednání 25

33 M2b1: předání dok. 32

34 projednání dok. s DOSS (správní lhůty) 33;27

35 M2b2: předání posledního stanoviska DO 34

36

37 FS 2c) VV.DNS - propočet (odhad investičních nákladů) ve fázi DNS

38 zhotovení dok. 29;49

39 M2c1: předání dok. ke kontrole OBJ 38

40 kontola dok. OBJ 39

41 zapracování přip. OBJ 40

42 M2c2: předání čistopisu dok. OBJ 41

43

44 FS 3a) INT.DNS - dok. interiéru - studie

45 zhotovení konceptu dok. 24

46 M3a1: předání dok. ke kontrole OBJ 45

47 kontola konceptu OBJ 45

48 zapracování přip. OBJ 47

49 zhotovení hrubopisu dok. 48

50 M3a2: předání dok. ke kontrole OBJ 49

51 kontrola hrubopisu OBJ 50

52 zapracování přip. OBJ 51

53 M3a3: předání čistopisu dok. OBJ 52

54

55 FS 4a) DUR+DSP - dok. pro společné povolení

56 zhotovení konceptu dok. 29

57 M4a1: předání dok. ke kontrole OBJ 56

58 kontola dok. OBJ 57

59 zapracování přip. OBJ 58

60 zhotovení hrubopisu 59

61 M4a2: předání dok. ke kontrole OBJ 60

62 kontrola hrubopisu OBJ 61

63 zapracování přip. OBJ 62

64 předání hrubopisu /  k projednání s DO 63

65 zapracování přip. DO 70

66 M4a3: předání čistopisu dok. /  k podání žádost i o SP 65

67

68 FS 4b) IČ.SP inženýrská činnost pro společné povolení

69 projednání dok. s DOSS (správní lhůty) 64

70 M4b1: předání posledního stanoviska DO 69

71 M4b2: podání žádost i o SP 65

72 společné řízení (správní lhůty) 71

73 M4b3: předání rozhodnutí 72

74 nabytí právní moci (správní lhůty) 73

75 M4b4: předání rozhodnutí v PM 74

76

77 FS 4c) VV.DSP výkaz výměr v agregovaných položkách vč. ocenění ve fázi DSP

78 zhotovení dok. 66

79 M4c1: předání dok. ke kontrole OBJ 78

80 kontrola dok. OBJ 79

81 zapracování přip. OBJ 80

82 M4c2: předání čistopisu dok. OBJ 81

83

84 FS 5a) DPS - dok. pro provádění stavby

85 zhotovení konceptu dok. 66

86 M5a1: předání konceptu dok. ke kontrole OBJ 85

87 kontrola dok. OBJ 86

88 zapracování přip. OBJ 87

89 zhotovení hrubopisu 88

90 M5a2: předání dok. ke kontrole OBJ 89

91 kontrola hrubopisu OBJ 90

92 zapracování přip. OBJ 91

93 M5a3: předání čistopisu dok. OBJ /  k výběrovému řízení na GD 92

94

95 FS 5b) INT.DPS - dok. interiéru pro provedení stavby

96 zhotovení konceptu dok. 66

97 M5b1: předání konceptu dok. ke kontrole OBJ 96

98 kontrola dok. OBJ 97

99 zapracování přip. OBJ 98

100 zhotovení hrubopisu 99

101 M5b2: předání dok. ke kontrole OBJ 100

102 kontrola hrubopisu OBJ 101

103 zapracování přip. OBJ 102

104 M5b3: předání čistopisu dok. OBJ /  k výběrovému řízení na GD 103

105

106 FS 6a) SPD - soupis prací a dodávek

107 zhotovení dok. 93;104

108 M6a1: předání dok. ke kontrole OBJ 107

109 kontrola dok. OBJ 108

110 zapracování přip. OBJ 109

111 M6a2: předání čistopisu dok. OBJ 110

112

113 FS 6b) SVZ - součinnost při výběru zhotovitele stavby

114 výběrové řízení na GD /  součinnost 111

115 M6b1: výběr GD 114

116

117 FS 7 AD - autorský dozor

118 výkon autorského dozoru /  realizace stavby - 20 měs. 115

analýza zakázky

zhotovení standardů stavby /  breif

kontrola OBJ

zapracování přip. OBJ

analýza zakázky

podklady /  zadání

obstarání podkladů - 1. část /  DNS

obstarání podkladů - 2. část /  DUR+DSP

zhotovení konceptu dok.

kontrola konceptu OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení hrubopisu dok.

kontrola hrubopisu OBJ

zapracování přip. OBJ

zapracování přip. DO

sestavení strategie projednání

projednání dok. s DOSS (správní lhůty)

zhotovení dok.

kontola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení konceptu dok.

kontola konceptu OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení hrubopisu dok.

kontrola hrubopisu OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení konceptu dok.

kontola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení hrubopisu

kontrola hrubopisu OBJ

zapracování přip. OBJ

zapracování přip. DO

projednání dok. s DOSS (správní lhůty)

společné řízení (správní lhůty)

nabytí právní moci (správní lhůty)

zhotovení dok.

kontrola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení konceptu dok.

kontrola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení hrubopisu

kontrola hrubopisu OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení konceptu dok.

kontrola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení hrubopisu

kontrola hrubopisu OBJ

zapracování přip. OBJ

zhotovení dok.

kontrola dok. OBJ

zapracování přip. OBJ

výběrové řízení na GD /  součinnost
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Rozdělení

M ilník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

Tato smlouva o společnosti (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito stranami: 
 
RANGHERKA 5 s.r.o., IČO: 059 71 985, se sídlem 28. pluku 464/39, 100 00 Praha 10 – 
Vršovice, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  
C 273925, 
(dále jen „RANGHERKA 5“) 
 
a 
 
LENNOX ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 49688910, se sídlem Pod Andělkou 155/9, 169 00 Praha 
6 - Střešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
C 67491, 
(dále jen „LENNOX“) 
 
(RANGHERKA 5 a LENNOX dále společně označovány také jako „Smluvní strany“ a 
jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A. Smluvní strany mají zájem Zakázku, jak definována níže, realizovat společnými silami; 
B. Strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti ve vztahu k jejich spolupráci při 

realizaci Zakázky; 
 
DOHODLY SE SMLUVÍ STRANY NA NÁSLEDUÍCÍM: 
 

Článek I. 
Definice a výklad pojmů 

 

1.1 Definice. Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto 
odstavci 1.1: 

 
„Zadavatel“   znamená Městskou část Praha 6, IČO: 00063703, se 

sídlem Čs. Armády 23, 16052, Praha 6; 

„Zakázka“ Znamená veřejnou zakázku s názvem „LDN drnovská 
v Ruzyni, Praha 6 – JŘBU“ zadávaná Zadavatelem 
v návaznosti na architektonickou užší soutěž o návrh 
na řešení záměru „LDN Drnovská v Ruzyni, Praha 6“; 

„Účel“ znamená účel, pro který je společnost sjednávána a 
který je specifikovaný v čl. 2.1 této Smlouvy. 

 



 

Článek II. 
Předmět a účel Smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se Smluvní strany sdružují za účelem společné účasti v Zakázce a 

společné realizace Zakázky, zejména pak: 
a) Společné účasti na jednacím řízení bez uveřejnění Zakázky vyhlášeném 
Zadavatelem; a  

b) Společné realizace předmětu Zakázky, jestliže dojde k uzavření příslušné smlouvy 
o dílo mezi společníky a Zadavatelem v rámci Zakázky.  

2. Společnost bude vyvíjet svou činnost směřující k realizaci Účelu této Smlouvy a 
Zakázky pod názvem „LDN Drnovská“.  Smluvní strany se zavazují používat tento 
název společnosti při veškerých právních jednáních uskutečňovaných k dosažení touto 
Smlouvou předvídaného účelu.  

3. Tato smlouva sleduje výlučně Účel specifikovaný v prvním odstavci tohoto článku a 
práva a povinnosti z ní vyplývající mohou být uplatňována pouze ve vztahu k tomuto 
Účelu.  
 

4. Adresa sídla společnosti je Pod Andělkou 155/9, 169 00 Praha 6 - Střešovice. 
 

Článek III. 
  Práva, povinnosti a odpovědnost  

 

1. Společníci jsou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakéhokoli právního jednání vzniklého 
v souvislosti se Zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky, i 
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Společníci nejsou oprávněni v rozporu 
s právy svěřenými vedoucímu společnosti přebírat pro společnost jakékoliv závazky nebo 
vystupovat za společnost vůči třetím osobám, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak. 

2. Ve vzájemném vztahu jsou společníci samostatně odpovědní za řádné provádění svého rozsahu 
činnosti v souladu s touto smlouvou, smlouvou o dílo uzavřenou případně se Zadavatelem, a 
aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy. Každý ze společníků odpovídá druhému 
společníkovi za případné škody, které v vznikly v souvislosti s jím prováděnou částí Zakázky. 
Pokud budou vůči jednomu ze společníků vzneseny nároky, které plynou z provádění části 
Zakázky prováděné druhým společníkem, je tento druhý společník povinen tyto uplatněné 
nároky neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu, 
odpovědnosti z prodlení, odpovědnosti za vady příslušné části díla zpracované jedním ze 
společníků, odpovědnosti ze smluvní pokuty. 

3. Každý ze společníků oznámí a doloží vedoucímu společnosti (nominovaného druhým 
společníkem) bez zbytečného odkladu nutnost provedení nezbytných změn ve svém rozsahu 
činnosti, změn termínů, pokud tuto nutnost zjistí při plnění svého rozsahu činnosti na předmětu 
plnění Zakázky. V takovém případě poskytne vedoucímu společnosti veškerou součinnost při 
projednání těchto změn se Zadavatelem, včetně účasti při těchto jednáních na vyžádání 
vedoucího společnosti. 

4. Rozdělení činností mezi jednotlivé společníky je určeno rozsahem práce, přičemž je dohodnuto, 
že rozsah práce bude dělen mezi jednotlivé společníky rovným dílem v poměru 50:50 a to 
následujícím způsobem.  
a) Bude vytvořen organizační výbor, který bude složen ze 2 zástupců určených společníkem 

LENNOX a 2 zástupců určených společníkem RANGHERKA 5, přičemž tento organizační 
výbor se bude scházet minimálně s měsíční frekvencí. 



b) Nejpozději do zahájení každé jednotlivé fáze Zakázky, jak budou jednotlivé fáze uvedeny 
v příslušné smlouvě o dílo uzavřené se Zadavatelem ohledně Zakázky, organizační výbor 
určí, které konkrétní práce a jaký rozsah činností v rámci Zakázky bude provádět který 
společník, a který společník bude za takovou jednotlivou část a rozsah práce odpovědný.  
Vymezení rozsahu činností a jejich rozdělení organizační výbor určí rozhodnutím 
nadpoloviční většiny všech členů organizačního výboru. O tomto rozdělení rozsahu práce 
bude sepsán zápis z jednání.     

5. RANGHERKA 5 zajistí pojištění požadované Zadavatelem v rámci Zakázky pokrývající oba 
společníky, přičemž náklady ponesou společníci rovným dílem. Pro vypořádání nákladů na 
zajištění takového pojištění se uplatní ustanovení čl. V. odst. 3 této Smlouvy. 

 

Článek IV. 
Jednání společnosti 

 
1. O všech zásadních otázkách, které se týkají činnosti společnosti dle této Smlouvy, 

rozhodují společníci jednomyslně na schůzi společníků. Každá ze Smluvních stran určí 
jednoho zástupce, který bude plně pověřen rozhodovat na schůzi společníků. Každá ze 
Smluvních stran je oprávněna kdykoliv změnit osobu tohoto zástupce. Zástupci 
Smluvních stran na schůzi společníků nemají nárok na žádnou odměnu, stejně tak 
Smluvní strany nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí a činností na schůzi.  
 

2. Schůze společníků bude svolávána kterýmkoliv vedoucím společnosti podle potřeb, 
nejméně však jednou za 30 kalendářních dní. 
 

3. Při rozhodování přítomných účastníků o zásadních záležitostech společnosti dle této 
Smlouvy platí jednomyslné rozhodování. Ustanovení článku III. odst. 4 b) této Smlouvy 
tímto není dotčeno. 
 

4. Práva vedoucího společnosti dle této Smlouvy budou vykonávat oba společníci, tj. 
RANGHERKA 5 a LENNOX, oba vždy jednající prostřednictvím svého statutárního 
orgánu. Kterýkoliv ze společníků, jakožto vedoucí společnosti, je oprávněn jednat za 
společnost samostatně, přičemž jsou společníci povinni se průběžně informovat o 
učiněných jednáních bez zbytečného odkladu. Vedoucí společnosti sjednané dle této 
Smlouvy reprezentuje společnost navenek, tak, aby byl naplněn co nejefektivněji Účel 
této smlouvy.   
 

5. Práva vedoucího společnosti opravňují k vedení všech jednání se Zadavatelem, třetími 
stranami nebo veřejnoprávními orgány ve věcech týkajících se Zakázky s cílem zajistit 
dosažení Účelu. Práva vedoucího společnosti jsou podřízena omezením stanoveným 
touto Smlouvou. Kterýkoliv vedoucí společnosti je dále oprávněn, po projednání na 
schůzi společníků, zplnomocnit další osoby pro jednání ve věcech technických a věcech 
organizačních. 

 
Článek V. 

Podíl na nákladech, výnosech a zisku 

 

1. Výše podílu jednotlivých společníků, kterými se budou podílet na plnění Zakázky, a 
jímž se budou podílet na nákladech a zisku a případné ztrátě ze společné činnosti je 
následující: 



RANGHERKA 5   50% 
LENNOX    50% 
 

2. LENNOX zajistí, že Zadavatel bude poukazovat platby za realizaci zakázky na účet 
vedoucího společnosti - LENNOX. Po obdržení platby od Zadavatele vedoucí 
společnosti poukáže dalšímu společníkovi, tj. společnosti RANGHERKA 5, do 5 
pracovních dnů tu část platby, která připadá na jeho díl. Smluvní strany se zavazují se 
vzájemně informovat a vystavených a přijatých fakturách/daňových dokladech 
souvisejících se Zakázkou, přičemž příslušná Smluvní strana vystaví obratem daňový 
doklad odpovídající rozsahu jejího nároku pro vzájemné vypořádání. 
 

3. Náklady, které jeden ze společníků uhradí na realizaci Zakázky, či výlučně v souvislosti 
se společností, tento společník přefakturuje druhému společníkovi v poměru 
dohodnutém touto smlouvou, a to bez zbytečného prodlení.    

 

4. Smluvní strany potvrzují, že do nákladů dle této Smlouvy nebudou zahrnovány mzdové 
náklady, náklady na nájem ani takové náklady, které vznikají bez ohledu na realizaci 
Zakázky.  

Článek VI. 
Doba trvání 

 

1. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost okamžikem podpisu všech společníků. 
 

2. Společnost zanikne v případě 
a) zrušení zadávacího řízení vztahujícího se k Zakázce, a to dnem jejího zrušení; 
b) vydání rozhodnutí Zadavatele, z něhož bude vyplývat, že se společníky nebude 

uzavřena smlouva o dílo vztahující se k Zakázce; 
c) že budou splněny veškeré závazky společníků vůči Zadavateli vyplývající ze 

smlouvy o dílo vztahující se k Zakázce;  
d) po ukončení smlouvy o dílo se Zadavatelem před splněním všech práv a závazků 

vyplývajících z takové smlouvy o dílo se Zadavatelem z jakéhokoliv důvodu.  
 

3. Každá Smluvní strana je oprávněna ze společnosti vystoupit, ovšem nikoliv v nevhodné 
době (tj. v průběhu realizace Zakázky) nebo v případě, vznikla-li by druhé Smluvní 
straně újma. Pro případ, kdy jedna ze Smluvních stran vystoupí ze Společnosti, je 
sjednávána 6-ti měsíční výpovědní doba, která počíná běžet prvním dnem 
v kalendářním měsíci, který bezprostředně následuje po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé Smluvní straně.  
 

Článek VII. 
Ochrana informací 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a 

plnění této Smlouvy, a dále informace tvořící její obsah a informace, které si sdělní nebo 
které jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou utajeny.  
 



2. Smluvní strany mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a zamezit 
přístup třetím osobám k těmto informacím. To se nevztahuje na následující případy: 

a. pokud Smluvní strany jsou povinny takové informace sdělit na základě 
zákonného ustanovení; a/nebo 

b. takové informace sdělí osobám, které jsou ze zákona vázány povinností 
mlčenlivosti;  

c. takové informace se stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z tohoto článku.  

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce a řídí se právními předpisy České republiky.  
 

2. Tato Smlouva je projevem svobodné a pravé vůle, prosté omylu a/nebo tísně Smluvních 
stran. 
 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 
Jakékoliv změny a/nebo dodatky k této Smlouvě mohou být činěny pouze písemnou 
formou. Pro zamezení pochybností Smluvní strany činí nesporným, že emailová 
komunikace nepředstavuje písemnou formu. 

 
4. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních.  

 
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 
 
 
V Praze dne 25.8.2023 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
RANGHERKA 5 s.r.o. 

V Praze 25.8.2023 
 
 
 
 
 

LENNOX ARCHITEKTI s.r.o. 
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