
DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ 
K OBJEDNÁVCE Č. 134/2023/VV/Luk

DATUM: 04.12.2023

Na základě dohody mezi zhotovitelem a provozovatelem Domova pro seniory se 
prodlužuje termín plnění objednávky, a to z důvodů technicko-organizačních. Objednatel a 
zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 134/2023/VV/Luk ze dne 
18.09.2023 na rozšíření a rekonstrukci datové sítě pro Domov seniorů v Bílovci. Ke změně 
objednávky dojde v návaznosti na prodloužení termínu ukončení díla pro realizaci 
rekonstrukce o 5 týdnů, tj. do 15.01.2024.

Objednávka č. 134/2023/VV/Luk ze dne 19.09.2023 se mění takto:

Termín plnění se mění na 15.01.2024.

Ostatní ujednání objednávky č. 134/2023/VV/Luk zůstávají beze změn.

Za objednatele: Za zhotovitele:

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MBC/30989/23/W/Luk 183/2023 
VYŘIZUJE: Ing. Denisa Lukšová 
TEL: ....................

A nton ín  S chneider

Výškovice 79 
743 01 Bílovec 1E-MAIL:..............................................

Datum: 4.12.2023 Datum.:

Antonín Schneider
vedoucí odboru kancelář starosty
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