
DODATEK Č. 1

ke kupni smlouvě
uzavřené na základě rámcové dohody č.j. MV-148466-19/PO-PSM-2021

č.j. kupujícího: HSJ1-124-4/E-2023
(dále jen ,,kupní smlouva")

I. Článek
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Sídlo: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava
Zastoupená:

lČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky:
(dá/e jen ,,kupujl'cí")

a

plk. Mgr. Jiřím Němcem,
ředitelem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
70885 184
CZ70885 184 (neni plátce DPH)
Česká národní banka, pobočka Bmo
15032881/0710

ntdaa7v

KOBIT, spol. S r.o.
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Zapsaná ve veřejném rejstřiku. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vIožka 5528
Zastoupená:

lČO: 447 92 247
DlČ: CZ44792247
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 50162309 1 1/5500
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky: khif4c2
(dále jen ,,prodávající")

II. Článek
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 1 1., odst. 2., písm. b) kupní smlouvy dohodly na uzavření
následujícího dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek").

2. Uzavření dodatku předcházelo oslovení kupujÍcÍho prostřednictvím žádosti prodávajícího o
prodloužení terminu plnění podložené stanoviskem subdodavatele. Uvedené dokumenty jsou
přílohou tohoto dodatku.



III. Článek
Předmět dodatku

1, Dodatkem se upravuje čl. 4. Doba, mis/o a způsob předáni zboží, odst. 1 ., který nově zni:

1. Prodávajicíje povinen dodat kupujícimu bezvadné zboží v místě p/nění nejpozději
do 22. března 2024.

IV. článek
ZávěreČná ustanovení

1. Ostatni části kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkein zůstávají v platnosti a účinnosti
v původním znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami. a účinnosti dnem
uveřejnění dodatku v Registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejněni dodatku v Registru smluv zajisti
půjčitel.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasi, že jejich osobni údaje
uvedené v dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že
skutečnosti. uvedené v dodatku. nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdčjších předpisů. a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany uzavíraji dodatek v souladu se zákonem č. 1 10/20 19 Sb., o zpracováni osobních
údajů a podle Nařizení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směmice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochranč osobních údajů).

5. Smluvní strany prohlašují. že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí
a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisujíci dodatek jako druhá
v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Při/oha č. 1 - Žádost o prodloužení terminu
Příloha č. 2 - Stanovisko subdodavatele

V Praze dne viz eleklronický podpis V Jihlavě dne viz e/ektronický podpis

686842



HZS Kraje Vysočina
plk. Mgr. Jiří Němec

krajský ředitel
Ke Skalce 4960/32

586 04 jihlava

Jičín 13. 11. 2023
Počet Iistú / přiloh: 2/1

Věc: Žádost o prodlouženi terminu plněni

Vážený pane řediteli,

obracime se na Vás s žádosti o prodlouženi terminu plněni Kupni smlouvy č. HSJI-124-4/E-2023
uzavřené dne 22.02.2023 na dodávku 3 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540
S3VH, která má být splněna do 22.12.2023. Chceme Vás informovat o vzniku mimořádných překážek,
které v průběhu plněni nastaly.

Jak je Vám jistě známo, probÍhajici válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má zásadní dopad na
světovou ekonomiku a obchod. V důsledku tohoto konfliktu došlo k dalšimu zásadnímu omezení
veškerých dodavatelsko-odběratelských vztahů a negativnímu proh|oubení již tak omezené výrobni
produkce našich subdodavatelů.

Plnění našeho výše uvedeného smluvniho závazků je zásadně ovlivněno především prodlouženIm
termínu dodávky podvozku TATRA. Zpožděni je způsobeno omezenými dodávkami kličových součásti
podvozku, zejména PTO, kardanových hřídelů a elektronických součástek. Toto zpoždění je důsledkem
celosvětového nedostatku vstupních su rovin. Tento nedostatek je způsobený nejen ozbrojenými konflikty
a nepředvidatelnými problémy spojenými s těmito konflikty, ale také nutností urychleně zajistit dodávky
pro obranný sektor.

Vyjádřeni našeho subdodavatele společnosti TATRA TRUCKS a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu
na dodávky podvozku CAS 30/9000/540 S3VH, přikládáme k této žádosti.

Z výše uvedených důvodů, které nebylo možné při uzavření Kupní smlouvy v žádném připadě předjimat
a naše společnost je neni schopna jakkoli pozitivně ovlivnit, Vás chceme informovat, že naše společnost
není schopna dodržet řádný termín dodání předmětu smlouvy.

Vzhledem k těmto nepředvidatelným a nepřekonatelným překážkám se domniváme, že došlo k naplněni
podstaty čl. 11 odst. 2b Kupni smlouvy o Vyhrazené změně závazku, kdy prodávajÍcÍ nemůže
z od ůvodněných důvodů dodat bezvad né zboži v požadovaném termínu pIněni.

Chtěli bychom Vás timto požádat o zahájeni jednáni ohledně sjednan é Ku pní smlouvě s cIlem vzájemné
dohody na reálné úpravě dodaciho termínu předmětu plnění v souladu s uvedenými skutečnostmi.

KOBIT, spoI. s r.o. I Člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.©
sÍdlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1 provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 JiČin

IČ: 44792247 1 DIČ: CZ44792247



Po zhodnoceni všech aktuálnich informaci a z dúvodu, že výroba a kompletace nástavby trvá cca 3
měsice, navrhujeme projednání možnosti prodlouženi dodaciho terminu předmětu plněni do 22.03.2024.

Na závěr Vás chceme ujistit. Ze naši prioritou i nadále zústává dokončeni předmětu smlouvy v co
nejkratšim možném terminu a v požadované kvalitě, nicméně nastalá situace nás staví do situace. kdy
vyhověni naši žádosti bude znamenat pro obě strany určitou jistotu řádného plněni.

Předem děkuji za Vaše pochopeni a vyjádření ke vzniklé situaci.

S pozdravem

Při/oha č. 1 Stanovisko TA TRA TRUCKS a.s.

KOBIT, spol. s r.o. 1 Člen skupmy KOBIT Holding, s.r.o.
sIdlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1 provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 JiČin!K

IČ: 44792247 1 DIČ: CZ44792247 1



Q
KOBIT, spol. S r.o.
Rozvojová 269
16500 Praha 6

V Kopřivnici dne 06.11.2023

Věc: Informace o zpožděni ve věci plnění smluvnich závazků vyplývajicich z uzavřené Kupni
smlouvy č. 2017/2628/22 a 2034/23, uplatnění okolností VYŠŠÍ moci

vážený pane řediteli,

dovolte mi Vás informovat o zpožděni plnění našich vzájemných smluvních závazků vyp|ývajÍcÍch
z uzavřené Kupní smlouvy č. 2017/2628/22 a 2034/23 v souvislosti s omezenim dodávek kličových
součásti (komponentů zejména PTO, kardanových hřídelů a elektronických součástek) našich vozidel
zapříčiněných celosvětovým nedostatkem vstupních surovin, mimo jiné v důsledku ozbrojeného
konfliktu na Ukrajině a lzraeli a nepředvIdatelných problémů s těmto konflikty spojenými, ale také i v
souvislosti s nutností urychleně zajistit dodávky pro obranný sektor.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, si vás tímto dovolujeme informovat, že dojde ke zpoŽděni
v dodávce výrobků naší společnosti TATRA TRUCKS a.s. pro vaši společnost.

Vzhledem k výše popsané okolnosti bohužel nebudeme schopni smluvní termín dodáni podvozků
dodržet a podvozky vám budou bohužel dodány se zpožděnim s předpokládaným dodánim do
10.12.2023. přesný termin dodáni podvozků bohužel aktuálně nejsme schopni sdělit a termin jejich
dodání budeme aktualizovat. Timto tedy uplatňujeme nastalé okolnosti vyšší moci, které nastaly
nezávisle na naši vůli, nemohli jsme je předpokládat a brání nám v řádném splnění našeho smluvniho
závazku v původně stanoveném terminu. Zároveň se na vás obracíme s žádostí 0 projednáni posunuti
dodávky Vámi objednaných výrobků naši společnosti bez uplatnění smluvni pokuty (penále) z Vaší
strany.

Chtěli bychom vás současně ujistit, že společnost TATRA TRUCKS a.s. Čini veškeré úkony k tomu, aby
zabezpečila řádné dodání svých výrobků ke svým obchodnim partnerům.

Podáváme vám tuto zprávu a věřime, že uvedené informace přijmete s porozuměnim.

S pozdravem

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivmce. Czech Republic,

Regional Court in Ostrava, secbon B.insert i0443, IĎ No.: QL4 82 840 / Obchodnľrejsľřík, Krajský soud v Ostravě, oddil E3, vIoZka Kj443.IČO:OM 82 840


