
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, dne 29.3.2023, číslo smlouvy 01318/INV (dále jen „Smlouva“) 

mezi: 

MERO ČR, a.s. 
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 
IČO: 601 93 468 
zastoupená Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou 
představenstva 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x
(dále jen „objednatel“) 

a 

MBL spol. s.r.o. 
se sídlem Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 
IČO: 26312956 
zastoupená Ing. Marek Balej, jednatel 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43278 
kontakt pro smluvní účely: e-mail: bx  tel.: +420 x
(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“) 

I. Předmět dodatku

V průběhu realizace díla na základě nevhodných klimatických podmínek (velmi vysoké teploty nad 30 °C) pro 
ukládání a zpracování betonu, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu díla, bylo několik plánovaných betonáží 
posunuto (doporučení výrobce betonových směsí) a prodlouženy technologické přestávky na zrání jednotlivých 
vybetonovaných sekcí (doporučeno autorským dozorem).  

Smluvní strany se v důsledku výše uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.3 Smlouvy se mění a nově zní: 

„3.3 Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 4 měsíce od objednatelem 
stanoveného termínu pro zahájení realizace díla. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.“ 

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti. 

2.2  Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním 
v registru smluv. 

2.3 Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s 
platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze 
Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné 
podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.  

V Brně dne V Kralupech nad Vltavou dne 

_______________________ 
MBL spol. s r.o. 
Ing. Marek Balej 
jednatel 

_____________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Jaroslav Pantůček 
předseda představenstva 

________________________ 
MERO ČR, a.s. 
Ing. Branislav Posuch 
člen představenstva 


