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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 175/2022 ZE DNE 19.09.2022 
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen Dodatek č. 2) 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:      Město Mnichovo Hradiště  
 
Oprávněný zástupce:     Ing. Jiří Plíhal, starosta  
IČ/DIČ:       002 38 309/CZ 00238309  
Sídlo:       Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
Bankovní účet:      94-4710181/0710, Česká národní banka  
 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Ing. Pavel Král  

Tel.: +420 326 776 725  
E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz  
Ing. Miloš Krůfa  
Tel.: +420 326 776 720 

E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz 
 
Zhotovitel:      Stavotrans, s.r.o.  
Oprávněný zástupce:     Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel  
Zapsaný:   V OR vedeném u městského soudu v Praze, vl. 75685, 

oddíl C  
Právní forma:      Společnost s ručením omezeným  
IČ/DIČ:       26160781 / CZ26160781  
Sídlo/místo podnikání:     Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště  
Bankovní účet, číslo     7334322001/2700  
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel  
kontaktní údaje, telefon:                                           +420 603 570 747, e-mail: jan@stavotrans.cz  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Libor Dumek, jednatel  
kontaktní údaje:   telefon: +420 603 570 746,  

e-mail: libor@stavotrans.cz 
 

1. 
Předmět Dodatku 

 
Předmětem Dodatku č. 2 jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod 

názvem „Projekt Regenerace sídliště Jaselská - 4. etapa“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 

19.09.2022. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce je sjednaná se Zhotovitelem 

v režimu dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ. 

2. 

Vyjádření více a méně prací 
 

Předmětné více práce jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku Změnovým listem č. 1/2023. 
 
 

3. 

Cena díla 
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1. Celkový souhrn víceprací představuje: 

1.031.809,66 Kč bez DPH 

     216.680,03 Kč DPH 21% 

 1.248.489,69 Kč včetně DPH 

 

2. Celkový souhrn méněprací představuje: 

391.700,66 Kč bez DPH 

   82.257,14 Kč DPH 21% 

473.957,80 Kč včetně DPH 

 

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:  

          11.385.054,86 Kč bez DPH 

    2.390.861,52 Kč DPH 21%  

 13.775.916,38 Kč včetně DPH. 

 

Hodnota celkové změny činí 5,96 % z původní sjednané ceny. 

4. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

2.  Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.  

3.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

4.  Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být zveřejněn v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

5.  Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 
zveřejní Objednatel.  

6.  Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým 
usnesením č. 507 ze dne 13.11.2023.  

7.  Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.  

 

 

Příloha č. 1:  

Změnový list (Návrh změny) č. 1/2023  

 

 

V Mnichově Hradišti dne 01.12.2023 V Mnichově Hradišti dne 30.11.2023 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 
Ing. Jiří Plíhal  
starosta 

za Zhotovitele 
Ing. Jan Dumek 
jednatel společnosti 

 


