
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 20. 11. 2023

Objednatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha, a.s. DIČ: CZ26714124

Zhotovitel: IČ: 45795479
Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45795479

Ekostav a.s. DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2023_11_20

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - Změnové listy

109 599,73
0,00

109 599,73

109 599,73 23 015,94

0,00 0,00

CZK 132 615,67
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Kód: 2023_11_20

Stavba:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 20. 11. 2023

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 109 599,73

0,00

 
Ekostav a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

132 615,67109 599,73

109 599,73

0,00

132 615,67

2023_11
_20

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - 
Změnové listy

132 615,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - Změnové listy

Kód Objekt
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha - Černý Most Datum:

Objednatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00
109 599,73

109 599,73

109 599,73 23 015,94

0,00 0,00

132 615,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - Změnové listy

20. 11. 2023

26714124

CZ26714124

45795479

CZ45795479

45795479

CZ45795479

Strana 3 z 7



Stavba:

Místo: Praha - Černý Most Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - Změnové listy

Kód - Popis

20. 11. 2023

Ekostav a.s.
 

Cena celkem [CZK]

109 599,73

32 095,39

5 394,68

1 132,80

18 931,26

5 581,09

1 055,56

71 300,58

23 476,58

2 067,92

11 008,00

36 816,00

6 203,76

1 033,96

3 101,88

0,00

109 599,73
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Stavba:

Místo: Praha - Černý Most Datum:

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Ekostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

4 K 113106123 m2 2,400

2,400

7 K 113202111 m 6,000

6,000

N1 K 130901101 m3 1,914

1,440

0,474

1,914

24 K 181111121 m2 10,000

10,000

25 M 103641010 t 0,700

0,700

26 K 181411131 m2 10,000

10,000

27 M 00572410 kg 0,500

    5 - Komunikace pozemní
46 K 564861111 m2 2,400

2,400

53 K 596811220 m2 2,400

2,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 K 916231213 m 6,000

6,000

84 M 59217003 m 3,000

3,000

N2 K 97404111R m 1,300

1,300

N3 K 978059301.1 m2 1,200

1,200

N4 K 979021112 m 3,000

N5 K 979051111 m2 2,400

ROZPOČET

Oprava VZT objektů kolektoru ČM, 4. stavba - Změnové listy

20. 11. 2023

 
Ekostav a.s.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

172,00 412,80

70,00 420,00

109 599,73

32 095,39

5 394,68

8*0,3 "U VZT objektu - výšková úprava"

6 "U VZT objektu - výšková úprava"

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

50% do suti

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou 
ručně

1 687,50 3 229,88

202,00

480,00

33,00

152,00

219,00

253,00

10 "U VZT objektu - výškové vyrovnání"

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

8*0,3 "U VZT objektu - výšková úprava"
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 
m2
8*0,3 "U VZT objektu - výšková úprava"

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

607,20

1 212,00

441,00

933,66

1 132,80

18 931,26

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

osivo směs travní parková

zemina pro terénní úpravy -  ornice

10 "U VZT objektu - výškové vyrovnání"

0,5*1,4

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

1,5*1,2*0,8 "u O14 - stávající zděný objekt pod 
zemí"
(7,5*0,3+0,7*1,3)*0,15 "u O12 - stávající stěny - 
spodní řady + spára"
Součet

59,00 590,00

336,00

330,00

76,00

525,60

6 "U VZT objektu - výšková úprava"

obrubník betonový zahradní 50x5x25cm

3 "náhrada 50%"

Vysekání, očištění a ošetření svislé spáry

1,3 "u O14 - svislá spára"

Bourání obkladů z dlaždic 297,00

(2,9+1,1)*0,3

Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových při překopech inženýrských sítí

39,80 119,40

147,00

718,20

247,50

84,40 202,56
Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských 
sítí
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

N6 K 985311114 m2 2,800

2,800

N7 K 985311912 m2 2,800

N8 K 985312111 m2 2,800

N9 K 985312192 m2 2,800

N10 K 985324221 m2 2,800

N11 K 985324912 m2 2,800

    997 - Přesun sutě

105 K 997013501 t 4,076

106 K 997013509 t 77,444

107 K 997013609 t 3,224

N12 K 997013814 t 0,852

    998 - Přesun hmot

108 K 998253010 t 2,399

109 K 998253092 t 2,399

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

110 K 711112001 m2 13,160

2,250

0,910

10,000

13,160

111 M 11163150 t 0,005

112 K 711131811 m2 213,040

173,560

6,750

2,730

30,000

213,040

113 K 711142559 m2 13,160

2,250

0,910

10,000

13,160

114 M 62832134 m2 15,792

115 K 711161215 m2 13,160

2,250

0,910

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

26,00 342,16

7,5*0,3 "u O12 navázání pod stávajícím zdivem"

23 476,58

0,7*1,3 "u O12 svislá spára u stáv. zdiva"

lak asfaltový penetrační

10,0*1,0 "u O12 oprava svislé izolace na stěně"

Součet

82 000,00 410,00

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

55,00 11 717,20

2*(5,6*12,3+(0,5*5,6+0,5*12,3)*2) "pro odkopání 
šachty u O14 - původní izolace provedena ve 
třech vrstvách"

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

10,0*1,0*3 "u O12 oprava svislé izolace na 
stěně"

7,5*0,3*3 "u O12 navázání pod stávajícím 
zdivem"

0,7*1,3*3 "u O12 svislá spára u stáv. zdiva"

Součet

160,00 2 105,60

7,5*0,3 "u O12 navázání pod stávajícím zdivem"

0,7*1,3 "u O12 svislá spára u stáv. zdiva"

10,0*1,0 "u O12 oprava svislé izolace na stěně"

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

Součet

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm 

typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 

jemnozrnným minerálním posypem

200,00 3 158,40

285,00 3 750,60

7,5*0,3 "u O12 navázání pod stávajícím zdivem"

0,7*1,3 "u O12 svislá spára u stáv. zdiva"

4 298,00 12 034,40

Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm
(2,9+1,1)*(0,3+0,4)

142,05 397,74

492,00 1 377,60

23,85 66,78

632,80 1 771,84

27,60 77,28

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 
mm

Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových 
ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě

Ochranný nátěr betonu 

503,79

1 055,56

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

262,00 1 067,91

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

16,00 1 239,10

450,00 1 450,80

2 140,00 1 823,28

71 300,58

5 581,09

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených 
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07

Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a 
kanály

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

230,00 551,77

Příplatek k přesunu hmot pro montované 
kolektory a kanály za přesun do 1000 m

210,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

10,000

13,160

115.1 K 711161215 m2 3,000

3,000

116 K 711161383 m 6,000

6,000

123 K 998711101 t 0,083

124 K 998711192 t 0,083

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

138 M 35436020 kus -4,000

N13 M 35436039R kus 4,000

    767 - Konstrukce zámečnické

171 K 767995114 kg 142,000

183 M 140332R2 m -2,000

N14 M 140332R4 m 2,000

184 M 13756645 t 0,061

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
215 K 030001000 % 2,000

    VRN6 - Územní vlivy
219 K 060001000 % 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
220 K 070001000 % 3,000

Územní vlivy

Zařízení staveniště 1 033,96 2 067,92

1 033,96 1 033,96

Provozní vlivy 1 033,96 3 101,88

2 067,92

1 033,96

3 101,88

10,0*1,0 "u O12 oprava svislé izolace na stěně"

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
ukončení horní lištou

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

285,00 855,00

6*0,5 "U VZT objektu - výšková úprava"

160,00 960,00

6 "U VZT objektu - výšková úprava"

1 070,00 88,81

1 070,00 88,81

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 

5x1,5-6mm

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za 
zvětšený přesun do 100 m

234,00 -936,00

15910:1-SVS-V 1,5/6-4   (4X2,5), 1 kV spojka 

pro bezhalogenový kabel typu "V" s lisovacím 

spojovačem

2 986,00 11 944,00

11 008,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

trubka nerezová kruhová svařovaná tl.2 mm D 

204 mm

46,00 6 532,00

trubka nerezová kruhová svařovaná tl.2 mm D 

108 mm
828,00 -1 656,00

5 600,00 11 200,00

plech nerezový tl 4,0 mm tabule 340 000,00 20 740,00

36 816,00

6 203,76
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