
Statutární město Ostrava D

„ odatek

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:

BD M. Pujmanové 13“ ze dne 09.05.2023 ev. č. SI0141I2023IOI

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. — starostou

IČO 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel.:

Email:

  

(dálejen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou

IČO 268 07 947

DIČ: CZ26807947

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u KS V Ostravě, oddíl C, vložka 25583

bankovní spoj ení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1025024134/5500   

 

osoba oprávněná jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb :

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/Ol41/2023/OI „IROP 2020—23 — zlepšení

kvality bydlení V Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13 ke které byl uzavřen

dne 13. 9. 2023 Dodatek č. 1 a dne 1.11.2023 Dodatek č.2.

2. Účelem Dodatku č. 3 je náhrada neprovedené položky Souhrnného rozpočtu za nové plnění dle požadavku

objednatele ve stejné ceně uvedené ve ZL č. 8. Dodatkem č. 3 se cena díla nemění.
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Statutární město Ostrava
D k

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Odate

čl. III

Změna smlouvy

1. Předmět díla se mění dle změnového listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou

součást.

čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že Dodatek

bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož správcem je

Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašuji, že se skutečnosti uvedené V tomto

dodatku nepovažují za obchodní taj emství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě předjeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podminek, a že se dohodly o celém jej im obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

3. Dodatek ke smlouvě bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem dodaku ke smlouvě elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 8 a rekapitulace Změnových listů

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavřeni tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 28. schůzi konané dne 27.11.2023 pod č. 0806/RMOb—MH/2226/28.

V Ostravě dne V Bruzovicích dne

  

starosta městského obvodu jednatelka

2/2

   

  IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákach: BD M.

Pujmanové 13

MARIÁN.SKÉ HORY

A HULVAKY



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Číslo změny stavby

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydleni v Mariánských Clslo SOIPSI

Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ leislo zmenysoms:

Název stavebního obieklulprovozního soubom(SOIPS):
ZL08

8001 I 1

Opůlná zllka 5 schod‘lstdm   
 

Smluvní slrany smlouvy o dílo na realizaci me uvedené stavby. uzavřené dne 9 5 2023, číslo smlouvy objednalele: SIMM/202W! : číslo

smlouvy zhotovitele: Sl0141I2023IOI:

Dbiodmvllol: Staluta'ml mesto Ostrava. ÚMOb Mar Hwy 3 Hulvékyfiu‘amyalovcfl mms, 10936. ICO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s ro.. se stdlem Bmzviue as, Burmiaa, 73936..I¢0: 26001947
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Popis a zdůvodnanl zmeny:

lam;

Wima provldlnluteplenl bytového domu na ulici M. Pujmanové 132/13 m1: .IROP 1010—23 - ; 'llvaltva' 'v ' “ "' '“ Haruhi " “ " “L BD
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y. kte oprávněnou zmenového Iim. valně "Rozpis
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ocenAnl změn polozek"

Změna slavhy (28V) - krycí fist
Cislo paré:
     



Méněpráce

 

 

 

  

S 122/2019 Bytový dům na ul. M Pujmanové č. 132/13, Ostrava-Marlánské Hory a Hulváky

O 01 Snížení energetické náročnosti, rekonstrukce instalací a sanace suterénu

R: 03 Vedlejší způsobilé výdaje - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

IP c. lČlsIo položky [Název položky [ MJ [MnožstleCena / MlCelkem ]

Díl: VN Vedlejší náklady 13 863500

5 R-vyregulováni OS Phpmeni na SZTE a vyregulováni otopné soustavy Soubor 100000 13 863.00 13 863.00

Vícepráce

Díl: 13 863,00

Upravy vstup dveří Samozavírač, paníkové odemykání, kování - koule Soubor 1,00000 13 863.00 13 863,00
 
 

 
Celkem 0,001
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Objednatel: Statutární město Ostrava , ÚMOb Mar. Hory a Hulváky.

IČO: 845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice

IČO: 26807947

Termín zahájení 18.05.2023

Termín dokončení 14.09.2023

Smluvní cena 3 675 000 Kč

Předpoklad Schváleno Dodatek Celkem

Kč % Kč % Kč % Kč %

ZL1 Méněpráce -191 237,63 5,20% -191 237,63 5,20% -191 237,63 5,20% -191 237,63 5,20%

ZL 1 Vícepráce 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49% 165 010,18 4,49%

ZL 2 Vícepráce 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46% 17 000,00 0,46%

ZL 3 Měněpráce -796,82 0,02% -796,82 0,02% -796,82 0,02% -796,82 0,02%

ZL 3 Vícepráce 918,15 0,02% 918,15 0,02% 918,15 0,02% 918,15 0,02%

ZL 4 Méněpráce -75 685,18 2,06% -75 685,18 2,06% -75 685,18 2,06% 0,00 2,06%

ZL 4 Vícepráce 75 685,18 2,06% 75 685,18 2,06% 75 685,18 2,06% 0,00 2,06%

ZL 5 Vícepráce 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40% 14 711,78 0,40%

ZL 6 Méněpráce -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,88% -32 347,00 0,88%

ZL 7 Méněpráce -212 566,00 5,78% -212 566,00 5,78% -212 566,00 5,78% -212 566,00 5,78%

ZL 7 Vícepráce 212 566,00 5,78% 212 566,00 5,78% 212 566,00 5,78% 212 566,00 5,78%

ZL 8 Méněpráce -13 863,00 0,38% -13 863,00 0,38% -13 863,00 0,38% -13 863,00 0,38%

ZL 8 Vícepráce 13 863,00 0,38% 13 863,00 0,38% 13 863,00 0,38% 13 863,00 0,38%

Celkem -26 741,34 27,93% -26 741,34 27,93% -26 741,34 27,93% -26 741,34 27,93%

ZL Název změny Předpoklad Schváleno Dodatek Poznámka

Kč Kč Kč Dodatek X

ZL1 Spodní stavba -zemina -26 227,45 -26 227,45 -26 227,45 D1

ZL 2 Budky 17 000,00 17 000,00 17 000,00 D1

ZL 3 Podkroví- dřevěné podbilí 121,33 121,33 121,33 D1

ZL 4 Záměna materiálu 0,00 0,00 0,00 D1

ZL 5 Opěrná zitka a hrana schodiště 14 711,78 14 711,78 14 711,78 D1

ZL 6 Zvonkové table -32 347,00 -32 347,00 -32 347,00 D1

ZL 7 Dveře - změna materiálu 0,00 0,00 0,00 D2

ZL 8 Regulace OS - doplnění vybavení dveří 0,00 0,00 0,00 D3

Celkem -26 741,34 -26 741,34 -26 741,34       
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