
 
 

 

D O D A T E K  č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby 

 
 
 

Horažďovice, zámek – výměna oken jihovýchodního křídla (2) 
 
 

I .  Smluvní strany  
 

 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 

Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST HaT, spol. s r.o. 
 se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice 
 registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 1291 
 statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch 
 IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522 
 Bankovní spojení: XX 

 

 
Předmět dodatku ke smlouvě  

 

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě 
smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 
1 ze dne 15.11.2023. Uvedená změna rozsahu díla znamená nevýšení ceny díla 
v hodnotě 137.245 Kč + DPH.  
 Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem 
upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.  

 
1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním: 

 

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou Projektový ateliér 

pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., Bělohradská 199/70, Praha 2 pod 
označením „Horažďovice – revitalizace zámku“ s datem 10/2021 

 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 31.03.2023, 
 c) rozpočtovým dodatkem ze dne 15.11.2023, 
 d) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla, 
 e) Podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

 
2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel 
zhotoviteli dohodnutou cenu 1.509.970,90 Kč bez DPH 

 
 Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o 
dílo uzavřenou 17.4.2023. 
 Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 27. zasedání 
dne 22.11.2023. 
 
V Horažďovicích, dne 24.11.2023 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice jednatel společnosti 

 
 


