
Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Centrum, Holbova, P1,č. akce
700003/33

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Holbova
…/1 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2023:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Přehled změn stavby
(c) Rozdílový VV

Paré č.

1
2

Příjemce

Zadavatel
Dodavatel

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu stavebních prací došlo k rozsáhlejším úpravám SSZ z důvodu zjištěného stavu zařízení..

Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku dle
SOD

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

-- 463 452,08 463 452,08

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno datum podpi

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno datum podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, kte stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m.
Prahy)

jméno Ing. Josef Richter datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo pa


