
Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a
GEOSAN GROUP a.s., IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“.
2. Při provádění prací bylo zjištěno, že původně plánovanou opravu stávajícího plotu kolem předmětné budovy je vhodnější nahradit jeho demolicí a pozemek okolo předmětné budovy ohraničit zahradními obrubníky a dále bylo zjištěno, že v 1. podzemním podlaží předmětné budovy jsou nedokončené podlahy, které je třeba dobetonovat a s ohledem na nejlevnější variantu (i ve vazbě na následnou údržbu) byla vybrána epoxidová stěrka. Současně na jižní straně předmětné budovy u venkovních prostor je třeba zajistit odvod vody od budovy. Veškeré tyto práce byly naceněny změnovými listy č. 1 a 2 a hodnota všech těchto prací (po odečtení nákladů na opravu stávajícího plotu) je ve výši 56.866 Kč bez DPH, tj. 68.807,86 Kč s DPH.

3. Na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 27.7.2023 se smluvní strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na změně čl. II. odst. 2.2 výše uvedené smlouvy, když toto ustanovení nově zní takto: 
„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH


5,803.891,20 Kč

DPH 21 %




1,218.817,15 Kč

Cena díla celkem včetně DPH


7,022.708,35 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.“
4. Čl. II. odst. 2.3 poslední věta se s ohledem na skutečnost, že byly zjištěny závažné vady na instalovaných silnoproudých a slaboproudých elektroinstalacích, které provedl poddodavatel předchozího zhotovitele, mění takto:

„Termín realizace: 15.4.2023 – 30.11.2023“.
5. Čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první se s ohledem na skutečnost, že byly zjištěny závažné vady na instalovaných silnoproudých a slaboproudých elektroinstalacích, které provedl poddodavatel předchozího zhotovitele, mění takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 30.11.2023.“.
6. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.  
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Příloha:
změnový list č. 1 a č. 2

V Praze dne 31.7.2023



V Praze dne 31.7.2023
____________________________


____________________________
Městská část Praha 19



GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta



Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.
Jaroslav Hort, obchodní náměstek 
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