
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005612 
Číslo smlouvy konzultanta: 230200.

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/73 Bořitov -  Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV,

vizualizace

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

1. Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021 
vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Bmo-Staré Bmo
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
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IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 18827527/DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky -  BIM 2021“

SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: na záklnHp /m nrnřní vpHnnrim snnlpčníkpm nOPR A VOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo-Staré Brno
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem:
IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem
IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v ORu Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem
IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROIEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojem
IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé
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Článek I.

Předm ět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- vizualizace, videokompozice, fotokompozice

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP bez BIM (dokumentace pro vydání 
stavebního povolení), včetně související přílohy BOZP

- výkon inženýrské činnosti k SP (stavebnímu povolení)

- výkon majetkoprávní přípravy

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které 
jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou 
dohodou na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 01ST-000883, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92
7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a 

to včetně BIM protokolu

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:
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Celková cena plnění 
vK ě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

věetně DPH

25.584.846,- 5.372.817,70 30.957.663,70

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 7 
této Smlouvy.

2. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

- 1/73 Bořitov -  Svitávka, DÚR, PK OSSENDORF s.r.o., 06/2022

Dálnice D43 v úseku Kuřím -  Svitávka, Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska 
EIA, HBH Projekt, spol. s r.o., 10/2020

- E43 Bořitov - Svitávka - OK Sebranice, DÚSP, PK OSSENDORF, 06/2021

- E43 Bořitov -  Svitávka -  OK Sebranice, PDPS, PK OSSENDORF, 07/2022

Audit bezpečnosti pozemních komunikací E73 Bořitov -  Svitávka, Atelier PKO, 
06/2022

- E43 Svitávka -  Staré Město D35, TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE VČETNĚ 
HDM-4, TES; 03/2021
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Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:

Technický předpis RSD ČR „M4 -  Zásady a požadavky na projektování silnic a dálnic 
(metodika)“ - dostupný: https://www.rsd.cz/documents/38144/282525/metodika- 
m4-zasady-05 -2023 .pdf/ cabedb6a-8c82-614f-42d9- 
354b5dl58f3d?version=1.0&t=1685363838270&download=true

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“.

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 
00 Brno

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za konzultante

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: viz. 
Příloha č. 1, které konzultant objednateli předá v termínu: viz. Příloha č. 4.

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je  konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále
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konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy 
o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba
Příloha č. 4 Harmonogram
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu
Příloha č. 7 Soupis prací

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsai

13:38:20 +01'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 I/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

- Specifikace projektu: [ Předmětem plnění je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, 
vypracování DSP, její projednání a inženýrská činnost pro získání pravomocného 
stavebního povolení včetně majetkoprávního vypořádání a zjištění potřebných 
stavebních povolení v právní moci, zajištění vizualizace, videokompozice a 
fotokompozice stavby. Výstupy podrobného geotechnického průzkumu (dále jen 
„GTP“) budou předávány postupně ve vazbě na průběh jejich zpracování a 
vyhodnocování. Konzultant je povinen s označeným zhotovitelem prací podrobného 
GTP spolupracovat, poskytovat průběžné podklady a další potřebnou součinnost.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

- I/73 Bořitov -  Svitávka, DÚR, PK OSSENDORF s.r.o., 06/2022

- Dálnice D43 v úseku Kuřim -  Svitávka, Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska 
EIA, HBH Projekt, spol. s r.o., 10/2020

- I/43 Bořitov - Svitávka - OK Sebranice, DÚSP, PK OSSENDORF, 06/2021

- I/43 Bořitov -  Svitávka -  OK Sebranice, PDPS, PK OSSENDORF, 07/2022

- Audit bezpečnosti pozemních komunikací I/73 Bořitov -  Svitávka, Atelier PKO, 
06/2022

- I/43 Svitávka -  Staré Město D35, TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE VČETNĚ 
HDM-4, TES; 03/2021

- Případné další podklady dle dohody.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb:
osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako, kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).
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Čl. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především: vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP bez BIM (dokumentace ke 
stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP;

a) výkon inženýrské činnosti k SP (stavebnímu povolení)
b) výkon majetkoprávního vypořádání;
c) zpracování vizualizace, videokompozice a fotokompozice Stavby
d)

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 
Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 
kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 
zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 
služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do on- 
line aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
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- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 
na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
kom unikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 
telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 
platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 
Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Požadavky na zpracování BIM se řídí oborovými metodikami BIM, přičemž zpracovatel je 
povinen respektovat i další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti 
aktuální v době zpracování Služby dle konkrétní Smlouvy.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MZP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předm ět plnění
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DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 
souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle 
podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 
musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v 
příslušné Smlouvě.

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své 
činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 
této Přílohy.

Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu -  vyhotoví jiný 
konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní 
od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v 
uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 
zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 
podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 
životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení 
je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 
EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického 
řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu), 
vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad 
dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do 
majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a 
dočasných záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických 
plánů (GP).

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 
odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 
ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 
Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 
automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.
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ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PRO JEK TO V É DOKUMENTACE DSP

i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 
dokumentaci s Objednatelem.

ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je Konzultant povinný podle potřeby a 
po dohodě s Objednatelem svolávát další výrobní výbory za účasti všech dotčených 
orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným okruhem zástupců Objednatele nebo 
externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant povinný zpracovat záznam/zápis 
a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.

iii. Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s 
dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě 
vzniklých požadavků.

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 
Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu 
projektové dokumentace. v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní 
majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje 
projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení 
smluvních dokumentů.

vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena Objednateli k 
posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí konzultant zpravidla 
ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 
specialistů.

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 
v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 
nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro 
odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže 
dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, 
dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky 
vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 
dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení 
(supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny 
výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 
hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 
strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 
nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její
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podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 
smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 
přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 
služeb).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZA JIŠTĚN Í SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 
či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré 
úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 
a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod.

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele. 

M AJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 
rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, 
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů 
smluv, jejich projednání a odsouhlasení s Objednatelem, jednání s vlastníky -  fyzickými i 
právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření 
smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), 
odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu 
nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními 
úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů 
na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení 
a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB 
se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným 
a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení 
věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.

V rámci výkonu majetkoprávní přípravy staveb je Konzultant povinen využívat on-line aplikaci 
Objednatele na vedení majetkoprávního vypořádání (MPV). Jedná se o nástroj pro sjednocení 
přístupu a postupů k majetkoprávnímu vypořádání. On-line aplikace MPV je určena pro aktivní 
řízení procesů a řešení jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání. Zajišťuje přehledné, 
jednotné prostředí pro práci na jednotlivých smluvních případech při řešení výkupů, nájmů, 
věcných břemen či při vyvlastňování. Nabízí aktuální přehled jednotlivých procesních kroků a
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zároveň aktuální přehled stavu majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě. 
Přístup do on-line aplikace MPV poskytne Konzultantu Objednatel, a to včetně manuálu 
školení, podpory a na její použití. Vstupem pro zavedení/aktualizace ZE do systému je vždy 
VFZE z důvodu automatizace a garantovaného vedení procesu majetkoprávního vypořádání 
podporou MPV, který je nedílnou součástí ověřeného záborového elaborátu od ÚOZI.

Konzultant je povinen v on-line aplikaci MPV pracovat a průběžně evidovat všechny 
požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně do systému MPV zadávat změny.

Konzultant je povinen využívat veškeré vzory smluv atd., které jsou Objednatelem požadovány 
a pro tento účel implementovány v MPV.

Veškeré náklady spojené s vedením MPV zahrnul dodavatel do nabídkové ceny služeb jako 
celku. Náklady na pořízení a správu aplikace MPV nese Objednatel, přístup do on-line aplikace 
poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy rozumí též majetkoprávní činnost 
či majetkoprávní příprava.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 
jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 
Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 
odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 
prací, je  Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 
plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.

SPECIFIKACE PRACÍ PRO VIZUALIZACI, VID EO K O M PO ZICI A 
FO TO K O M PO ZICI

a) Vizualizace

Konzultant zajistí zpracování vizualizace v rozsahu:

- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetace, stávajícího stavu je-li to požadováno
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer
- Render vybraných pohledů
- Postprodukce (barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace výstupních souborů

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
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- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *.pptx, *.ppsx(PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)

Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých licenčních, 
duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence k Dílu bude na 
Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

b) Fotokompozice

Konzultant zajistí zpracování fotokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních fotografií na základě specifikace objednatele
- Zpracování modelů objektů obsažených v požadované scéně ve shodě s PD
- Zpracování modelů dopravního provozu, vegetačních úprav a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
- Kompozice kamer tak, aby model byl korektně umístěn do fotografie
- Render perspektivních pohledů
- Postprodukce (maskování, retuš, barevné korekce)
- Mapový podklad s vyznačením polohy kamer zvolených pohledů
- Sazba výsledného dokumentu s doplňující grafikou

Technická specifikace

- Kvalita vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s ohledem na požadovaný formát A4 300 DPI 
a možnost případného tisku

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Formát výsledného dokumentu -  *.pdf, *pptx, *.ppsx (PowerPoint)
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

c) Videokompozice

Konzultant zajistí zpracování videokompozice v rozsahu:

- Pořízení leteckých a pozemních videozáběrů s ohledem na charakter plánované stavby 
a důležité objekty dle specifikace objednatele

- Zpracování osnovy (scénáře) výsledného dokumentu a projednání se zadavatelem
- Zpracování doprovodného komentáře a po odsouhlasení zadavatele zajištění namluvení 

profesionálním dabérem
- Zpracování 2D části dokumentu -  grafika dokumentu, identifikační údaje, geografická 

poloha, parametry stavby, širší souvislosti, případně historie vývoje projektu
- Zpracování modelů objektů (komunikace, mosty, tunely), vybavení (dopravní značení, 

svodidla, PHS apod.) na základě PD určené zadavatelem
- Zpracování modelů a animace dopravního provozu, stávající vegetace a dalších objektů 

relevantních pro zvolenou scénu
- Aplikace materiálů na vymodelované objekty
- Nasvícení scény
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- Kompozice (tracking) kamer, tak aby model byl korektně umístěn do zvolených 
videozáběrů

- Render náhledový k projednání se zadavatelem
- Render finální
- Postprodukce -  střih, maskování, retuš, barevné korekce, hudební doprovod, komentář, 

kompozice jednotlivých částí, tak aby výsledné dílo působilo maximálně realisticky a 
dávalo dobrou představu o výsledné podobě plánované stavby a jejímu umístění v 
krajině

Technická specifikace

- Parametry výsledné videokompozice -  kódování videa MPEG-4 (H.264), kontejner 
*.mp4, HD (1920 x 1080), frekvence 25 snímku za sekundu

- Parametry zdrojových videozáběrů -  UHD (4K) 3840 x 2160, bez komprese s ohledem 
na možný požadavek statický pohledů a případný tisk formátu A4 300 DPI

- Formát pro export jednotlivých pohledů -  *.jpg, *.tif
- Média -  CD, DVD, Flash disk (dle požadavku objednatele)
- Výstupní protokol s písemným prohlášením Dodavatele o převodu veškerých 

licenčních, duševních či autorských práv k dílu z Dodavatele na Objednatele. Licence 
k Dílu bude na Objednatele převedena jako výhradní a neomezená.

Technické požadavky

Pozemní a letecká foto dokum entace bude pořízena v rozlišení min. 8,29 MPX (3840x2160 
bodů). Požadované rozlišení umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě.

Pozemní video dokumentace stávajícího stavu bude pořízena minimálně ve UHD 4K 
(3840x2160 bodů) kvalitě. U zdrojových leteckých video záběrů, do kterých bude následně 
zakreslen model (videokompozice) je  vzhledem k následné stabilizaci požadováno rozlišení 
min UHD 4K (3840x2160 bodů) a snímková frekvence minimálně 25 FPS (25 snímků za 1 
sekundu). Požadovaný formát umožní v případě potřeby zrealizovat statický zákres v tiskové 
kvalitě (A4 300DPI) do libovolné části pořízeného zdrojového videa. Kvalita výstupu je 
požadována minimálně v full HD, tedy 1920x1080 bodů, 25 snímků za sekundu, tak aby 
výsledné dílo bylo po vizuální a technické stránce srovnatelné se standardními televizními 
formáty.

Z důvodu docílení maximální reálnosti výsledného díla bude provedeno renderování.
Veškeré animace budou renderovány v plné délce a rozsahu. Rendering musí být realizován 
do požadovaného rozlišení ve snímkovací frekvenci projektu bez použití upscallingu -  
v bezztrátovém formátu. Konzultant musí disponovat takovým výpočetním výkonem, aby byl 
schopen reagovat na připomínky investora.

Pozemní a letecká foto a video dokumentace bude v souladu s navrhovaným řešením vedení 
trasy a umístěním objektů na trase (MÚK, ÚK, PHS, tunely, osvětlení, svislé a vodorovné DZ, 
opěrné a zárubní zdi, SOS hlásky a j.)

Samotná prezentace, resp. videokompozice bude řešena na základě čistopisu příslušné 
projektové dokumentace (dále jen PD). Umístění trasy do video záběrů bude odpovídat
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dostupnému zaměření stavby. Modely a textury objektů na trase (PHS, tunely včetně zařízení, 
osvětlení, opěrné a zárubní zdi, a.j.) budou odpovídat PD a architektonickému řešení.

Veškeré 3D objekty musí být vymodelované do takového stupně detailu, aby ve zvoleném 
záběru byly tyto detaily zjevně viditelné.

Použité m ateriály budou vycházet z PD a jejich technické zpracování bude odpovídat 
fotorealistickému zobrazení včetně barvy, odlesků, struktury, zrcadlení, nerovnosti povrchu, 
průhlednosti a dalších fyzikálních vlastností materiálů.

Fotorealistické textury budou použity v rozlišení minimálně 2K důvodu zachování 
realistického vzhledu materiálu.

V exteriérových i interiérových scénách je požadováno použití fyzikálně definovaných světel 
v závislosti na době pořízení videozáběru, včetně měkkých a tvrdých stínů. Dále se počítá 
s využitím všesměrového světla.

Animace, resp. animované záběry ve videokompozici jsou doplněny realistickými pohyby lidí, 
dopravy (auty, vlaky, MHD apod.) a pokud to vyžaduje situace, tak i pohyby zvířat nebo 
cyklistů.

Detailní 3D model bude do videa usazen tak, aby stávající objekty umístěné blíže ke kameře 
překrývaly (maskovaly) tento model. Detailní model bude do videa usazen tak, aby finální 
obraz odpovídal co nejvíce věrně budoucímu stavu. Model musí respektovat umístění všech 
současných objektů (domy, komunikace, přírodní prvky) a nesmí tyto objekty překrývat, pokud 
tomu tak nebude i v budoucím stavu. Tvorba reálného obrazu je požadována na základě 
zpracovaného detailního počítačového modelu.

Výsledný střih filmu musí působit především informačně, ale zároveň i dynamicky a moderně. 
Výsledný střih obrazu musí korespondovat s hudebním podkresem a hlasovou linkou 
komentáře. Všechny obrazové prvky musí být barevně sladěné (použití barevných korekcí) a 
zvuková linka musí mít všechny stopy vyvážené (mastering zvuku) dle běžně používaných 
technických specifikací pro TV vysílání. Dokument musí splňovat i estetická hlediska, aby bylo 
možné ho bez jakýchkoliv úprav prezentovat v TV.

Hudba, která je hlavní nositelkou emocí musí správně podpořit celek a zvýraznit informační 
hodnotu filmu. Minimální kvalita hudebního podkresu je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

K om entář namluvený profesionálním dabérem bude plně respektovat záměr a charakter 
plánované stavby. Rozsah a konstrukce komentáře bude vycházet z PD a především z technické 
zprávy. Minimální kvalita namluveného komentáře je stereo, 16 bit, 48000 Hz z důvodu 
zachování doporučeného televizního standardu.

Konzultant se zavazuje archivovat dílo nejméně po dobu tří let ode dne jeho předání, a to 
minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro profesionální archivaci.

Technická specifikace
- Kvalita foto -  3840x2160
- Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
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- Formát pro export -  *.jpg, pro foto; *.MPEG-4 (H.264) ve formátu mp4 - pro video
- Nosič -  DVD

Čl. 3
Form át a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 
C3).

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR , Závod Brno, 
Šumavská 31, Brno 602 00.

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

DSP
• Koncept DSP/DUSP/DUR+ 2x elektronicky (PDF) na datovém nosiči
• Čistopis DSP/DUSP/DUR+ 5x autorizovaná PD

(přehledná a koordinační situace navíc 10x)
5x elektronicky (PDF + C2) na datovém nosiči
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání
inženýrské činnosti

• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu
2x + 1x na flash disk (PDF + C2)

• Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci
1x úředně ověřená kopie

1x elektronicky na datovém nosiči
• Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči
• Výpisy z LV 1x originál + 1x na datovém nosiči
• Smlouvy (kupní, věcná břemena, a další)

2x originál + 1x kopie + 1x na datovém nosiči

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno ve formátu *.ifc a po dohodě s Objednatelem ve 
formátu *.dwg či jiných nativních formátech dle použitých SW.
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Čl. 4
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:

i. objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,
ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,

iii. geotechnika
to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120- 
TN/1 ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve 
znění pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1

Čl. 5
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001:2009 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního 
prostředí - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném 
znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v 
platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:
(i) koordinátor celého projektu (HIP)
(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce
(iv) zodpovědný proj ektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika.

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta j e fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se i

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.
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e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
40.000.000,- Kč
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele

ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto 
ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).

b. Inženýrská činnost
Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených 
splátkách:
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-20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž 
stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, které jsou 
předmětem plnění;

-60 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení (tzn. včetně 
všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa 
rozdělena na více řízení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

-10 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení (tzn. včetně 
všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty 
stavby (pokud je předmětem plnění zajištění více územních rozhodnutí/stavebních 
povolení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

-10 % na základě získání všech územních rozhodnutí/stavebních povolení v právní moci, 
které jsou předmětem plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací 
protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost 
uvedené ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 
(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny 
dle konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou 
Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní 
Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky 
sloužícím k nacenění a oceněné /zajištění znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen 
spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).

c. M ajetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených 
splátkách:

- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na 
všechny vlastníky v rozsahu dle záborového elaborátu;

- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi 
vlastníky, kteří jsou ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle 
záborového elaborátu podá úplný návrh na vyvlastnění či podá úplný návrh na 
mezitimní rozhodnutí;

- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní 
smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 
protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

d. O statní činnosti konzultanta dle Smlouvy - DSP Odměna za Ostatní činnosti 
Konzultanta dle Smlouvy DSP bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu 
DSP; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DSP ;
25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DSP ;
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- Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného 
předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. 
Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných 
dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení 
převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice) bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice

- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 
předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 
poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 
čistopisu DSPvizualizace, fotokompozice, videokompozice.

3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fak turu  ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.
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5) Z a den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení term ínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

koncept DSP

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

záborový elaborát + geometrické plány

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis DSP

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo 
podání úplného návrhu na vyvlastnění -  pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu 
dle záborového elaborátu

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení,
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení term ínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je předmětem plnění

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 
společnému povolení (hlavní trasa)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 
společnému povolení (ostatní SO)

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

koncept vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

čistopis vizualizace, fotokompozice, 
videokompozice

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

9) Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží 
Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové 
ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
Vzor bankovní záruky - zajištění splnění Smlouvy stanovil Objednatel v Rámcové dohodě.
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele
HARM ONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele -  datum stanovené v pokynu. Pokud není 
v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací 
na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb) Dílčí term ín plnění

Koncept DSP Do 8 měsíců od zahájení plnění

Čistopis DSP
Do 3 měsíců od předání souhrnných 
připomínek Objednatele ke konceptu DSP

Koncept záborového elaborátu
Do 8 měsíců od zahájení plnění, spolu 
s konceptem DSP

Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení 
geometrickými plány (ZE-DSP)

Do 14 dní od předání připomínek Objednatele 
ke konceptu záborového elaborátu

Koncept geometrických plánů pro trvalý 
zábor (GP pro TZ)

Do 2 měsíců od předání čistopisu ZE-DSP

GP pro TZ potvrzené příslušným katastrálním 
úřadem

Do 2 měsíců od předání konceptu GP pro TZ

Geometrické plány pro VB (SO pro EG.D) 
potvrzené příslušným katastrálním úřadem

Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE-DSP

Aktualizovaný záborový elaborát ve formátu 
VFZE

Do 1 měsíce od předání GP potvrzených 
příslušným katastrálním úřadem

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo 
podání úplného návrhu na vyvlastnění -  pro 
veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu 
dle záborového elaborátu

Do 18 měsíců od předání aktualizovaného 
záborového elaborátu ve formátu VFZE a 
promítnutí GP pro TZ do katastru nemovitostí

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je předmětem plnění

Do 4 měsíců od předání čistopisu DSP

Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)
Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení) na 
hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena
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Popis části díla (služeb) Dílčí term ín plnění

do více řízení, je  termín splněn podáním 
poslední žádosti) - do 7 měsíců od předání 
čistopisu DSP

Výkon inženýrské činnosti k SP (ostatní SO)

Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech 
dokladů potřebných pro zahájení řízení) na 
ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) - do 7 
měsíců od předání čistopisu DSP

Koncept vizualizace / videokompozice / 
fotokompozice

Do 6 měsíců od pokynu Objednatele

Čistopis vizualizace / videokompozice / 
fotokompozice

Do 1 měsíce od projednání připomínek 
Objednatele ke konceptu vizualizace / 
videokompozice / fotokompozice
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost M orava -  RD PP pro střední zakázky BIM  2021
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT O strava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
jakožto konzultant služby „I/73 Bořitov -  Svitávka -  DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace 03PT- 
005612“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941

28. října 438/219 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu/odborné osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby poskytující právní 
poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123

Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru Ochrana ovzduší 
- rozptylové studie a posudky, 
činnost osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a odborných 
posudků.

Zpracovávání rozptylové 
(exhalační) studie, technicko- 
konzultační součinnost

HRDLIČKA spol. s r.o. IČO: 18601227

Nám. 9. května 45 
266 01 Tetín

Zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru Geodézie, 
zajištění výkonu odborného 
personálu/odborné osoby 
(klíčového experta) na pozici -  
Osoby provádějící zeměměřické 
činnosti.

Zajištění komplexních 
zeměměřických činností v rozsahu 
geodetického polohopisného a 
výškopisného zaměření, ověřování 
výsledků
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MOVISIO s.r.o. IČO: 26494183

Michelská 29/6 
140 00 Praha-Michle

Zajištění části projekčních prací a 
souvisejících činností v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí, zajištění 
odborného personálu/odbomě 
způsobilé osoby (klíčového 
experta) na pozici -  Osoby 
poskytující služby v oboru 
vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí

Energotechnické služby s.r.o. IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 

613 00 Brno

Zajištění projekčních prací a 
činností v obom Technologická 
zařízení staveb, zajištění výkonu 
odborného personálu/odbomé 
osoby (klíčového experta) na 
pozici -  Osoby zodpovědného 
projektanta v obom technologická 
zařízení staveb

PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953

Šumavská 416/15 
602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v obom 
technologická zařízení staveb, 
především vypracování dílčích 
částí projektové dokumentace 
řady 400 a technicko-konzultační 
součinnost

GB-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností 
v rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového 
elaborátu, vypracování 
geodetického koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866

Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění komplexních činností 
v obom posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí, součinnost 
při koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko- 
konzultační součinnost
Zajištění komplexních činností 
v obom vizualizace, 
fotokompozice a videokompozice

Advokátní kancelář Martina 
Svobody, s.r.o.

IČO: 07244045

Vídeňská 1021/6 
639 00 Brno

Zajištění právního poradenství 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
poradenství „právník“
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005612 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2021 
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto konzultant 
služby „1/73 Bořitov -  Svitávka -  DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace 03PT-005612“, (dále je n .. konzul lani"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „1/73 Bořitov 
-  Svitávka -  DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace 03PT-005612“.

Funkce1
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP
akce________________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom dopravní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom pozemní
stavby______________________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a
inženýrské konstrukce_________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a
inženýrské konstrukce_________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a
inženýrské konstrukce_________________________
osoba zodpovědného projektanta v obom mosty a 
inženýrské konstrukce_________________________

Příjmení1 Jméno1
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osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
osoba hlavního koordinátora inženýrské činnosti
osoba hlavního koordinátora inženýrské činnosti
osoba hlavního koordinátora inženýrské činnosti
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba poskytující právní poradenství „právník“
osoba poskytující právní poradenství „právník“
osoba poskytující právní poradenství „právník“
osoba Koordinátora BIM
osoba Koordinátora BIM
osoba Koordinátora BIM
osoba zodpovědného projektanta v obom městské 
inženýrství
osoba poskytující služby v obom vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí
osoba poskytující služby v obom vizualizací, 
fotokompozicí a videokompozicí ___________________________ i___________________

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních 

komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000883.
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PRO TO K O L KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005612 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky:
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

73 Bořitov -  Svitávka -  DSP, IČ SP vč. MPV.
zualizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel"),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]
(dále jen „Konzultant")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

Digitálně podepsal
Datum: 30.11.2023 16:33:10 +0'fetQQ£a33z33



AKCE

1/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

P rocen tn í p o m ě r ze P rocen tn í p om ě r

s tavebních  nákladů P rocen tn í p om ě r ze stavebních

n ab ídn u tý ze s tavebních nákladů  n ab ídn u tý

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů uchazečem  v nákladů  n ab ídn u tý uchazečem  v Cena ce lkem  v Kč

v Kč bez DPH Rám cové sm lou vě  - uchazečem  v Rám cové sm louvě bez D P H ***)

část vizualizace, Rám cové sm louvě - část V ýkon  IČ k

v ideokom poz ice , - část DSP* **)) SP vč. m a je tk o p r.

fo to k o m p o z ic e *) p ro je d n á n í* )

2 654 029 682
P ředp o k lád a n ý  ce lko vý  p oče t hod te ch n ické  

p om oc i
X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

2 388 627 21 763 043 5 042 656 29 194 326

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 25 584 846

%  zm ěna ceny N ab ídka /P ředpok lad 87,64%

*) Uchazeč použ ije  p ři oceněn í %  p o m ě r ze s tavebních  nákladů  uvedený v Rám cové sm lou vě . T e n to  %  p o m ě r m ůže bý t b u ď  

sh od n ý  nebo  nižší než je  %  p o m ě r uvedený v R ám cové sm louvě . P odrobně jš í pop is v iz  čl. 6 "C ena" v R ám cové sm louvě

* * )  Uchazeč použ ije  p ři oceněn í h od in o vo u  sazbu (bez DPH) ve s te jn é  výši nebo  nižší než, je  p řís lušná hod in ová  sazba bez 

DPH uvedené  v p řiš lušném  rozm ezí p řed p o k lá d a ných  s tavebních  nákladů  uvedených  v Soupisu prací v ta b u lc e  " IV.C) 

Po ložkový rozpoče t - te ch n ická  p om o c o b je d n a te li"  p řiš lušného  ty p o v é h o  p řík ladu , k te rý  je  součástí R ám cové sm louvy. 

Bližší pop is v iz  čl. 6 "C ena" v R ám cové sm louvě . H od inovou  sazbu d op ln í do  přís lušné ta b u lk y  te ch n ické  pom oc i

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená  v Tabulce soupisu prací m usí b ý t shodná  s C elkovou cenou  v Kč bez DPH uvedenou  v 

Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 -  5
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část vizualizace 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok

D ig itá lně podepsal

Datum: 2023.11.29 
13:37:43+0T00'



Tabulka č. 2

Vizualizace, videokompozice a fotokompozice

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

1/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

Žlutě -  Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu

Počet hodin dle H o d in o vá  sazba
nabídky dodavatele K č /h o d .

Popis prací

A.VIZUALIZACE SO101

Výroba modelu objektu obsažených v požadované scéně
Natexturování těchto obejektů
Vytvoření materiálů a následného nasvětlení
Kompozice kamer
Rendering a postprodukce

Technická specifikace - • Kvalita  vizualizace -  3840 x 2160 (4k), s  ohledem  na 
požadovaný form át A4 150 DPI a možnost případného tisku 
• Formát pro export ~ * jp g ,  *.tga, *.png,

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZAKRESU DO FOTOGRAFII)

Pořízení fotografií na základě specifikace objednatele

Výroba 10 - ti ks 3D zákřesů do fotografií dle specifikace objednatele
Vytvoření mapového podkladu s vyznačením polohy a směru 3D 

zákresů v (formát A3~)
Technická specifikace - • Kvalita  fo to  -  3840 x 2160, s ohledem na požadovaný formát 
A4 150 DPI a možnost případného tisku
• Formát pro export ~ * jp g ,  *.tga pro fo to
• Nosič -  DVD

C. VIDEOKOMPOZICE

Zadavatelem
předpokládaný

• Obhlídky stavby, přípravné práce
• S tudium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní fo to  a video dokumentace
• Pořízení letecké fo to  a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export fo to  a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokom pozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho  úprav a tex tu ry
• Zpracování jednotlivých  modelů objektů
• Začlenění tra sy  do terénu
• Stabilizace obrazu, kom pozice, tracking
• Animace objektů a jedno tlivých  kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v  průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v  průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových  efektů (zvuky aut, okolní h luky apod.), pro reálné oživení 
prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním  speakrem v  nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, vid ite lnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokom pozice (videoeditace) - export, s třih , efekty, barevné 
korekce, doplnění map, log, popisků do výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného form átu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriá ln ího a množstevního omezení
• D istribuce prezentace k  cílovým  uživatelům
• Export prezentace pro in ternetové prohlížeče

Technická specifikace ■ * Kvalita  fo to  -  3840x2160
• Kvalita  video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export ~ *.jpg , *.tga pro fo to  *.MPEG-4 (H.264), *.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH

V Ostravě dne viz elektornický podpis



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto 
zadávacích podmínek.___________________________________________________________________________________________________________________________________

1/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

Žlutě - Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu

Popis prací

A. Průvodní zpráva________________________________________________
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na ob jekty  a technická a technologická zařízení

3. Seznam vstupních podkladů_____________________________________
B. Souhrnná technická zpráva______________________________________
1. Popis území stavby______________________________________________
2. Celkový popis stavby____________________________________________
3. Připojení na technickou in frastrukturu____________________________
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis v livů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres

4. Speciální situační výkres_________________________________________
D. l  Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních kom unikací včetně propustků_________________
1.1 Technická zpráva______________________________________________
1.2 Výkresy
2. M ostní ob jek ty  a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské ob jekty  - odvodnění pozemní komunikace

3.1 Technická zpráva______________________________________________

3.2 Hydrotechnické výpočty

3.3 Statické výpočty_______________________________________________
3.4 Výkresy

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace__________________________
4.1 Technická zpráva

4.2 Výkresy_______________________________________________________
5. Objekty podzemních staveb_____________________________________
5.1 Technická zpráva______________________________________________
5.2 Výkresy_______________________________________________________
5.3 Statická část___________________________________________________
6. Objekty zařízení pro provozní inform ace a pro in te ligen tn í dopravní
6.1 Technická zpráva______________________________________________
6.2 Výkresy
7. Objekty drah___________________________________________________

8. Objekty pozemních staveb

9. Ostatní stavební ob jek ty________________________________________
10. Požárně bezpečnostní řešení___________________________________
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy 
Dokladová část
Související dokum entace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF____________________
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství___________________
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum___________________________
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum_____________________
8. Hluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Hydrogeologický posudek_________________________
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

Zadavatelem 
předpokládaný počet hod

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

neoceňuje se 
neoceňuje se 
neoceňuje se

neoceňuje se 
neoceňuje se

neoceňuje se
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Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

1/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

Žlutě- Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu

zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová
sazba Cena

h n H h n H Kň / h n H Kň

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium podkladů předaných objednatelem (UR, DSP, EIA,...)
Kompletace podkladů z předchozího projednáni stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 

vyjádření Ministerstva dopravy______________________________
vyjádření Ministerstva ŽP
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice)
vyjádření KŘ Policie ČR ( silnice l.třídy)
vyjádření Policie ČR Dl (silnice II. a III. třídy, MKa ÚK)
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  
povolení připojeni
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního 
prostředí
změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), 

v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 
ze ZPF
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah 
do vodních toků
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 
odst. 2 zákona č. 289/1995
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení 
mimolesní zeleně)
stanovisko drážního správního úřadu
souhrnné vyjádření SZDC
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 

způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný 
ráz
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 

zákona -  požární ochrana
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe......) neoceňuje se
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPU.....) neoceňuje se
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb_______________________
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče



vyjádření Národního památkového ústavu
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové 
péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

vyjádření dotčených obcí
vyjádření Úřadu pro civilní letectví
vyjádření Obvodního báňského úřadu
vyjádření Státní energetické inspekce
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR neoceňuje se |
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí

-

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

ČÁST A -  CELKEM

___________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B___________
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně
prospěšnou stavbu_______________________________________________
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí_____
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ_______
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene______
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v
dočasných záborech a pod věcným břemenem_________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků_________
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci 
stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 
objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména
smlouvy typu:____________________________________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru_________
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti
hospodařit, aj._____________________________________________________
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB_______________
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS___________________
E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj._____________________________
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v
rámci stavby____________________________________________________
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání
s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek
bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN_______________________
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN___________________

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na 
záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí______
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč.
jejich uzavření__________________________________________________
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene_____________________________________

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)____________________________________________________
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:___________________
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí________________________________
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č.
184/2006 Sb.______________________________________________________
C) GP oddělovací nebo GP na VB_____________________________________

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin dle 
nabídky+B114 

dodavatele

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

neoceňuje se 
neoceňuje se

neoceňuie se

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlatňovacím řízení____________________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 
předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

neoceňuje se

informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za 
účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu
vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)_____________
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni 
Obstarání potřebných nabývacích listin



Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních
orgánů_______________________________________________________
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí 
o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci stavebního řízení, účast najednáních, předání pravomocného 
stavebního povolení
ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele 
ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ. -Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění 
činností spojených s on-line aplikací objednatele
ČÁST D CELKEM
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP
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