
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/233 Stupno - Sedlecko“

| | I J' Správa a údržba silníc
Plzeňského kraje,

I V příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
infrastruktury |»

m
!

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„11/233 Stupno - Sedlecko“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001100 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č.1 objednatele: 
číslo dodatku č.1 zhotovitele: 
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 

8510001066

8500007906
23043-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: 
100:72053119 
e-mail:

Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon: Um
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni
sídlo: 
zastoupen/á: 
moci)
IČO: 45357307 
e-mail: 
telefon:

Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy
Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné

DIČ: CZ45357307

datová schránka: tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/233 Stupno - Sedlecko“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „11/233 Stupno - Sedlecko“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 529 582,11 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 360 904,40 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č. 1

bez DPH: 21 848 761,48 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 168 677,71 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 24 017 439,19 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „11/233 Stupno - Sedlecko“

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky
- změnový list včetně rozpočtů

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.
Bc. Pavel Panuška 
ředitel společnosti 
(oprávněn na základě plné moci) 
podepsáno elektronicky
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PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., 10 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále 

jen „společnost”}

zastoupená Ing. Ladislavem Koiáčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla PanuŠku, r.č

1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami 
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 

Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.) k zastupování společnosti při jednáni s úřady, orgány státní správy a orgány místní 
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 

úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné mod oprávněn zejména podávat návrhy a 

žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemností, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvoláni.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízeni, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahujíc! 20.000.000,- 
Kč (toto omezeni neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné mod) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy

Ing. Ladislav KoláčňyTprědsěda představenstva společnosti

Zmocněni přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředdel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
Ověřuji, že:
Ing^adisla^^^^Hrý,narozen

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne

V!

14.3.2019

notářská tajemnice 
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem 

notářem v Klatovech

!
>

Zapsáno v ověřovací knize pod č. 0 
Ověřuji, že '

j • *

notárem v|

je.-/?...... totožnost byla zMténa úředním průkazem,
podepsal přede mnou vtestrioručně hrtojisiim 
v Klatovech dne z



Změnový list č. 2



Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/233 Stupno - Sedlecko

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 

_____
kód položky ZBV2

měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Přejezdy

0,000 0,00 0,00 0,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 0,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
nol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ mer. 
jednotku 
Kč

celk-cena ve 
smlouvě
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Přejezdy

3 113154234R Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 0,000 167,00 167,000 54,00 0,00 9 018,00 9 018,00

16 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.35 kg/m2 m2 0,000 334,00 334,000 12,00 0,00 4 008,00 4 008,00

20 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 
m z modifikovaného asfaltu m2 0,000 167,00 167,000 251,00 0,00 41 917,00 41 917,00

22 577166141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 0.000 167.00 167,000 272,00 0,00 45424,00 45 424,00

31 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící 
zálivku v živičném krytu m 0,000 104,00 104,000 40,00 0,00 4 160,00 4 160,00

32 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 
těsnicím profilem

m 0,000 104,00 104,000 34,00 0,00 3 536,00 3 536,00

101 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 0,000 104,00 104,000 99,70 0,00 10 368,80 10 368,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 118 431,80

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 118431,80



Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 2
Název díla: 11/233 Stupno - Sedlecko

MÉNĚPRÁCE

poř. 
číslo 
P°L

kód položky ZBV2 měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Komunikace

7 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 
třídy těžitelnosti íobjem do 100 m3strojně m3 1 155,300 1151,900 -3,400 30,00 34 659,00 34 557,00 -102,00

8 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 155,300 1151,900 -3,400 121,00 139 791,30 139 379,90 -411,40

9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 11 553,000 11519,000 -34,000 10,00 115 530,00 115 190,00 -340,00

10 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 155,300 1151,900 -3,400 15,00 17 329,50 17 278,50 -51,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -904,40

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
po'-

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Komunikace

1 113154124 Frézování živičného krytu ti 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 8 279,600 8 303,80 24,200 60.00 496 776,00 498228,00 1 452,00

2 113154224R Frézování živičného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 
do 1000 m2 bez překážek v trase

m2 9 360,000 9 475,00 115,000 40,00 374 400,00 379000,00 4 600,00

3 113154234R Frézování živičného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 1 980,000 2 206,00 226,000 54,00 106 920,00 119124,00 12 204,00

60 564661011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 
m2 tl 200 mm m2 4 559,200 4 607,60 48,400 74,00 337 380,80 340 962,40 3 581,60

59 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 2 279,600 2 303,80 24,200 74,00 168 690,40 170481,20 1 790,80

13 565176101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) 
tl 100 mm šdo 1,5 m m2 2 279,600 2 303,80 24,200 245,00 558 502,00 564 431,00 5 929,00

15 573191111 Postřik infiltračnl kationaktivní emulzí v množství 0,6 kg/m2 m2 23 820,000 24 265,04 445,040 24,00 571 680,00 582 360,96 10 680,96

16 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2 m2 23 309,000 23 553,25 244,250 12,00 279 708,00 282 639,00 2931,00

20 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 +(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 
m z modifikovaného asfaltu m2 22 944,000 23 553,25 609,250 251,00 5 758 944,00 5 911 865,75 152 921,75

22 577166141 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu m2 23 309,000 23 952,60 643,600 272,00 6 340 048,00 6 515107,20 175 059,20

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 371 150,31

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 370 245,91



Rozpočet č. 3 ke změnovému listu č. 2
Název díla: 11/233 Stupno ■ Sedlecko

MÉNĚPRÁCE

pot. 
číslo 
pol.

kód položky ZBV2 měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Objízdná trasa

1 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase m2 8 303,800 2 303,80 -6 000,000 60,00 498 228,00 138 228,00 -360 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -360 000,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celkxena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

Objízdná trasa

59 572141111 Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 
tl přes 20 do 40 mm m2 0,000 6 000,00 6 000,000 340,00 0,00 2 040 000,00 2 040 000,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 2 040 000,00

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 680000.00
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