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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-07-00026 panelu č. 7
- změna délky řešení projektu a uznaných nákladů

Strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministrem
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem Vídeňská 1083, 14200 Praha
IČO: 67985823
Zastoupený(á): MUDr. Janem Kopeckým, DrSc. - ředitelem
Zapsaný(á): v Rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT
č. účtu: 94-13429041/0710 vedený u ČNB

(dále jen „Příjemce")

uzavřely tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NU20-07-00026 panelu č. 7
(dále jen „Dodatek")

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 31. 03. 2020 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu
č. NU20-07-00026, panelu č. 7, reg. č. projektu NU20-07-00026 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

Název projektu: Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci
energetického metabolizmu.

Registrační číslo projektu: NU20-07-00026 (dále jen „Projekt")

Odpovědný řešitel projektu:                           datum narození:             (dále jen „Řešitel“)

2. Nedílnou součástí smlouvy je i návrh projektu.

3. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo
na které Smlouva odkazuje

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 5 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení Projektu
o jeden rok, tj. do 31. 12. 2024 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od Poskytovatele, tj. MZ ČR. Daná změna
je odůvodněna Příjemcem následovně:

„V důsledku COVID-19 bylo v letech 2020 a 2021 vládními nařízeními opakovaně omezeno provádění plánovaných prací, a to
včetně těch, na kterých je projekt založen, což vedlo ke zpoždění analýz vzorků tkání lidských novorozenců na pracovišti
spolunavrhovatele a k následnému zdržení náročné bioinformatické analýzy experimentů. Dále byly v roce 2022 také zpožděny
pokusy na laboratorních myších z důvodu havárie klimatizace ve zvířetníku ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i. V rámci
prodloužené doby řešení projektu bude dokončena RNA sekvenační a histologická analýza a budou opublikovány dosažené
výsledky z projektu.“

Finanční prostředky z NÚUP budou využity zejména na uhrazení publikačních nákladů a na drobný laboratorní materiál potřebný
k dokončení analýz na myších.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem navyšují uznané náklady Projektu o vlastní vklad Příjemce ve výši 167 000 Kč. Toto navýšení je
odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení Projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2024 bez nároku na účelovou
podporu poskytnutou od Poskytovatele.

3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu
ze dne 19. 10. 2023.

4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení Projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku
pro Řešitele/Spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však Příjemce zavazuje zajistit
personální zajištění řádného dokončení Projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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6. Pokud se na řešení Projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je Příjemce povinen obsah tohoto Dodatku promítnout
do svých Smluv o účasti na řešení projektu a tyto Dodatky doručit Poskytovateli.

III. 

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.  Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.

3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto Dodatku
a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere
na vědomí, že tento Dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle
zákona o registru smluv.

5. Bude-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela
a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele: Za Příjemce1: 

V Praze dne ………………………... V Praze dne. …………………………. 

……………..………………………………………………..    ……………….………………………………………… 
     prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

ministr  
      Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví 

(razítko a podpis) 

1 U Příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající 

osoby (jednajících osob). 
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