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Popis byl vytvořen automaticky]SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6



Dodatek Č. 1
č. 9123000258

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy 912300030

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:


České vysoké učení technické v Praze
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Zastoupený: xxxxxxxxxx, ředitelem Správy účelových zařízení ČVUT
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 
xxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel")

a

AVANTI FLOORS s.r.o.
Sídlo: Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany
Zastoupen: 
jednatelem
IČ: 07699506
DIČ: CZ07699506
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305658
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
xxxxxxxxxx
Kontaktní osoba ve věci fakturace: 
xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 	Smluvní strany spolu uzavřely dne 8. 3. 2023 „Rámcovou smlouvu o dílo“,
č. smlouvy 912300030“ (dále jen „Smlouva“).
1.2	Objednatel má zájem rozšířit rozsah plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna podlahových krytin“ z důvodu potřebnosti navýšení činností, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy.

2.	ZMĚNY SMLOUVY
2.1	Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena díla a platební podmínky 
odst. 3 na cenovém ujednání: 

Celková cena díla bude navýšena o 741 675,00 Kč bez DPH to je 15 % z původní ceny závazku, viz příloha č. 1.

	Původní cena závazku činí 4 944 500,00 Kč bez DPH 

Cena celkem dle tohoto dodatku č. 1:
cena celkem bez DPH činí 5 686 175,00 Kč 
DPH činí                             1 194 096,00 Kč
cena celkem včetně DPH  6 880 271,75 Kč


3. 	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ZÁVAZKU DLE § 222 ODST. 4 ZZVZ 
3.1	Objednatel rozšířil rozsah plnění veřejné zakázky o položky, které jsou obsahem    cenové nabídky, z důvodu další potřeby výměny podlahových krytin v objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze, a to do výše 15 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy. Nejedná se o podstatnou změnu, která by měnila celkovou povahu veřejné zakázky. Celková povaha veřejné zakázky se nemění.	


4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
4.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.
4.3	Tento dodatek je možné uzavřít na dálku prostředky elektronické komunikace, kterou objednatel preferuje, připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
4.4	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné s povahou originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka – navýšení 15%



Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:

Dne 5.12.2023					Dne: 5.12.2023





	České vysoké učení technické v Praze
	
	AVANTI FLOORS s.r.o.

	Správa účelových zařízení ČVUT
	
	xxxxxxxxxxxxxx

	                     xxxxxxxxxxxxx
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