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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

dne 4.8.2022

č. smlouvy objednatele: 812/2022
č. dodatku objednatele: 1485/2023

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel ADVISIA s.r.o.
Zapsaný u Městského soudu v Praze spisová značka C 164 752
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 24668613
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky j4zqkjv
Bankovní spojení Komerční banka a.s
Číslo účtu 155-633010217/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 04.08.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2022 smlouvu o dílo č. objednatele 812/2022, jejímž předmětem
je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ulic Kremličkova
a Radimského v Kolíně“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
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2. Smluvní strany dále uzavřely dne 06.06.2023 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek
č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo a změna článku VIII. odst. 1
smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla podle smlouvy o dílo a jeho projednávání s DOOS bylo nutné sjednocení
koncepce veřejného osvětlení a zapracování požadavků zástupce objednatele a zároveň vyvstala
nutnost úprav náhradní výsadby s ohledem na inženýrské sítě a parkovací stání.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 vyvstala nutnost
prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly,
že článek VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto

dodatku
termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději

však do 15.03.2024.
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DPS a všech
povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání
tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel
do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru
smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv,
nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno
a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.11.2023, usnesení č. 2571/44/RM/2023/Veřejný.

V Kolíně dne …………………………. V Praze dne …………………………..

………………………………………….. ……………………..
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka


