Číslo smlouvy objednatele:23SMN141
Číslo smlouvy Zhotovitele: S/CXI/8330/2023/109
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Nezveřejněno z důvodu obchodního tajemství
se sídlem: xxx 
IČ:	xxx
DIČ: 	xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx
zastoupená:xxx
       xxx 
ve věcech technických oprávněn jednat: xxx
xxx

(dále pouze „Objednatel““)      

a

Technická univerzita v Liberci
se Sídlem: Studentská 1402/2, 460 01 Liberec
IČ:	46747885
DIČ:	C46747885
zastoupená: 	prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
ve věcech smluvních oprávněn jednat: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
	
(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem, jako „Smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující


DODATEK č .2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.6.2021 

 (dále pouze „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2021 Smlouvu o dílo k projektu Pilotní korozní experiment v PVP Bukov, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2023, jejímž koncovým zákazníkem je xxx (dále jen „Smlouva“). 
1.2 Dnešního dne uzavírají Objednatel a Zhotovitel tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým upravuje znění Smlouvy takto:




II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku jsou následující doplnění a změny Smlouvy:


2.1	V příloze č. 3 Smlouvy o Poskytování Služeb, uzavřené mezi xxx a xxx (Příloha č. 1 Smlouvy) se v bodě „2. dílčí plnění – Charakterizace rozrážky, lokace a vyvrtání 11 vrtů, včetně zhodnocení podmínek“	ruší text v bodě M7 znějící „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Podmínkou je, aby obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídal hodnotě max. 1 %, a to ve všech vrtech. Pokud tato skutečnost nenastane lze měření po určité době opakovat, nebudou-li podmínky zajištěny, bude experiment ukončen“ a nahrazuje se novým zněním: „Zhodnotí podmínky ve vrtech. Experimenty budou zahájeny i když obsah kyslíku v jednotlivých vrtech odpovídá hodnotě nad 1 %, a to ve všech vrtech“.	

	
2.2	V příloze č. 3 Smlouvy o Poskytování Služeb, uzavřené mezi xxx a xxx (Příloha č. 1 Smlouvy) se v bodě „8. dílčí plnění – Vyjmutí sestavy a analýza testovaných materiálů a interpretace dosažených výsledků“ ruší první odstavec znějící „Poskytovatel se zavazuje na základě vypracované Metodiky provádět vyjmutí sestav z vrtů a vyhodnocení korozních vzorků a bentonitu, a to v souladu s Časovým harmonogramem v 5 časových intervalech (dílčí vyhodnocovací období), a to v souladu s Časovým harmonogramem po dobu 10 let, tak aby bylo rozumně popsáno korozní chování korozních vzorků a bentonitu“  a nahrazuje se textem:
Poskytovatel se zavazuje na základě vypracované Metodiky provádět vyjmutí sestav z vrtů a vyhodnocení korozních vzorků a bentonitu, a to v souladu s Časovým harmonogramem v 5 časových intervalech (dílčí vyhodnocovací období), a to v souladu s Časovým harmonogramem po dobu 10 let a v případě nevhodného vývoje po schválení ze strany xxx, tak aby bylo rozumně popsáno korozní chování korozních vzorků a bentonitu“. 

	Ruší se původní znění posledního odstavce  znějící „Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí dvou sestav (vždy jedné sestavy s BCV bentonitem a jedné sestavy se zahraničním/jiným vhodným bentonitem), tj. ze dvou vrtů, tedy jedna zpráva bude zahrnovat dvě sestavy.“ a nahrazuje se tímto novým zněním: 
	„Vyhodnocování bude prováděno vždy na základě vyjmutí dvou sestav (vždy jedné sestavy s BCV bentonitem a práškovým železem a jedné sestavy s BCV bentonitem bez práškového železa), tj. ze dvou vrtů, tedy jedna zpráva bude zahrnovat dvě sestavy.“
	
2.3	Mění se termíny pro 7. dílčí plnění, 8. dílčí plnění a 9.dílčí plnění ve smyslu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 
III.
Ostatní ujednání

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3.2	Tento Dodatek Ke Smlouvě nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Zhotovitel.
 3.3. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6.odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
3.4	Smluvní strany potvrzují, že se zněním tohoto Dodatku ke Smlouvě souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Příloha: Harmonogram pro posun termínů


Za Objednatele:							Za Zhotovitele:
V xxx dne: 1. 12. 2023    				             V Praze dne: 4. 12.2023




___________________________				___________________________
xxx                            						prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
předseda představenstva		ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace



____________________________
xxx
člen představenstva
	

Příloha č.1 Harmonogram pro posun termínů
	
	
	Datum odevzdaní draft zprávy
	Datum odevzdaní čistopisu

	Etapa 7
	Monitoring podzemních vod
	
	

	7_17
	1. rok – odběry, monitoring + zpráva
	Odevzdaná
	Odevzdaná

	7_18
	2. rok – odběry, monitoring + zpráva
	Odevzdaná
	Odevzdaná

	7_19
	3. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2024
	14.01.2025

	7_20
	4. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2025
	14.01.2026

	7_21
	5. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2026
	14.01.2027

	7_22
	6. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2027
	14.01.2028

	7_23
	7. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2028
	14.01.2029

	7_24
	8. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2029
	14.01.2030

	7_25
	9. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2030
	14.01.2031

	7_26
	10. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2031
	14.01.2032

	7_27
	11. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2032
	14.01.2033

	7_28
	12. rok – odběry, monitoring + zpráva
	30.11.2033
	14.01.2034

	
	
	
	

	
	
	
	

	Etapa 8
	 
	 
	 
	

	8_29
	1.odběr (1 rok) - vyjmutí modulů
	01.11.2024
	

	8_30
	1.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2025
	16.09.2025

	8_31
	2.odběr (3 roky) - vyjmutí modulů
	01.11.2026
	

	8_32
	2.odběr – analýza vzorků + zpráva
	02.08.2027
	16.09.2027

	8_33
	3.odběr (5 let) - vyjmutí modulů
	31.10.2028
	

	8_34
	3.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2029
	15.09.2029

	8_35
	4.odběr (7let) - vyjmutí modulů
	31.10.2030
	

	8_36
	4.odběr – analýza vzorků + zpráva
	01.08.2031
	15.09.2031

	8_37
	5.odběr (10 let) - vyjmutí modulů
	30.10.2033
	

	8_38
	5.odběr – analýza vzorků + zpráva
	31.07.2034
	14.09.2034

	Etapa 9
	Závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva
	
	

	9_39
	Závěrečná zpráva CZ+AJ
	12.04.2035
	11.07.2035




4

