	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	J230726
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
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	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21.11.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
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	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ26876574
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 705 232,49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 705 232,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-988 098,82
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-5 693 331,31
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	
	J230726
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
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	Datum:
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	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
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	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód
	
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 705 232,49
	
	
	
	
	
	
	-5 693 331,31
	
	
	

	
	
	ZL 1
	
	
	
	Změnový list 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 705 232,49
	
	
	
	
	
	
	-5 693 331,31
	
	
	STA

	
	
	
	01
	
	
	
	
	Střecha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	210 712,86
	
	
	
	
	
	
	254 962,56
	
	
	Soupis

	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	Fasáda
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 993,83
	
	
	
	
	
	
	58 072,53
	
	
	Soupis

	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	Vnitřní stavební úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 869,43
	
	
	
	
	
	
	9 522,01
	
	
	Soupis

	
	
	
	04
	
	
	
	
	
	Záměna živičné krytiny za PVC fólii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	138 567,02
	
	
	
	
	
	
	167 666,09
	
	
	Soupis

	
	
	
	05
	
	
	
	
	
	Soupis ostatních vedlejších nákladů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 600,00
	
	
	
	
	
	
	18 876,00
	
	
	Soupis

	
	
	
	SO 05
	
	
	
	Západní tribuna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1 076 302,64
	
	
	
	
	
	
	-1 302 326,19
	
	
	Soupis

	
	
	
	SO 06
	
	
	
	Jižní tribuna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-3 925 211,23
	
	
	
	
	
	
	-4 749 505,59
	
	
	Soupis

	
	
	
	OST_Část II
	
	Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	
	
	-124 461,76
	
	
	
	
	
	
	-150 598,73
	
	
	Soupis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Střecha
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	210 712,86
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	99 850,84
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	11 132,81
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	16 257,07
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	20 420,31
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	48 888,87
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	3 151,78
	

	
	
	764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	-24 789,29
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	110 651,31
	

	
	
	    712 - Povlakové krytiny
	
	
	
	14 405,38
	

	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	-4 497,30
	

	
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	93 244,31
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	7 498,92
	

	
	
	OST - Ostatní
	
	
	
	
	25 000,00
	

	
	
	    O01 - Ostatní
	
	
	
	
	25 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01 - Střecha
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	210 712,86
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	99 850,84
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	11 132,81
	

	
	1
	K
	341351111
	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn
	m2
	10,471
	574,00
	6 010,35
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mazanina atika
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	87,26*0,06*2
	
	10,471
	
	
	

	
	2
	K
	341351112
	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn
	m2
	10,471
	151,00
	1 581,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351112
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mazanina atika
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	87,26*0,06*2
	
	10,471
	
	
	

	
	3
	K
	345244223
	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm
	m2
	9,473
	1 568,00
	14 853,66
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S14, S19, S20"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Původní výměry
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"pohled JZ"(6,63+6,28+4,84)*0,2
	
	-3,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"pohled SZ"(23,78+3,98)*0,2
	
	-5,552
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"pohled SV"((6,59*2+4,5)*0,2+2,7*0,4)
	
	-4,616
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"pohled JV"(5,8*0,2+5,0*0,2)
	
	-2,160
	
	
	

	
	
	VV
	
	Skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	JZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,63*0,33+6,28*0,14+4,84*0,27
	
	4,374
	
	
	

	
	
	VV
	
	SZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,67*0,34+14,1*0,24+3,98*0,35+3,97*0,27
	
	9,137
	
	
	

	
	
	VV
	
	SV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,59*0,36+11,09*0,3+2,7*0,4
	
	6,779
	
	
	

	
	
	VV
	
	JV
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,8*0,27+10,01*0,25+3,97*0,25
	
	5,061
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,473
	
	
	

	
	45
	K
	345244222
	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm
	m2
	-13,340
	848,00
	-11 312,32
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"-(7,26+29,26)*0,2
	
	-7,304
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"-(3,39+10,13)*0,2
	
	-2,704
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dvůr"-(5,78+5,1+5,78)*0,2
	
	-3,332
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-13,340
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	16 257,07
	

	
	4
	K
	622131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	25,351
	67,52
	1 711,70
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.5
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Atiky 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,878+9,473
	
	25,351
	
	
	

	
	5
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	7,879
	200,00
	1 575,80
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	Stěrka (trámy)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(35,62+10,79+3,13)*0,12
	
	5,945
	
	
	

	
	
	VV
	
	16,12*0,12
	
	1,934
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,879
	
	
	

	
	6
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	25,351
	200,00
	5 070,20
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.11
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Atiky 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,878+9,473
	
	25,351
	
	
	

	
	7
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm
	m
	87,260
	102,00
	8 900,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Atika
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	87,26
	
	87,260
	
	
	

	
	8
	K
	631311135
	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	0,564
	4 990,00
	2 814,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Betonová mazanina š.70cm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	16,12*0,7*0,05
	
	0,564
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,564
	
	
	

	
	9
	K
	R629135102
	Příplatek za cementový potěr (materiál)
	m3
	1,047
	3 990,00
	4 177,53
	nabídková cena

	
	
	VV
	
	87,26*0,3*0,06
	
	1,571
	
	
	

	
	
	VV
	
	-87,26*0,3*0,02
	
	-0,524
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,047
	
	
	

	
	49
	K
	622531012
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn
	m2
	-25,784
	310,00
	-7 993,04
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(30,23+0,5*4)*0,8
	
	-25,784
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-25,784
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	20 420,31
	

	
	10
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	50,210
	79,00
	3 966,59
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Řezání asfaltu na střeše
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,21
	
	50,210
	
	
	

	
	11
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	3,169
	3 010,00
	9 538,69
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	B14
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,71*6,99*0,06
	
	1,556
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,15*4,37*0,06
	
	1,613
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,169
	
	
	

	
	46
	K
	965083122
	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
	m3
	7,921
	873,00
	6 915,03
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965083122
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	B14
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,71*6,99+6,15*4,37)*0,15
	
	7,921
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,921
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	48 888,87
	

	
	12
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	19,991
	489,60
	9 787,59
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.16
	
	
	
	
	

	
	13
	K
	997013311
	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m
	m
	4,000
	635,00
	2 540,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013311
	
	
	
	
	

	
	14
	K
	997013321
	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití
	m
	40,000
	52,10
	2 084,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013321
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4*10
	
	40,000
	
	
	

	
	15
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	19,991
	251,20
	5 021,74
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.17
	
	
	
	
	

	
	16
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	279,874
	10,96
	3 067,42
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.18
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	19,991*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	279,874
	
	
	

	
	17
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	19,991
	1 320,00
	26 388,12
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.19
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 151,78
	

	
	18
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	5,342
	590,00
	3 151,78
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.20
	
	
	
	
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	-24 789,29
	

	
	54
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	-30,700
	76,08
	-2 335,66
	

	
	
	VV
	
	"B7"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"-30,7
	
	-30,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-30,700
	
	
	

	
	55
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	-6,000
	59,20
	-355,20
	

	
	
	VV
	
	"B8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"svody zastřešení tribuny"-3,0*2
	
	-6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-6,000
	
	
	

	
	52
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	-30,700
	680,00
	-20 876,00
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"-30,7
	
	-30,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-30,700
	
	
	

	
	53
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	-2,000
	550,00
	-1 100,00
	

	
	
	VV
	
	"S8"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"zastřešení tribuny"-2
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	56
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,053
	2 310,00
	-122,43
	cena z SoD

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	110 651,31
	

	
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	14 405,38
	

	
	19
	K
	712331101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP
	m2
	26,178
	16,60
	434,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Papírová lepenka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	87,26*0,3
	
	26,178
	
	
	

	
	20
	M
	62811120
	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A
	m2
	30,510
	30,80
	939,71
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	26,178*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	30,510
	
	
	

	
	21
	K
	712340833R
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé
	m2
	52,808
	156,42
	8 260,23
	

	
	
	VV
	
	B14
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,71*6,99+6,15*4,37
	
	52,808
	
	
	

	
	22
	K
	712340834R
	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu
	m2
	211,234
	22,44
	4 740,09
	

	
	
	VV
	
	B14
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,71*6,99+6,15*4,37)*4
	
	211,234
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	211,234
	
	
	

	
	47
	K
	998712101
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,020
	1 540,00
	30,80
	cena z SoD

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	-4 497,30
	

	
	23
	K
	713141311
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva
	m2
	52,808
	94,50
	4 990,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,71*6,99+6,15*4,37
	
	52,808
	
	
	

	
	24
	K
	713141415
	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 250 do 340 mm
	m2
	52,808
	163,00
	8 607,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141415
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Příplatek za delší kotvy u spádových klínů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	52,808
	
	52,808
	
	
	

	
	25
	K
	713141233
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu
	m2
	-52,808
	100,00
	-5 280,80
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.31
	
	
	
	
	

	
	50
	K
	713141211
	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně
	m
	-117,030
	25,00
	-2 925,75
	

	
	
	VV
	
	"S1"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JZ"-(6,33+5,8+4,54)
	
	-16,670
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SZ"-(9,68+9,92+3,09+3,68)
	
	-26,370
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled SV"-(6,59*2+4,6+2,4*2+30,2)
	
	-52,780
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pohled JV"-(5+6,2+10,01)
	
	-21,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-117,030
	
	
	

	
	51
	M
	63152005
	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm
	m
	-119,371
	82,50
	-9 848,11
	

	
	
	VV
	
	-117,03
	
	-117,030
	
	
	

	
	
	VV
	
	-117,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-119,371
	
	
	

	
	27
	K
	998713101
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,037
	1 100,00
	-40,70
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.32
	
	
	
	
	

	
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	93 244,31
	

	
	28
	K
	762332931
	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2
	m
	49,000
	275,00
	13 475,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332931
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	S25
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	70*0,7
	
	49,000
	
	
	

	
	29
	M
	60512125R
	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
	m3
	0,706
	12 700,00
	8 966,20
	cena dle skutečnosti

	
	
	VV
	
	70*0,7*0,1*0,12*1,2
	
	0,706
	
	
	

	
	30
	K
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	0,706
	1 170,00
	826,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122
	
	
	
	
	

	
	31
	K
	762395000R
	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
	m3
	0,706
	6 373,94
	4 500,00
	cena dle skutečnosti

	
	33
	K
	762512255
	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu
	m2
	34,904
	291,00
	10 157,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512255
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Obložení atik
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	87,26*0,4
	
	34,904
	
	
	

	
	34
	M
	60726284
	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm
	m2
	52,356
	437,00
	22 879,57
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	87,26*0,6
	
	52,356
	
	
	

	
	35
	K
	762512245
	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo
	m2
	27,577
	146,00
	4 026,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512245
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Montáž překližky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	S25
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(35,62+10,79+3,13)*0,42
	
	20,807
	
	
	

	
	
	VV
	
	S24
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	16,12*0,42
	
	6,770
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,577
	
	
	

	
	36
	M
	60621148
	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 18mm
	m2
	30,335
	852,00
	25 845,42
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	27,577*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	30,335
	
	
	

	
	37
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	t
	1,352
	1 900,00
	2 568,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	7 498,92
	

	
	40
	K
	783306809
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	17,160
	177,00
	3 037,32
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306809
	
	
	
	
	

	
	41
	K
	783314203
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
	m2
	17,160
	130,00
	2 230,80
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.85
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Nátěr I nosníků
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,5*6*(2*0,22+4*0,11)/2
	
	17,160
	
	
	

	
	42
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	17,160
	130,00
	2 230,80
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.86
	
	
	
	
	

	
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	25 000,00
	

	
	
	D
	O01
	Ostatní
	
	
	
	25 000,00
	

	
	43
	K
	R0011
	Statické zajištění komína
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	44
	K
	R0012
	Stavební příprava zastřešení atria
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
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	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	47 993,83
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	30 719,52
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	17 135,98
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	9 808,90
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	473,07
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 490,46
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	300,67
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	212,39
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	1 298,05
	

	
	
	OST - SO 02b - NEUZN_Vnější stavební úpravy
	
	
	
	17 274,31
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 274,31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02 - Fasáda
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	47 993,83
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	30 719,52
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	17 135,98
	

	
	1
	K
	132112132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
	m3
	8,688
	720,80
	6 262,31
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.1
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"rýha podél SV strany budovy hlavní tribuny" - původní rozpočet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-30,0*0,4*0,9
	
	-10,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30*0,8*0,8
	
	19,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Trativod - vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,8*0,4
	
	0,288
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	8,688
	
	
	

	
	2
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	8,688
	101,60
	882,70
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.4
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,688
	
	8,688
	
	
	

	
	3
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	8,688
	93,60
	813,20
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.5
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,688
	
	8,688
	
	
	

	
	4
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	8,688
	161,60
	1 403,98
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.6
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,688
	
	8,688
	
	
	

	
	5
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	21,766
	350,00
	7 618,10
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.7
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Rozdíl-SoD, skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,688*1,6
	
	13,901
	
	
	

	
	
	VV
	
	Špatný přepočet m3/tuny v původní SoD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	13,108*0,6
	
	7,865
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	21,766
	
	
	

	
	6
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	8,688
	17,92
	155,69
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.8
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,688
	
	8,688
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	9 808,90
	

	
	7
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	9,888
	992,00
	9 808,90
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.12
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skutečnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,0*0,8*0,8-30,0*(0,3+0,5)/2*0,8
	
	9,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Trativod u vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,8*0,4
	
	0,288
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,888
	
	
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	473,07
	

	
	8
	K
	596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	m2
	0,720
	320,00
	230,40
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.12
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Trativod před vstupem
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,8
	
	0,720
	
	
	

	
	9
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	0,792
	306,40
	242,67
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.13
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,792
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 490,46
	

	
	10
	M
	28375939
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm (sokl)
	m2
	-59,718
	170,00
	-10 152,06
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.31
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-64,889+5,171
	
	-59,718
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,171m2 Odečteno níže (dvůr)
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-59,718
	
	
	

	
	11
	M
	28376018
	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm
	m2
	59,718
	384,00
	22 931,71
	CS ÚRS 2023 02

	
	40
	M
	283759340
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm
	m2
	0,748
	106,40
	79,59
	

	
	
	VV
	
	Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,85+2*2,02)*0,15*1,02
	
	0,748
	
	
	

	
	41
	M
	283759390
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm
	m2
	-1,751
	170,00
	-297,67
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,717*1,02
	
	-1,751
	
	
	

	
	14
	K
	612326121
	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
	m2
	18,080
	650,00
	11 752,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.19
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,08+5,46)*1,6
	
	18,464
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2*0,8*1,6*0,15
	
	-0,384
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,080
	
	
	

	
	15
	K
	612326191
	Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn
	m2
	18,080
	100,00
	1 808,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.16
	
	
	
	
	

	
	16
	K
	612328131
	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	18,080
	250,00
	4 520,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.17
	
	
	
	
	

	
	17
	K
	622143001
	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových
	m
	-130,890
	100,00
	-13 089,00
	cena z SoD

	
	18
	M
	59051649
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm
	m
	-137,435
	90,40
	-12 424,12
	cena z SoD

	
	19
	M
	59051450
	podložka distanční pod zakládací lištu 2mm
	kus
	-130,000
	3,00
	-390,00
	cena z SoD

	
	20
	M
	59051456
	podložka distanční pod zakládací lištu 5mm
	kus
	-130,000
	3,00
	-390,00
	cena z SoD

	
	21
	K
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	-24,470
	669,60
	-16 385,11
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.29
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Atrium
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(6,08+5,46)*3,0
	
	-34,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(-0,6*2,0-0,8*2,0-0,8*0,5*3-1,1*1,5)
	
	5,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	Srovnání výklenku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-24,470
	
	
	

	
	22
	M
	283759390
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm
	m2
	-19,788
	170,00
	-3 363,96
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	-23,9*1,02
	
	-24,378
	
	
	

	
	
	VV
	
	Srovnání výklenku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	4,5*1,02
	
	4,590
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-19,788
	
	
	

	
	23
	M
	28375939
	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm (sokl)
	m2
	-5,171
	170,00
	-879,07
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.31
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Atrium
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(6,08+5,46-0,6-0,8)*0,5*1,02
	
	-5,171
	
	
	

	
	24
	K
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	-1,717
	669,60
	-1 149,70
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.29
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,85*2,02
	
	-1,717
	
	
	

	
	25
	K
	622212011
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m
	4,890
	183,20
	895,85
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.35
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,85+2*2,02
	
	4,890
	
	
	

	
	26
	K
	622321121
	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
	m2
	65,870
	200,00
	13 174,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.44
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Kamenná stěna
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,82*3,5
	
	65,870
	
	
	

	
	29
	K
	R0021
	Zámečnická příprava pro osazení stříšky nad vstupem
	soubor
	1,000
	1 350,00
	1 350,00
	nabídková cena

	
	30
	K
	R001
	Úprava el. instalace v atriu – světla s čidly
	soubor
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	nabídková cena

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	300,67
	

	
	31
	K
	965043331
	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	0,072
	4 176,00
	300,67
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	Trativod před vstupem
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*0,8*0,1
	
	0,072
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	212,39
	

	
	32
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	0,158
	489,60
	77,36
	cena z SoD

	
	33
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	0,158
	251,20
	39,69
	cena z SoD

	
	34
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	2,212
	10,96
	24,24
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	0,158*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,212
	
	
	

	
	35
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	0,158
	450,00
	71,10
	cena z SoD

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 298,05
	

	
	36
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,997
	650,00
	1 298,05
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.86
	
	
	
	
	

	
	
	D
	OST
	SO 02b - NEUZN_Vnější stavební úpravy
	
	
	
	17 274,31
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 274,31
	

	
	37
	K
	767662210
	Montáž mříží otvíravých
	m2
	1,890
	249,00
	470,61
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662210
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Zrušení zazdívky otvoru, nové dveře
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,9*2,1
	
	1,890
	
	
	

	
	38
	M
	54912000R
	mříž pro stavební otvory otvíravá -  pozinkovaná
	m2
	1,890
	8 730,00
	16 499,70
	

	
	39
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,019
	16 000,00
	304,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	7 869,43
	

	
	
	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-16 853,49
	

	
	
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-19 930,15
	

	
	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-3 158,95
	

	
	
	997 - Přesun sutě
	
	
	
	-453,93
	

	
	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	-1 100,55
	

	
	
	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	-5 069,28
	

	
	
	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	-9 774,37
	

	
	
	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	-4 231,20
	

	
	
	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	-13 703,18
	

	
	
	763 - Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	40 579,56
	

	
	
	766 - Konstrukce truhlářské
	
	
	
	48 751,61
	

	
	
	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-7 186,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	03 - Vnitřní stavební úpravy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 869,43
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-16 853,49
	

	
	64
	K
	310231055
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
	m2
	-1,743
	1 896,00
	-3 304,73
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S20"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,85*2,05
	
	-1,743
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,743
	
	
	

	
	1
	K
	313291125
	Zdivo režné lícované z cihel šamotových obkladové z cihel 250x123x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa
	m3
	-0,303
	25 000,00
	-7 575,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S4"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 109 - za elektrickým topidlem sauny"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,0*2,42*0,125
	
	-0,303
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,303
	
	
	

	
	68
	K
	346244352
	Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm
	m2
	-10,400
	574,40
	-5 973,76
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-(1,8*4+0,8*4)
	
	-10,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-10,400
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-19 930,15
	

	
	65
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	-39,706
	45,00
	-1 786,77
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S29"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"-6,26*3,03
	
	-18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-3,69*5,62
	
	-20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-39,706
	
	
	

	
	66
	K
	611311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	-39,706
	220,00
	-8 735,32
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S34"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"-6,26*3,03
	
	-18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-3,69*5,62
	
	-20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-39,706
	
	
	

	
	67
	K
	611325412
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	-39,706
	150,00
	-5 955,90
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S29"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"-6,26*3,03
	
	-18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-3,69*5,62
	
	-20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-39,706
	
	
	

	
	16
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	-5,700
	65,00
	-370,50
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.7
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-obklady
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13, S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	-7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Umyvadlo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,700
	
	
	

	
	69
	K
	612325213
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	-1,000
	418,40
	-418,40
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S28"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 po dveřním otvoru"-1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	70
	K
	612325215
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
	kus
	-1,000
	1 488,00
	-1 488,00
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S27"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"po dveřním otvoru"-1
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	19
	K
	612325301
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká
	m2
	0,734
	666,40
	489,14
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.14
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,85+2,02*2)*0,15
	
	0,734
	
	
	

	
	20
	K
	612331121
	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	-5,700
	292,00
	-1 664,40
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.18
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-obklady
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13, S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	-7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Umyvadlo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,700
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-3 158,95
	

	
	3
	K
	974031153
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm
	m
	-20,800
	112,00
	-2 329,60
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.31
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(29,3-8,5)
	
	-20,800
	
	
	

	
	51
	K
	974042564
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
	m
	-2,000
	362,40
	-724,80
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.32
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2
	
	-2,000
	
	
	

	
	89
	K
	978011191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	18,968
	140,00
	2 655,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"B14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	18,968
	
	
	

	
	71
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	-5,700
	85,60
	-487,92
	

	
	
	VV
	
	"B18"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pro keramický obklad"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-(1,5+3,8)*1,5+1,5*1,5
	
	-5,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,700
	
	
	

	
	88
	K
	978011141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	-18,968
	32,80
	-622,15
	

	
	
	VV
	
	"B14"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"-6,26*3,03
	
	-18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-18,968
	
	
	

	
	5
	K
	945 R00
	HZS třída 5 sekání drážek, kapes, průrazů, zazdění - elektroinstalace
	hod
	-5,000
	330,00
	-1 650,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.186
	
	
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-453,93
	

	
	59
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	-0,205
	489,60
	-100,37
	

	
	60
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-0,205
	251,20
	-51,50
	

	
	61
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-2,870
	10,96
	-31,46
	

	
	
	VV
	
	-0,205*14 'Přepočtené koeficientem množství
	
	-2,870
	
	
	

	
	62
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	-0,205
	1 320,00
	-270,60
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-1 100,55
	

	
	63
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	t
	-2,001
	550,00
	-1 100,55
	

	
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	-5 069,28
	

	
	52
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	-4,500
	320,00
	-1 440,00
	

	
	
	VV
	
	-(7-2,5)
	
	-4,500
	
	
	

	
	53
	K
	721174044
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
	m
	-6,000
	350,00
	-2 100,00
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	-6
	
	-6,000
	
	
	

	
	54
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	-1,000
	363,00
	-363,00
	

	
	
	VV
	
	-1
	
	-1,000
	
	
	

	
	55
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	-3,000
	104,50
	-313,50
	

	
	
	VV
	
	-(6-3)
	
	-3,000
	
	
	

	
	56
	K
	721226521
	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40
	kus
	-2,000
	396,00
	-792,00
	

	
	
	VV
	
	-(4-2)
	
	-2,000
	
	
	

	
	57
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	-2,500
	21,45
	-53,63
	

	
	
	VV
	
	-(14-4,5-6-1)
	
	-2,500
	
	
	

	
	58
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,010
	715,00
	-7,15
	

	
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	-9 774,37
	

	
	22
	K
	722174003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	m
	-9,000
	313,50
	-2 821,50
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.55
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(16-7)
	
	-9,000
	
	
	

	
	77
	K
	722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	m
	-9,000
	473,00
	-4 257,00
	

	
	
	VV
	
	-9
	
	-9,000
	
	
	

	
	78
	K
	722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	-18,000
	104,50
	-1 881,00
	

	
	
	VV
	
	-(25-7)
	
	-18,000
	
	
	

	
	79
	K
	722290226
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	-18,000
	44,00
	-792,00
	

	
	
	VV
	
	-(33-8-7)
	
	-18,000
	
	
	

	
	80
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,042
	544,50
	-22,87
	

	
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	-4 231,20
	

	
	84
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	4 280,00
	4 280,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 - umyvadlo"1
	
	1,000
	
	
	

	
	23
	K
	725222116R
	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1800x800 mm
	soubor
	-2,000
	5 390,00
	-10 780,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.69
	
	
	
	
	

	
	24
	K
	725530823
	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l
	soubor
	-1,000
	286,00
	-286,00
	cena z SoD

	
	83
	K
	725539201
	Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l
	soubor
	1,000
	456,00
	456,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725539201
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 - pod umyvadlo"1
	
	1,000
	
	
	

	
	87
	M
	54132287
	ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 2kW
	kus
	1,000
	4 720,00
	4 720,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 - pod umyvadlo"1
	
	1,000
	
	
	

	
	25
	K
	725532319
	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 160 l (3,0-6,0 kW)
	soubor
	-1,000
	12 100,00
	-12 100,00
	cena z SoD

	
	27
	K
	7256211nc.01R
	Příplatek - jiný typ automatické pračky
	ks
	2,000
	14 500,00
	29 000,00
	

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.74
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S25"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	28
	K
	7256212nc
	Kondenzační sušička prádla , přední plnění, 8 kg prádla
	ks
	-2,000
	7 425,00
	-14 850,00
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.75
	
	
	
	
	

	
	82
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	2 170,00
	2 170,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 - umyvadlo"1
	
	1,000
	
	
	

	
	29
	K
	725831323
	Baterie vanové nástěnné klasické s roztečí 150 mm otočný výtok
	soubor
	-2,000
	1 595,00
	-3 190,00
	cena z SoD

	
	86
	K
	725865501
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50
	kus
	-2,000
	1 969,00
	-3 938,00
	

	
	
	VV
	
	"S21"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-2
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	85
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	kus
	1,000
	319,00
	319,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112 - umyvadlo"1
	
	1,000
	
	
	

	
	81
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,051
	631,40
	-32,20
	

	
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	-13 703,18
	

	
	38
	K
	735151580
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W
	kus
	-1,000
	6 113,80
	-6 113,80
	cena z SoD

	
	39
	K
	735151581
	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W
	kus
	-1,000
	6 446,00
	-6 446,00
	cena z SoD

	
	40
	K
	735151821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm
	kus
	-1,000
	132,00
	-132,00
	cena z SoD

	
	41
	K
	735151822
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm
	kus
	-1,000
	159,50
	-159,50
	cena z SoD

	
	42
	K
	735494811
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
	m2
	-35,000
	21,23
	-743,05
	cena z SoD

	
	43
	K
	998735101
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,102
	1 067,00
	-108,83
	cena z SoD

	
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	40 579,56
	

	
	44
	K
	763131551
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	39,706
	921,00
	36 569,23
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131551
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"prádelna a sušárna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,706
	
	
	

	
	45
	K
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	39,706
	58,40
	2 318,83
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"prádelna a sušárna"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 111"6,26*3,03
	
	18,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"3,69*5,62
	
	20,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,706
	
	
	

	
	76
	M
	28329274
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
	m2
	44,610
	25,30
	1 128,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	39,706*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství
	
	44,610
	
	
	

	
	47
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,473
	1 190,00
	562,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301
	
	
	
	
	

	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	48 751,61
	

	
	48
	K
	766660411
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	3 690,00
	3 690,00
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	73
	M
	611441630R
	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 80x200 cm plné bílé, Ud=1,2 W/m2K
	kus
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"1
	
	1,000
	
	
	

	
	50
	K
	998766101
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,061
	1 010,00
	61,61
	cena z SoD

	
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-7 186,64
	

	
	9
	K
	781473115
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2
	m2
	-5,700
	650,00
	-3 705,00
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	-obklady
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S13, S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-"m.č. 112"(1,5+3,8)*1,5
	
	-7,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Umyvadlo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*1,5
	
	2,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,700
	
	
	

	
	74
	M
	59761406
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
	m2
	-5,985
	450,00
	-2 693,25
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	-8,348
	
	-8,348
	
	
	

	
	
	VV
	
	Umyvadlo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,5*1,5*1,05
	
	2,363
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-5,985
	
	
	

	
	11
	K
	781493211
	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené standardním lepidlem vanové
	m
	-0,800
	180,80
	-144,64
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S13"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(1,5+3,8)
	
	-5,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Umyvadlo
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3*1,5
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-0,800
	
	
	

	
	12
	K
	781493611
	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem
	kus
	-2,000
	182,40
	-364,80
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-2
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	75
	M
	562457210
	dvířka vanová bílá 300x300mm
	kus
	-2,000
	139,20
	-278,40
	cena z SoD

	
	
	VV
	
	"S33"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"m.č. 112"-2
	
	-2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-2,000
	
	
	

	
	14
	K
	998781101
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,001
	553,60
	-0,55
	cena z SoD
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	138 567,02
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	138 567,02
	

	
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	217 237,83
	

	
	1
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	-554,249
	120,00
	-66 509,88
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.22
	
	
	
	
	

	
	2
	M
	62866281
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
	m2
	-637,386
	155,00
	-98 794,83
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.23
	
	
	
	
	

	
	3
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	-554,249
	132,00
	-73 160,87
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.24
	
	
	
	
	

	
	4
	M
	62855011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu
	m2
	-637,386
	175,00
	-111 542,55
	cena z SoD

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

pol.č.25
	
	
	
	
	

	
	5
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	152,410
	195,00
	29 719,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	132+7,82+6,59+6
	
	152,410
	
	
	

	
	6
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	152,410
	195,00
	29 719,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	132+7,82+6,59+6
	
	152,410
	
	
	

	
	7
	K
	712363354
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
	m
	38,160
	175,00
	6 678,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363354
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	38,16
	
	38,160
	
	
	

	
	8
	K
	712363356
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm
	m
	66,910
	294,00
	19 671,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363356
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	50,21+16,7
	
	66,910
	
	
	

	
	34
	K
	712363446.R
	Vyrovnání podkladu pro montáž povlakové krytiny z fólie do spádu
	m2
	554,249
	112,00
	62 075,89
	

	
	
	VV
	
	554,249
	
	554,249
	
	
	

	
	21
	K
	712961901.R
	D+M Opracování průniků povlakové krytiny střech fólií 
	kus
	10,000
	486,00
	4 860,00
	

	
	
	VV
	
	"zapravení kotevních prvků zastřešení atria a kotvení komínu"8+2
	
	10,000
	
	
	

	
	9
	K
	764212632
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm
	m
	67,300
	353,00
	23 756,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212632
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	67,3
	
	67,300
	
	
	

	
	10
	K
	712363446
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole
	m2
	554,249
	327,00
	181 239,42
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363446
	
	
	
	
	

	
	11
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm
	m2
	637,386
	260,00
	165 720,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	554,249*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	
	637,386
	
	
	

	
	12
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	554,249
	53,10
	29 430,62
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171
	
	
	
	
	

	
	13
	M
	69311226
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2
	m2
	640,158
	22,60
	14 467,57
	CS ÚRS 2023 02

	
	
	VV
	
	554,249*1,155 "Přepočtené koeficientem množství
	
	640,158
	
	
	

	
	14
	K
	712R01
	Nový prostup pro odvětrání kotelny přes střešní konstrukci 
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	nabídková cena

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Včetně dodávky a osazení nového komínku a zapravení stávajícího otvoru 
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	Včetně dodávky a osazení nového komínku a zapravení stávajícího otvoru 
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	22
	K
	998712101
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-5,256
	1 540,00
	-8 094,24
	

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	-78 670,81
	

	
	16
	K
	764212666
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 500 mm
	m
	-66,690
	490,00
	-32 678,10
	cena z SoD

	
	17
	K
	764214604
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm
	m
	-4,000
	430,00
	-1 720,00
	cena z SoD

	
	18
	K
	764214606
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
	m
	-77,700
	490,00
	-38 073,00
	cena z SoD

	
	19
	K
	764214607
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
	m
	-6,300
	497,20
	-3 132,36
	cena z SoD

	
	20
	K
	764215646
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
	kus
	-9,000
	165,00
	-1 485,00
	cena z SoD

	
	33
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,685
	2 310,00
	-1 582,35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Soupis ostatních vedlejších nákladů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	15 600,00
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	15 600,00
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	3 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	12 600,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	05 - Soupis ostatních vedlejších nákladů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	15 600,00
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	15 600,00
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	3 000,00
	

	
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	0,200
	15 000,00
	3 000,00
	cena z SoD

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	12 600,00
	

	
	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	0,200
	55 000,00
	11 000,00
	cena z SoD

	
	3
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	soubor
	0,200
	8 000,00
	1 600,00
	cena z SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 05 - Západní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-1 076 302,64
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-1 038 676,36
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	-5 642,47
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	-7 003,01
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-627 475,78
	

	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-12 498,30
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-34 081,67
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-287 954,47
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	-825,00
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	-63 195,66
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-37 626,28
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-15 316,10
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-22 310,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 05 - Západní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-1 076 302,64
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-1 038 676,36
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-5 642,47
	

	
	1
	K
	132251101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	-1,971
	832,00
	-1 639,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	139911121
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	-0,438
	5 576,00
	-2 442,29
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121
	
	
	
	
	

	
	3
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	-1,971
	161,60
	-318,51
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	4
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-3,548
	350,00
	-1 241,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-7 003,01
	

	
	5
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	-0,657
	1 344,00
	-883,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113
	
	
	
	
	

	
	6
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	-1,360
	4 500,00
	-6 120,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-627 475,78
	

	
	7
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	-60,843
	3 890,00
	-236 679,27
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	8
	K
	313351311
	Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné zřízení
	m2
	-158,410
	990,00
	-156 825,90
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351311
	
	
	
	
	

	
	9
	K
	313351312
	Bednění nadzákladových zdí obkladových rovné jednostranné odstranění
	m2
	-158,410
	171,20
	-27 119,79
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351312
	
	
	
	
	

	
	10
	K
	313351911
	Bednění nadzákladových zdí obkladových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	-158,410
	200,00
	-31 682,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313351911
	
	
	
	
	

	
	11
	K
	313362021
	Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-3,670
	42 960,00
	-157 663,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313362021
	
	
	
	
	

	
	12
	K
	342171111
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m
	m2
	-21,500
	350,00
	-7 525,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342171111
	
	
	
	
	

	
	13
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný + barva RAL modrá
	m2
	-24,725
	390,00
	-9 642,75
	

	
	14
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	-1,150
	293,80
	-337,87
	

	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-12 498,30
	

	
	15
	K
	431351121
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	m2
	-14,560
	738,40
	-10 751,10
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121
	
	
	
	
	

	
	16
	K
	431351122
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	m2
	-14,560
	120,00
	-1 747,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122
	
	
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-34 081,67
	

	
	17
	K
	632451491
	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
	m2
	-321,515
	39,12
	-12 577,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
	
	
	
	
	

	
	18
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	m
	-105,000
	89,60
	-9 408,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111
	
	
	
	
	

	
	19
	K
	634911114
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	m
	-105,000
	115,20
	-12 096,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911114
	
	
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-287 954,47
	

	
	20
	K
	936104200.R1
	Montáž sedadla přichycením kotevními šrouby
	kus
	-150,000
	350,00
	-52 500,00
	

	
	21
	M
	936 n.c.01
	sedačka na tribunu, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů
	ks
	-150,000
	596,00
	-89 400,00
	

	
	22
	K
	936104212
	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky
	kus
	-4,000
	86,40
	-345,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104212
	
	
	
	
	

	
	23
	M
	74910131.R1
	venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství
	kus
	-4,000
	2 700,00
	-10 800,00
	

	
	24
	K
	941111121
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
	m2
	-14,400
	85,00
	-1 224,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
	
	
	
	
	

	
	25
	K
	941111221
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
	m2
	-72,000
	2,00
	-144,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221
	
	
	
	
	

	
	26
	K
	941111821
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
	m2
	-14,400
	40,64
	-585,22
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821
	
	
	
	
	

	
	27
	K
	953961112
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	kus
	-2 560,000
	39,04
	-99 942,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112
	
	
	
	
	

	
	28
	M
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	t
	-0,346
	40 000,00
	-13 840,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
	
	
	
	
	

	
	29
	K
	967042713
	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm
	m2
	-3,120
	769,60
	-2 401,15
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967042713
	
	
	
	
	

	
	30
	K
	977311111
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
	m
	-42,000
	100,80
	-4 233,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311111
	
	
	
	
	

	
	31
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	-192,900
	65,00
	-12 538,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-825,00
	

	
	32
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-5,116
	10,96
	-56,07
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	33
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-1,279
	251,20
	-321,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	34
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	-1,279
	350,00
	-447,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-63 195,66
	

	
	35
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
	t
	-159,989
	395,00
	-63 195,66
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-37 626,28
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-15 316,10
	

	
	36
	K
	767 n.c. 01
	Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování
	kg
	-82,000
	55,00
	-4 510,00
	

	
	37
	K
	767 n.c. 02
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439
	kg
	-67,200
	55,00
	-3 696,00
	

	
	38
	M
	14550154
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm
	t
	-0,082
	55 000,00
	-4 510,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,48 kg/m
	
	
	
	
	

	
	39
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	-109,027
	22,56
	-2 459,65
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701
	
	
	
	
	

	
	40
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	-0,082
	1 192,00
	-97,74
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101
	
	
	
	
	

	
	41
	K
	998767181
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	t
	-0,082
	520,80
	-42,71
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767181
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-22 310,18
	

	
	42
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	-3,200
	60,08
	-192,26
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313
	
	
	
	
	

	
	43
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-6,400
	150,00
	-960,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	44
	K
	783601715
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	-36,000
	25,00
	-900,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601715
	
	
	
	
	

	
	45
	K
	783601733
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	-90,000
	55,00
	-4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601733
	
	
	
	
	

	
	46
	K
	783644651
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm polyuretanový
	m
	-36,000
	55,00
	-1 980,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644651
	
	
	
	
	

	
	47
	K
	783644661
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový
	m
	-90,000
	55,00
	-4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644661
	
	
	
	
	

	
	48
	K
	783647611
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	-36,000
	40,32
	-1 451,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647611
	
	
	
	
	

	
	49
	K
	783647631
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	-90,000
	76,96
	-6 926,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647631
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	Stavba:
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	ZL 1 - Změnový list 1
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	SO 06 - Jižní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-3 925 211,23
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-2 986 195,58
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	-467 728,04
	

	
	
	    2 - Zakládání
	
	
	
	
	-397 472,90
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-1 225 477,51
	

	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	-154 033,04
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-30 290,40
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-513 543,84
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	-92 503,90
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	-105 145,95
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-939 015,65
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-358 887,77
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-580 127,88
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO 06 - Jižní tribuna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-3 925 211,23
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-2 986 195,58
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-467 728,04
	

	
	1
	K
	113107112
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	-81,840
	157,60
	-12 897,98
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107112
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	122251102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	-74,247
	350,00
	-25 986,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102
	
	
	
	
	

	
	3
	K
	132212132
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných
	m3
	-51,051
	1 200,00
	-61 261,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212132
	
	
	
	
	

	
	4
	K
	139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	m3
	-45,705
	290,00
	-13 254,45
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
	
	
	
	
	

	
	5
	K
	139951121
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	-45,705
	3 550,00
	-162 252,75
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951121
	
	
	
	
	

	
	6
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	-51,051
	101,60
	-5 186,78
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311
	
	
	
	
	

	
	7
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
	m3
	-255,255
	93,60
	-23 891,87
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319
	
	
	
	
	

	
	8
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	m3
	-146,628
	161,60
	-23 695,08
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112
	
	
	
	
	

	
	9
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	-51,051
	131,20
	-6 697,89
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
	
	
	
	
	

	
	10
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	-263,930
	250,00
	-65 982,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
	
	
	
	
	

	
	11
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	-71,468
	118,40
	-8 461,81
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
	
	
	
	
	

	
	12
	M
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	-94,186
	480,00
	-45 209,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	13
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	-90,000
	55,00
	-4 950,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	14
	K
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	-100,000
	80,00
	-8 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153
	
	
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-397 472,90
	

	
	15
	K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	m3
	-15,235
	1 100,00
	-16 758,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213311113
	
	
	
	
	

	
	16
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	m3
	-12,012
	1 100,00
	-13 213,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212
	
	
	
	
	

	
	17
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	-70,958
	3 300,00
	-234 161,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	18
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	-40,406
	3 300,00
	-133 339,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
	
	
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	-1 225 477,51
	

	
	19
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	-42,825
	3 900,00
	-167 017,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	20
	K
	312351121
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	-285,500
	490,00
	-139 895,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351121
	
	
	
	
	

	
	21
	K
	312351122
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	-285,500
	115,20
	-32 889,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351122
	
	
	
	
	

	
	22
	K
	312351311
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení
	m2
	-72,060
	990,00
	-71 339,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351311
	
	
	
	
	

	
	23
	K
	312351312
	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění
	m2
	-72,060
	171,20
	-12 336,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351312
	
	
	
	
	

	
	24
	K
	312351911
	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	-97,750
	200,00
	-19 550,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351911
	
	
	
	
	

	
	25
	K
	312351911
	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton
	m2
	-72,060
	200,00
	-14 412,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312351911
	
	
	
	
	

	
	26
	K
	312362021
	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-1,465
	42 960,00
	-62 936,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/312362021
	
	
	
	
	

	
	27
	K
	313321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37
	m3
	-46,743
	3 900,00
	-182 297,70
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313321815
	
	
	
	
	

	
	28
	K
	313362021
	Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	-3,159
	42 960,00
	-135 710,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313362021
	
	
	
	
	

	
	29
	K
	338171115
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu
	kus
	-78,000
	250,00
	-19 500,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171115
	
	
	
	
	

	
	30
	M
	14550266
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm
	t
	-1,176
	42 000,00
	-49 392,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,28 kg/m
	
	
	
	
	

	
	31
	M
	13011049
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm
	t
	-0,090
	42 000,00
	-3 780,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,06 kg/m
	
	
	
	
	

	
	32
	K
	342171111
	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m
	m2
	-112,473
	350,00
	-39 365,55
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342171111
	
	
	
	
	

	
	33
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný
	m2
	-112,473
	390,00
	-43 864,47
	

	
	34
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	-15,000
	293,80
	-4 407,00
	

	
	35
	K
	348171310
	Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg
	m
	-167,350
	128,00
	-21 420,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171310
	
	
	
	
	

	
	36
	M
	14550154
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm
	t
	-1,529
	35 840,00
	-54 799,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,48 kg/m
	
	
	
	
	

	
	37
	K
	348171510
	Montáž oplocení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg
	m
	-152,350
	159,20
	-24 254,12
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171510
	
	
	
	
	

	
	38
	M
	15485100.R1
	profil trapézový ocel Pz + PE 30 µm, plech tl 0,5 mm, oboustranně žárově pozinkovaný
	m2
	-308,050
	390,00
	-120 139,50
	

	
	39
	M
	30909147.R1
	šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K , barva RAL modrá,  5,5x24 mm
	100 kus
	-21,000
	293,80
	-6 169,80
	

	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	-154 033,04
	

	
	40
	K
	564710011
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	-199,310
	70,16
	-13 983,59
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564710011
	
	
	
	
	

	
	41
	K
	596211112
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
	m2
	-199,310
	350,00
	-69 758,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112
	
	
	
	
	

	
	42
	M
	59245021
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
	m2
	-205,289
	342,40
	-70 290,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	-30 290,40
	

	
	43
	K
	632451491
	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením
	m2
	-334,540
	39,12
	-13 087,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451491
	
	
	
	
	

	
	44
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	m
	-84,000
	89,60
	-7 526,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634661111
	
	
	
	
	

	
	45
	K
	634911114
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm
	m
	-84,000
	115,20
	-9 676,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911114
	
	
	
	
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-513 543,84
	

	
	46
	K
	936104200.R2
	Montáž 4-sedadla na ocel. konstrukci přichycením kotevními šrouby na pevný betonový podklad
	kus
	-48,000
	1 100,00
	-52 800,00
	

	
	47
	M
	936 n.c.02
	4-sedačka PH na tribunu, ocelová zár. zink. oc. konstrukce, opěradlo 32,5 cm, vč. kotevních šroubů
	kpl
	-48,000
	2 384,00
	-114 432,00
	

	
	48
	K
	936104212
	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky
	kus
	-6,000
	108,00
	-648,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104212
	
	
	
	
	

	
	49
	M
	74910131.R1
	venkovní odpadkový koš kovový na sloupek, vč. sloupku a upevňovacího příslušenství
	kus
	-6,000
	2 700,00
	-16 200,00
	

	
	50
	M
	592 n.c. 01
	plotová patka betonová pro osazení sloupku odpadkového koše cel. 250x250x350 mm, vč. jamky pro sazení
	ks
	-6,000
	495,00
	-2 970,00
	

	
	51
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	-193,200
	50,88
	-9 830,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
	
	
	
	
	

	
	52
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	-373,400
	67,84
	-25 331,46
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112
	
	
	
	
	

	
	53
	K
	953331112
	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, pískované
	m2
	-13,920
	116,80
	-1 625,86
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953331112
	
	
	
	
	

	
	54
	K
	953961111
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm
	kus
	-368,000
	32,88
	-12 099,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961111
	
	
	
	
	

	
	55
	K
	953961112
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
	kus
	-1 530,000
	39,04
	-59 731,20
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112
	
	
	
	
	

	
	56
	M
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	t
	-0,207
	42 000,00
	-8 694,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m
	
	
	
	
	

	
	57
	K
	953965111
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm
	kus
	-368,000
	37,76
	-13 895,68
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965111
	
	
	
	
	

	
	58
	K
	962042321
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
	m3
	-45,705
	2 456,00
	-112 251,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321
	
	
	
	
	

	
	59
	K
	962042321
	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
	m3
	-4,833
	2 456,00
	-11 869,85
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042321
	
	
	
	
	

	
	60
	K
	966071721
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním
	kus
	-53,000
	91,20
	-4 833,60
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071721
	
	
	
	
	

	
	61
	K
	966072121
	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m
	m2
	-131,793
	216,80
	-28 572,72
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072121
	
	
	
	
	

	
	62
	K
	966072820
	Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení do 30 kg
	m
	-152,350
	57,92
	-8 824,11
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966072820
	
	
	
	
	

	
	63
	K
	967042713
	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm
	m2
	-20,460
	769,60
	-15 746,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967042713
	
	
	
	
	

	
	64
	K
	977311111
	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
	m
	-14,400
	100,80
	-1 451,52
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977311111
	
	
	
	
	

	
	65
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
	m2
	-104,790
	112,00
	-11 736,48
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111
	
	
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	-92 503,90
	

	
	66
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	-143,408
	251,20
	-36 024,09
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501
	
	
	
	
	

	
	67
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	-573,632
	10,96
	-6 287,01
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	68
	K
	997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	-143,408
	350,00
	-50 192,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
	
	
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	-105 145,95
	

	
	69
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
	t
	-700,973
	150,00
	-105 145,95
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211
	
	
	
	
	

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-939 015,65
	

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	-358 887,77
	

	
	70
	K
	767 n.c. 01
	Žárové zinkování vč. dopravy výrobku do zinkovny a zpět na stavbu k zabudování
	kg
	-3 097,300
	55,00
	-170 351,50
	

	
	71
	K
	767 n.c. 02
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 439
	kg
	-1 266,000
	55,00
	-69 630,00
	

	
	72
	K
	767 n.c. 03
	Cenový normativ zpracování materiálů JKPOV 553 423
	kg
	-309,302
	65,00
	-20 104,63
	

	
	73
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	-14,000
	450,00
	-6 300,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111
	
	
	
	
	

	
	74
	M
	14011033.R1
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x4,0 mm
	m
	-29,400
	435,00
	-12 789,00
	

	
	75
	M
	55283901
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm
	m
	-42,000
	255,00
	-10 710,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	76
	M
	13011049
	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm
	t
	-0,016
	42 000,00
	-672,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,06 kg/m
	
	
	
	
	

	
	77
	K
	767996700.1
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
	kg
	-636,000
	35,00
	-22 260,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996700.1
	
	
	
	
	

	
	78
	K
	767996701
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	-1 316,304
	35,00
	-46 070,64
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701
	
	
	
	
	

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	-580 127,88
	

	
	79
	K
	783301303
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
	m2
	-462,966
	50,80
	-23 518,67
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303
	
	
	
	
	

	
	80
	K
	783306809
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	-462,966
	135,20
	-62 593,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306809
	
	
	
	
	

	
	81
	K
	783344201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-462,966
	120,00
	-55 555,92
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783344201
	
	
	
	
	

	
	82
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-232,150
	130,00
	-30 179,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	83
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-925,932
	130,00
	-120 371,16
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101
	
	
	
	
	

	
	84
	K
	783401311
	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	-560,280
	77,92
	-43 657,02
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783401311
	
	
	
	
	

	
	85
	K
	783444201
	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-560,280
	130,00
	-72 836,40
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783444201
	
	
	
	
	

	
	86
	K
	783447101
	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	-1 120,560
	130,00
	-145 672,80
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783447101
	
	
	
	
	

	
	87
	K
	783491011
	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°
	m2
	-560,280
	17,60
	-9 860,93
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783491011
	
	
	
	
	

	
	88
	K
	783601733
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým
	m
	-129,000
	9,84
	-1 269,36
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601733
	
	
	
	
	

	
	89
	K
	783644661
	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polyuretanový
	m
	-129,000
	36,32
	-4 685,28
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783644661
	
	
	
	
	

	
	90
	K
	783647631
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný polyuretanový
	m
	-129,000
	76,96
	-9 927,84
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783647631
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	-124 461,76
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	-124 461,76
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	-45 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	-24 000,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	-20 461,76
	

	
	
	    VRN5 - Finanční náklady
	
	
	
	-30 000,00
	

	
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	-5 000,00
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	Jurčík_SoD_Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
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	ZL 1 - Změnový list 1
	
	
	
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OST_Část II - Soupis ost. vedlejších rozpočtových nákladů
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.11.2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	Zhotovitel:
	Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-124 461,76
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	-124 461,76
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	-45 000,00
	

	
	1
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000
	
	
	
	
	

	
	2
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soubor
	-1,000
	5 000,00
	-5 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000
	
	
	
	
	

	
	3
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000
	
	
	
	
	

	
	4
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000
	
	
	
	
	

	
	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000
	
	
	
	
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	-24 000,00
	

	
	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
	
	
	
	
	

	
	7
	K
	034103000
	Oplocení staveniště
	soubor
	-1,000
	12 000,00
	-12 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000
	
	
	
	
	

	
	8
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	soubor
	-1,000
	2 000,00
	-2 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000
	
	
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	-20 461,76
	

	
	9
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	-1,000
	20 461,76
	-20 461,76
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000
	
	
	
	
	

	
	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	-30 000,00
	

	
	10
	K
	051303000
	Pojištění odpovědnosti
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	CS ÚRS 2023 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051303000
	
	
	
	
	

	
	11
	K
	052203010R
	Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	

	
	12
	K
	052203020R
	Bankovní záruka za kvalitu díla
	soubor
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	

	
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	-5 000,00
	

	
	13
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	soubor
	-1,000
	5 000,00
	-5 000,00
	CS ÚRS 2022 01

	
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000
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