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č.j.: NPU-430/ 100986  /2023
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 3002H1210007 ze dne 18. 5. 2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, vedoucí odboru SP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.
IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731


se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno


zastoupený: XXXXXXXXXXX, členem představenstva 


telef. spojení, mail: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka B2988
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, obchodní zástupce
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, vedoucí realizace 
Doručovací adresa: 

Dornych 129/57, 617 00 Brno 
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3002H1210007, 
č.j. NPÚ- 430/38738/2021, dodatek č.1 č.j.: NPÚ-430/102738/2021 a dodatku č. 2 č.j. NPÚ-430/98509/2022 , kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova objektu Bellarie – slaboproudé rozvody – část II.“ 
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla, podrobnosti změn uvádí změnový list č. 6-10.
Článek II.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 3 zní takto: 
Předmětem díla je specifikován těmito dokumenty:

  a) projektová dokumentace: 

    1. NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie – Elektrická požární  

     signalizace, vypracovaná XXXXXXXXXX, ČKA 1004191, IV/2020, 

       2.NKP SHZ Český Krumlov – záchrana a památková obnova Bellarie - Slaboproudé technologie   

        PZTS, CCTV, SK, TEL, vypracovaná XXXXXXXXX, ČKA 1004191, IV/2020 
    b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadaná prostřednictvím Národního 

                         elektronického nástroje N006/20/V00025464, 

         c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list, 

         d) závazné stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje,   

          odboru kultury, cestovního ruchu a památkové péče pod sp. Zn. OKPP 153859/2019/javi/6 SS ze  

          dne 4. 4. 2019, 

             e) souhlas se stavebním povolením, vydaném Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním  

              úřadem, pod č. j. S – MUCK 23950/2020-Ti-Ti ze dne 23. 9.2020

                          f) změnový list č.1
          g) změnový listy č.2-5
          h) změnový listy č.6-10

Článek II.

Předmět dodatku _ Cena díla 

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 7 661 289,82 Kč bez DPH +  1 608 870,86 Kč DPH = 9 270 160,68 Kč včetně DPH (slovy: devětmiliónůdvěstěsedemdesáttisícstošedesát korun českých a šedesátosm haléřů ) 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnových  listů č. 6-10, sjednané pevnou cenou ve výši:

7 661 822,82 Kč bez DPH

(slovy: sedemmiliónůšestsetšedesátjedentisícosmsetdvacetdvat korun českých a osmdesátdva haléřů)

Na základě změnových listů ZL 6-10 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku 533 Kč bez DPH, + 111,93 Kč  DPH = celkem 644,93  Kč 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3002H1210007 ze dne 18. 5. 2021, dodatku č.1 a dodatku č.2 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V    dne 29. 11. 2023
V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2023

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


člen představenstva
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh:

Rozpočet
Změnové listy č. 6-10 
3
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