
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1046-2022-571101 
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9813 22 1359  
  Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou 
 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 12.10.2022 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

1.   SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, na adrese Partyzánská 

1619, 792 01 Bruntál 

Zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zouhar, xxx, Pobočka Bruntál 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS – KoPÚ Milotice nad Opavou“ 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, 

jednateli 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Jiřím Valou, 

jednateli 

V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

DIČ: CZ15053695 

(„Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Čl. I 

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU 

1. Změna jednotkových položkových cen dle průměrné roční míry inflace: 

Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. 
Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým 
úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v 
prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných 
jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v 
každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 
(měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla. 

Celková hodnota navýšení činí 429 110,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla 
navýšena. 

 

2. Změna Článku III. Cena za provedení díla 

Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích 
částí se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo 
Rekapitulace ceny takto: 

 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

4. Oprava textu smlouvy u čl. 3.3., 3.4. a 17.1. 

Z důvodu vložení článku 3.6. do Smlouvy došlo k chybnému přečíslování, správný text 
uvedených článků ve Smlouvě je následovný: 

3.3  Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 
17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v 
případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a 
skutečnostem dle čl. 3.6. 

1. Přípravné práce celkem (6.2.1.- 6.2.8.) bez DPH v Kč 3 038 100,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (6.3.1.-6.3.5iii) bez DPH v Kč 2 199 670,- Kč 

3. Mapové dílo celkem (6.4.) bez DPH v Kč 402 160,- Kč 

Celková cena díla bez DPH v Kč 5 639 930,00 Kč 

DPH 21% v Kč 1 184 385,30 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 6 824 315,30 Kč 
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3.4  Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové 
položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako 
nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré 
jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve 
smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů. 

17.1  Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala 
a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a 
které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, 
zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou 
Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl 
naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou 
Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v 
souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových 
položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6. 

 

5. Změna předávání faktur – úprava v čl. 4 Smlouvy 

Změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 
údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení 
Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

 

6. Změna způsobu předávání digitálních částí díla – úprava v čl. 7 Smlouvy 

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
 
Následující články smlouvy se mění takto: 
 
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a 
současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s 
textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 7.2 se mění takto: 
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(d)  Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním 
vyhotovení; 

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
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(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x 
příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; (i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 4x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o 
schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální 
vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 
– 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému 
nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální 
vyhotovení určené Objednateli.“ 

 

 

Čl. II 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo 
v elektronické podobě.  

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
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Česká republika – Státní pozemkový úřad  „Společnost EKOMONITOR + SELLA + 
  GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ 
  Milotice nad Opavou“ 
Místo: Ostrava Místo: Chrudim 
Datum: 29.11.2023 Datum: 29.11.2023 
 
 
 
Elektronicky podepsáno 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Dana Lišková Jméno: Mgr. Pavel Vančura 
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového Funkce: jednatel společnosti 
úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 
 
 
 
 
  ___________________________ 
  Jméno: Ing. Josef Drahokoupil 
  Funkce: jednatel společnosti 

 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Milotice nad Opavou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání 

k akceptačnímu 

řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 200,00 24 000,00 28.02.2023

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 914 980,00 895 720,00 30.06.2023

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 348 2 860,00 995 280,00 28.02.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 10 2 915,00 29 150,00 28.02.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 68 3 520,00 239 360,00 28.02.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 914 440,00 402 160,00 30.04.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 914 495,00 452 430,00 30.09.2024

3 038 100,00 30.10.2024 5)

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 914 880,00 804 320,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 70 1 100,00 77 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 200 605,00 121 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 15 880,00 13 200,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 2 2 750,00 5 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 160 6 160

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 520 3 520

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 320 1 320

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 914 1 100 1 005 400 30.06.2026 5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 27 500 110 000

do 1 měsíce od 

výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

7)
100 bm 50 770 38 500              

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 700 7 700

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

30.06.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 400 4 400

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 650 1 650

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

2 199 670,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 914 440,00 402 160,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

Objednatele

402 160,00
xxxxx

3 038 100,00

2 199 670,00

402 160,00

5 639 930,00

1 184 385,30

6 824 315,30

________________________________

Jméno: Ing. Josef Drahokoupil

Funkce: jednatel společnosti

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
"Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS - 

KoPÚ Milotice nad Opavou"

Místo: Ostrava

Datum: 29.11.2023

Místo: Chrudim

Datum: 29.11.2023

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro

                Moravskoslezský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel společnosti

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací 

dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle 

předpokládaného průběhu prací. 

________________________________ 

Jméno: Mgr. Pavel Vančura

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací 

dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 

h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou 

agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného 

zastupitelstvem obce.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Jméno: Mgr. Dana Lišková



12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po 

ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v 

již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných 

a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.


