
HARMONOGRAM PRACÍ

pro veřejnou zakázku

"SJ Brno, Kounicova 30, p.o. - sanace šaten a přilehlého zázemí"

probíhající práce/ datum 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden

Bourání konstrukcí

Sanační opatření

Ústřední vytápění

Obklady, dlažba

Elektroinstalace

Přesuny suti, vedlejší náklady

Termí dokončení prací: do 28.2.2024

V Brně dne 6.11.2023 

OSS Brno, s.r.o.


