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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 128/2/2023 ze dne 13. 7. 2023 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Dodatek“) 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení  

 

I. Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.  
Sídlo:  Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň  
IČO:  48365700  
DIČ:  CZ48365700   
Registrace:  Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3961  
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka  
Číslo účtu:  221079437/0300 
Statutární orgán: Ing. Petr Sunek, jednatel  

na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 

II. Statutární město Most 
Sídlo:  Radniční 1/2, 434 01 Most 1 
IČO:  00266094 
DIČ:  CZ00266094 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 19-1041368359/0800 
Statutární orgán:  Ing. Marek Hrvol, primátor  

na straně druhé (dále jen „objednatel“) 
    

Čl. II. 
Předmět dodatku 

2.1. Dne 13. 7. 2023 byla mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřena Smlouva o dílo (dále jen jako 
„Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a implementace softwarového systému EISOD X (dále 
jen „EISOD“, „dílo“ nebo jen „Systém“) v dále uvedené variantě: 

 Modul Správa smluv 
Postup dodání a implementace softwarového systému se skládá z těchto kroků:  

2.1.1. Tvorba Cílového konceptu. 
2.1.2. Instalace a implementace Systému do stávající IT infrastruktury objednatele. 
2.1.3. Zaškolení relevantních IT zaměstnanců objednatele k systému EISOD. 
2.1.4. Parametrizace Systému. 
2.1.5. Import uživatelů, příp. napojení na Active Directory. 
2.1.6. Import dat. 
2.1.7. Školení uživatelů EISOD. 
2.1.8. Nastavení testovacího a ostrého provozu Systému. 
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2.2. V souladu s čl. 16.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy. 

2.3. Smluvní strany se dohodly na rozdělení instalace a implementace Systému do 2 fází: 

2.3.1. instalace a implementace EISOD do testovacího prostředí, 

2.3.2. provedení úprav Systému plynoucích z testovacího provozu a jejich implementace do 
produkčního prostředí. 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí plnění dle čl. 2.3. Dodatku v následujících 
termínech: 

2.4.1. dílčí plnění uvedené v čl. 2.3.1. této Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2023, 

2.4.2. dílčí plnění uvedené v čl. 2.3.2. této Smlouvy nejpozději do 30. 9. 2024. 

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 9.1. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním: 

Cena za činnosti dle čl. 2.1 smlouvy se stanovuje ve výši: 
a) Modul Správa smluv (licence) 49.500,– Kč 
b) Tvorba Cílového konceptu (2 MD) 30.400,– Kč 
c) Instalace a implementace EISOD do testovacího prostředí dle čl. 2.3.1. Dodatku (10 MD) 

 152.000,– Kč 
d) Provedení úprav Systému plynoucích z testovacího provozu dle čl. 2.3.2. Dodatku 

(předpoklad 5 MD, fakturace dle skutečnosti v sazbě 15.200 Kč/MD)  76.000,– Kč 
e) Implementace provedených úprav do produkčního prostředí dle čl. 2.3.2. Dodatku (2 MD) 

 30.400,– Kč 
f) Celková cena (bez 21% DPH)  338.300,– Kč 

2.6. Smluvní strany se taktéž dohodly na úpravě ustanovení čl. 10.2. Smlouvy. Jeho původní znění se 
ruší a nahrazuje se textem: 

Zhotoviteli vzniká právo fakturovat dílo v následujících termínech: 

a) předmětná licence Systému (čl. 2.5. písm. a) Dodatku) a Tvorba Cílového konceptu (čl. 2.5. 
písm. b) Dodatku) po odsouhlasení a akceptaci Cílového konceptu dle čl. 2.1.1 Smlouvy, 

b) implementace Systému do testovacího prostředí dle čl. 2.3.1. a čl. 2.5. písm. c) Dodatku 
po úspěšné akceptaci tohoto dílčího díla na základě oboustranně podepsaného 
písemného akceptačního protokolu dle Čl. VIII Smlouvy, 

c) provedení úprav Systému a jejich implementace do produkčního prostředí dle čl. 2.3.2.  
a čl. 2.5. písm. d) a e) Dodatku po úspěšné akceptaci tohoto dílčího díla na základě 
oboustranně podepsaného písemného akceptačního protokolu dle Čl. VIII smlouvy. 

d) kupující připouští zálohovou platbu i v plné výši po vzájemné dohodě s prodávajícím  
u písm. a), b). 

 

Kopie akceptačního protokolu, podepsaná oběma smluvními stranami, bude vždy přílohou 
faktury.  
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Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

3.3. Právní vztahy tímto Dodatkem neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek nebyl učiněn v omylu ani pod pohrůžkou násilí. 

3.5. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, obsah je pro ně dostatečně srozumitelný 
a vyjadřuje jejich určitou a vážnou vůli. 

3.6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání 
může smlouvu uveřejnit v registru zhotovitel. 

3.7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této smlouvy, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

 
 

 
V Plzni dne ……………………………. V Mostě dne ……………………….. 

Zhotovitel Objednatel 
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.  Statutární město Most 
Ing. Petr Sunek, jednatel  Ing. Marek Hrvol, primátor 

 
 




