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 D O D A T E K  č .  2  

ke Smlouvě o dílo č. SML/189/2022 

na provedení stavby: 

Areál IZS Ostrov,  

stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů    
 

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  město Ostrov 

se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

zastoupený:   Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města 

IČO:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, expozitura Ostrov 

číslo účtu:   920-341/0100 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města 

b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

    Irena Kříbková, referentka odboru městských investic a správy 

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):  

Ing. Roman Havlan, ČKAIT č.:0300924 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:  KV Realinvest s.r.o. 

se sídlem:   Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupený:   Lukášem Kolárem, jednatelem společnosti 

IČO:    29113903 

DIČ:    CZ29113903 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   123-651190207/0100 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25771 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Lukáš Kolár, jednatel společnosti  

b) ve věcech technických: Ing. Jan Chyška, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná 

za odborné vedení provádění stavby)  

    Lukáš Kolár  

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 
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PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy 

o dílo č. SML/189/2022 ze dne 06.10.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.05.2023 (dále jen 

„smlouva o dílo“) spočívající ve stanovení změny ceny na základě dodatečných požadavků 

objednatele a skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno 

ve změnách soupisu prací ke Změnovým listům č. 4, 5, 6, 7 a 8, kdy tyto skutečnosti objektivně 

nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni dopředu 

předvídat. 

Jedná se o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) 

specifikované schválenými Změnovými listy č. 4, 5, 6, 7 a 8, které vyplynuly v průběhu provádění 

prací: 

- Změnový list č. 4 se týká změny trasy oplocení a doplnění podhrabových desek. 

- Změnový list č. 5 se týká navýšení počtu dodávky a montáže nerezových záchytných jímek 

s pojezdovým roštem a rámem ze zátěžového plastu. 

- Změnový list č. 6 se týká prodloužení trasy dešťové kanalizace pro odvod dešťových vod 

z valby na jihozápadní straně objektu. 

- Změnový list č. 7 se týká vedení vzduchotechnických rozvodů – změna profilů rozvodů, 

přeložení rozvodů zdravotechniky z podhledu do podlah a kotvení jednotek chlazení. 

- Změnový list č. 8 se týká izolace soklu objektu pod úrovní terénu proti zemní vlhkosti. 

Celková smluvní cena díla dle čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle 

Změnových listů č. 4, 5, 6, 7 a 8: 

a) navýšena o cenu víceprací ve výši 785 108,94 Kč bez DPH; a 

b) snížena o cenu méněprací ve výši 405 406,32 Kč bez DPH. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla smlouvy 

o dílo: 

IV. 

CENA DÍLA 

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění: 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:        

cena celkem bez DPH 60 937 116,80 Kč 

vyčíslení DPH 12 796 794,53 Kč (v platné výši) 

celková cena včetně DPH 73 733 911,33 Kč 

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát tři milionů sedm set třicet tři tisíc devět set jedenáct 

korun českých a třicet tři haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 

 

se zrušuje a nahrazuje novým zněním: 

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými 

Změnovými listy č. 1 až 8 a je v členění:        

cena celkem bez DPH 61 316 819,42 Kč 

vyčíslení DPH 12 876 532,08 Kč (v platné výši) 

celková cena včetně DPH 74 193 351,50 Kč 
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(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát čtyři milionů sto devadesát tři tisíc tři sta padesát jedna 

korun českých a padesát haléřů) 

(dále jen „cena díla“). 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto 

dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

Tento dodatek byl schválen Radou města Ostrov usnesením č. 959/2023 dne 05.12.2023. 

 

V Ostrově dne:   V Karlových Varech dne:  

 

 

 

 

 

 

Digitálně podepsal 

Mgr. David Hanakovič 

Datum: 2023.12.06 15:41:52 +01'00' 

  

 

 

 

Digitálně podepsal 

Lukáš Kolár 

Datum:2023.12.06 14:51:17 +01'00' 

 

za objednatele 

Mgr. David Hanakovič 

starosta města 

 

za zhotovitele 

Lukáš Kolár 

jednatel společnosti 

 


