
Dodatek č. 1 č.j. NPU-450/ 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: NPU-450/6806/2023
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	         Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce: xxxxxxxxxxxxxxx státního zámku Lednice,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor investora a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)

a

Zhotovitel:	Kmošek & Kmošek s.r.o. 
se sídlem Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl 
zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 47828 
IČ: 10940260, DIČ: CZ10940260 
Zastoupena xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 5. 5. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku“.
2.2 	Po prozkoumání nálezových skutečností zjištěných při vzorování detailů díla, které nešlo přesně zaznamenat v projektové dokumentaci, bylo nutné upravit lhůtu dokončení díla. Tato skutečnost není zapříčiněna zhotovitelem, byla zaznamenána v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku. Situace je blíže popsaná ve změnovém listu č. 1. 
2.3	Rozsah díla se tímto dodatkem nemění. Předmětná změna nemá vliv na výši plnění.
2.4 	Změna díla popsaná Změnovým listem č. 1 bude mít vliv na termín dokončení realizace. Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je prodloužen do 30. 3. 2024.


III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne  5. 12. 2023               				V Litomyšli dne 30. 11. 2023
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                     





……………………………………..				                	……………………………………
[bookmark: _GoBack]          Ing. Petr Šubík						xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel ÚPS v Kroměříži	                           					jednatel
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