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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

„Přetlucká, zast. Rembrandtova, č. akce 2960143, Praha 10 - PID“ 
 

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6100/090/1                   PID: TSKAX001I46D 
Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6100/090                      PID: TSKRP00998PA 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10310 

 
 

I.  
Smluvní strany 

  
1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.         
Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 034 47 286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2023100003/6000 
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě 
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. 
 
 
a 
 
2. Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC 

(dále jen „Společnost“) 
 

Účastníci Společnosti: 
  
1. PORR a.s.  
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spis. zn. B 1006  
IČO: 430 05 560  
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH) 
  
(„Správce Společnosti“) 
  
 a  
  
2. SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, spis. zn. C 8032  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)  
jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 
závod Dopravní stavby STŘED  
se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 
(„Společník 2“) 
  
                                    a 
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3. CHIC, s.r.o.  
se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spis. zn. C 24386  
IČO: 495 51 647  
DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)  
 
(„Společník 3“) 
 
 
tj. Společníci, kteří jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, na základě Smlouvy o společnosti ve Společnosti a které zastupuje Správce 
Společnosti, tj. společnost PORR a.s. 
 
Společnost PORR a.s. jakožto Správce Společnosti zastupují xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat 
v rozsahu daném Plnou mocí ze dne 24. 8. 2022 pouze společně, a to nejméně dva z 
uvedených zmocněnců. 
  
Bankovní spojení Správce Společnosti: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1091107720/5500  
datová schránka PORR a.s.: 5ssfq4h  
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

 
Korespond. adresa Správce Společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

  
 

II.   
Předmět Dodatku 

 
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše 

uvedené Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2022 uzavřené k Rámcové dohodě na běžnou 
a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 
dne 15.10.2020 (dále jen „Smlouva“). 

 
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 11 Smlouvy (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), 

odst. 11.1 a doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku) 
o Přílohu č. 1 Dodatku – Evidenční listy pro změny č. 1 až 4 ( dále také „ZBV č. 1 až 4“), 
vč. Přehledu změn stavby, přičemž důvodem těchto změn jsou dle Evidenčních listů ZBV 
č. 3 a 4 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  (dále jen „ZZVZ“), a dále 
dle Evidenčních listů ZBV č. 1 a 2 vyhrazené změny závazku ze smlouvy na VZ, ve smyslu 
§ 100 ZZVZ. 

 
3. Jedná se o následující změny: 
 

a) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 3 a 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ): 
 



3 

 

dle ZBV č. 3 - doplnění asfaltové zálivky: 
Z důvodu klimatických vlivů bylo nutné u litého asfaltu na chodníku dodatečně provést 
asfaltovou zálivku podél obrubníků. 

 
dle ZBV č. 4 – vybourané obruby: 

  Ve smlouvě v rozpočtu byly chybně označeny vybourané obruby jako OP1, přičemž byly 

vybourány obruby OP3. 

 

• Vícepráce dle ZBV č. 3 a 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:              20 820,06 Kč 

• Méněpráce dle ZBV č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:                   - 7 882,56 Kč 
 

Jedná se o změny závazku ze Smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 

 
 

b) Popis a odůvodnění změn dle ZBV č. 1 a 2 (§ 100 ZZVZ): 
 

dle ZBV č. 1 – antiparkovací sloupky: 
V průběhu stavebních prací bylo nutné demontovat méně antiparkovacích sloupků, než 

bylo původně předpokládáno a zároveň na základě dopravního stanovení nebylo nutné 

osazovat nové antiparkovací sloupky. 

 

dle ZBV č. 2 – lavičky: 
V průběhu stavebních prací došlo k vypuštění položek za dodání a osazení laviček. 

Lavička byla již osazena v rámci osazení přístřešku 

 

• Méněpráce dle ZBV č. 1 a 2 (§ 100 ZZVZ), bez DPH:                       - 32 618,20 Kč 
 

Zadavatel si vyhradil v zadávací dokumentaci změny závazku za Smlouvy na VZ, neboť 

podmínky pro tyto změny a jejich obsah jsou jednoznačně vymezeny a změny nemění 

celkovou povahu VZ, tj. změny, které vznikly zaměřeným množstvím vypuštěných prací 

oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrky, které bylo 

nutno z výše uvedených důvodů vypustit. 

 

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní 
strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o ZBV č. 1 až 4, vč. Přehledu změn stavby 
a dále, že znění čl. 11, odst. 11.1 Smlouvy, se v části Cena Díla a Cena bez DPH nahrazuje 
novým zněním takto: 

 
 

Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 11.1 
 

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č.1 
této Smlouvy a který je doplněn o ZBV č. 1 až 4, vč. Přehledu změn stavby, a činí: 

 
Cena dle Smlouvy bez DPH                                                             3 132 807,05 Kč 
Cena méněprací dle Dodatku (§ 100 ZZVZ), bez DPH                - 32 618,20 Kč  
Cena méněprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH             - 7 882,56 Kč 
Cena víceprací dle Dodatku (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH            20 820,06 Kč 
 
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku, bez DPH                               3 113 126,35 Kč 
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III.   
Nahrazení čl. 15 Smlouvy 

 
Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 15 Smlouvy „Compliance doložka 
a protikorupční doložka“ nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:  
 
15. Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK 

 

15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery 
TSK, a zavazuje se jej při plnění Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování 
odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického 
kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických 
požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému 
dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů. 

15.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné 
povinnosti nad rámec odst. 15.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních 
a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. 
Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.   

15.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK 
vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, 
že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.  

15.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 3 Dodatku – 
Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje 
Přílohu č.4 a č.5 Smlouvy a stává se nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 4. 

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, 
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny. 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

 
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel 

obdrží 3 vyhotovení a  Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 
Smluvních stran. 

 
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
 

6. Součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy: 
a) Příloha č. 1 - ZBV č. 1 až 4, včetně Přehledu změn stavby 
b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 24.8.2022 pro podepisující za Zhotovitele 
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c) Příloha č. 3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou  
komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 4  a  5 Smlouvy 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho Příloh, 
že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný 
a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku 
rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
V Praze dne 6.12.2023     V Praze dne  
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. řádně oprávněni podepsat 
Dodatek za společníky sdružené 
ve Společnosti s názvem PORR – 
SWIETELSKY – CHIC 
 

                                                                
                                                        

 

 

 

 

_______________________     __________________________ 
Ing. Josef Richtr      xxxxxxxxxxx 
místopředseda představenstva    PORR a.s.  

(na základě plné moci)                        
                 

                   
 
 
 
 
 

        ___________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
PORR a.s. 

                               (na základě plné moci)  
 


