
Ev. č. smlouvy objednatele:

Ev. č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

1. Objednatel

Městská část Praha - Běchovice
Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice 
IČO: 00240044
Bankovní spojení: 2112140621/2700 
ID  erdb3s9 
Tel.:     
Email:  
www: https://www.praha-bechovice.cz/
Zastoupena: Ing. Ondřejem Martanem, starostou, tel.:     
email: starosta@praha-bechovice.cz

2. Zhotovitel

Společnost „Náměstí Běchovice RS+POHL“ sestávající z těchto členů:

Ridera Stavební a.s.
Sídlo: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá 
IČO: 451 92 464 
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: 7558000001/5500 
ID schránky: mf4t53a
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408 
Zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva 

Ing. Lenkou Peškovou, členem představenstva 
(dále jen „Vedoucí společník Společnosti“)

a

POHL cz, a.s. o. z. Dopravní stavby
Sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
IČO: 256 06 468 
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934 
jednající: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucí o.z. Dopravní stavby 
(dále jen „Společník Společnosti“)
Zastoupený pro další jednání společností Ridera Stavební a.s., na základě zmocnění

tuto smlouvu o dílo.
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1.

Předmět díla
1.1
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za 
provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této 
smlouvě.

1.2
Dílem se podle této smlouvy rozumí poskytnutí plnění spočívající v provedení stavby s názvem 
„Realizace Náměstí Běchovice". Stavba bude probíhat podle projektové dokumentace ve stupni DPS 
s názvem „Náměstí Běchovice", vypracované 04/2021 projektantem Tomek architekti s.r.o., Daňkova 
3333/5, 14300 Praha 4, IČO: 05416990, Tel.:       

  vědný  architekt Ing. Arch. Ondřej Tomek, ČKA 4554. Stavba 
bude probíhat podle podmínek vyplývajících ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby ve veřejné 
zakázce s názvem „Náměstí Běchovice - realizace". Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky 
a požadavky vyplývající z předcházející veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka") a je vázán 
zadávací dokumentací veřejné zakázky a obsahem své žádosti o účast / nabídky. V případě rozporu 
dokumentace či nabídky zhotovitele z předcházející veřejné zakázky a této smlouvy se právní vztahy 
řídí touto smlouvou.

1.3
Stavba „Realizace Náměstí Běchovice" vytváří nový urbanistický celek náměstí v městské části (MČ), 
ve které náměstí prozatím chybí. Koncepce živého centra MČ je postavena na vybudování propojeného 
urbanistického celku setkávání a odpočinku lidí v MČ, jehož součástí se stane i nové náměstí. Stavba 
„Náměstí Běchovice - realizace" navazuje na Požární rybník a jde o prostor mezi ulicemi Mladých 
Běchovic a Za Poštovskou zahradou. Celý prostor bude rekultivován, oživen vodními prvky a prvky 
drobné architektury (lavičky, pitko, mlžítko atd.). Další částí výstavby je i stavba kaple, která má 
samostatný rozpočet z důvodu snazší možné etapizace stavby. Stavba je v souladu s územním plánem 
a její součástí je i přeložka vedení VN a NN a sdělovacích kabelů PRE a.s. a optického kabelu T-Mobile.

1.4
Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

1.5

Objednatel si v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky dle této Smlouvy vyhradil ve smyslu ust. § 100 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon" či „ZZVZ"), změnu závazku 
ze Smlouvy, a to možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ZZVZ pro poskytnutí nových 
služeb Zhotovitelem za předpokladu, že

- podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění 
podle ust. § 66 ZZVZ,

- předpokládaná hodnota nových služeb nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky, tedy z částky 105.000.000,- Kč bez DPH,

- předpokládaná doba nových služeb: jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno neprodleně 
po zjištění, že je třeba realizovat stavební práce, které nejsou součástí projektové dokumentace, 
ale jsou nezbytné pro řádné dokončení díla v souladu s podmínkami pro získání dotace.

1.6
V případě, že objednatel získá pro projekt „Náměstí Běchovice - realizace" finanční prostředky/dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní 
rozvoj v rámci očekávané výzvy Regenerace veřejných prostranství obcí a měst, vyhrazuje si právo 
požadovat po vybraném dodavateli realizovat dílo v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a 
postupem pro podání žádosti o podporu, a to zejména ve vztahu k povinné publicitě projektu.
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2.
Zahájení díla a harmonogram díla

2.1
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 532 dní od převzetí staveniště. Harmonogram
díla je závazný. Je součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

2.2
Zhotovitel se zavazuje, že od objednatele převezme staveniště Předávacím protokolem zahájení
stavby, a to v den, který stanoví harmonogram dle čl. 2.1. Předávací protokol zahájení stavby bude
minimálně obsahovat:

všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, řešení
oplocení či ohrazení staveniště, určení místa zařízení staveniště (buňky a WC) stavbu,
určení deponií, mezideponií, prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při
provádění stavebních prací apod.,
určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor.
určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních
prací
stavy elektroměru, vodoměru, plynoměru a další podobné hodnoty médií.

Nebude-li některé z bodů třeba objasňovat, bude do předávacího protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsáno, že není třeba objasňovat např. s odkazem na příslušnou část DPS.

2.3
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od
objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).

2.4
Za lhůtu provedení díla se považuje lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do
náležitého stavu včetně odvozu zařízení staveniště a předá předmět díla objednateli Předávacím
protokolem ukončení stavby nebo ieií části podle čl. 3. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel
povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

2.5
Pokud z důvodu předcházející veřejné zakázky nebude moci zhotovitel zahájit provádění díla ve
stanovený den, převezme staveniště a zahájí provádění díla v nejbližší možný termín. Bude-li zpoždění
převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky do 10-ti pracovních dnů, zavazuje se
zhotovitel, že to nebude mít vliv na ukončení díla a současně bude přepracován harmonogram, schválen
objednatelem a stane se součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do textu smlouvy
o dílo). Bude-li zpoždění převzetí staveniště z důvodu předcházející veřejné zakázky delší než 10
pracovních dnů, bude po dohodě zhotovitele s objednatelem schválen nový harmonogram a stane se
součástí smlouvy jako Dodatek č 1 (pokud nebude včleněn již do textu smlouvy o dílo).

3.
Ukončení díla

3.1
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli předávacím
protokolem v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Zhotovitel splní svou
povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejména řádně
zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných
ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu
díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla
objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení,
záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, kolaudační rozhodnutí apod.
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3.2
O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části
(zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní
účinky pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad
nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech
z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak
učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

3.3
V případě, že jsou včl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla,
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla
sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v čl. 3.2 této smlouvy.

3.4
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít.

3.5
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost
spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být
uvedeno v provoz.

4.
Cena díla

4.1
Cena díla činí: 103 833 999 Kč bez DPH

0 Kč DPH ve snížené sazbě
21 805 140 Kč DPH v základní sazbě
125 639 139 Kčs DPH.

4.2
Cena díla uvedená v čl. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla.
Cena díla uvedená včl. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně
uvedeny.

4.3
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako ?dodatek", kterému předchází
zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby
a subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo.
Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě,
považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této
smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě.
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3.2
O předání předmětu díla objednateli se pořizuje Předávací protokol ukončení stavby nebo její části 
(zápis o předání a převzetí díla) podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol má právní 
účinky pouze vtom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, výčet vad 
nebránících užívání a lhůty jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech 
z odpovědnosti za vady. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl 
dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele 
na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak 
učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TDO (technického 
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich přítomnost a svá stanoviska k již provedeným 
zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

3.3
V případě, že jsou včl. 2.1 této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, 
může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla 
sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v čl. 3.2 této smlouvy.

3.4
Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
objednatel povinen převzít.

3.5
Objednatel nemusí dílo převzít, bude-li mít dílo vady bránící v užívání. Zhotovitel má povinnost 
spolupráce při kolaudaci díla. Proběhne-li kolaudace díla s negativním výsledkem, je zhotovitel povinen 
zajistit na své náklady změny díla a jejich realizaci v nejkratším možném čase tak, aby dílo mohlo být 
uvedeno v provoz.

4.
Cena díla

4.1
Cena díla činí: 103 833 999 Kč bez DPH

0 Kč DPH ve snížené sazbě 
21 805 140 Kč DPH v základní sazbě 

125 639 139 Kčs DPH.

4.2
Cena díla uvedená v čl. 4.1 je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky 
po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. Žádný zápis do 
stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla.
Cena díla uvedená včl. 4.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění 
předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů 
nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění 
činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně 
uvedeny.

4.3
Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 
písemného dodatku k této smlouvě na samostatné listině označené jako „dodatek", kterému předchází 
zhotovení zjišťovacího protokolu zhotovitelem. Zjišťovací protokol obsahuje min. identifikace stavby 
a subjektů, důvod vzniku více či méněprací, dopady do ceny díla a dopady do celkové ceny za dílo. 
Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, 
považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této 
smlouvy, kterou je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem 
dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich 
provedením formou dodatku k této smlouvě.

str. 4/14



4.4
Za vícepráce jsou považovány stavební práce zvyšující celkovou cenu díla, za méněpráce pak stavební
práce snižující celkovou cenu díla.

4.5
Objednatel má právo snížit rozsah díla libovolně podle své vůle. Snížení rozsahu díla může být
provedeno jak v celých položkách (vypuštění položek rozpočtu), tak ve výměře položek (snížení
množství prací prováděných v položce rozpočtu). Zhotovitel je povinen akceptovat snížení rozsahu díla.
Takovéto snížení rozsahu díla musí být projednáno se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto důvodu
povinen upozornit objednatele nejpozději 7 dnů před objednáním subdodávky, materiálu, strojů či
pracovníků na provádění příslušných prací tak, aby byl objednatel schopen sdělit zhotoviteli, že si
konkrétní práce nepřeje provádět. Cena takto sníženého díla se stanoví odpočtem příslušných položek
či částí položek z položkového rozpočtu. Pokud zhotovitel nesplní povinnost upozornit objednatele na
plánované objednání či realizaci prací podle tohoto článku, jsou veškeré náklady provedených či
objednaných prací považovány za smluvní pokutu a objednatel je nebude hradit. V případě, že by po
částečném provedení prací, na které zhotovitel neupozornil objednatele a ten si jejich provedení nepřál,
nebylo možné dále provádět navazující práce, je povinen zhotovitel tyto práce buď dokončit, nebo
odstranit, a to na vlastní náklady tak, aby mohl dále pokračovat v následných pracích na díle.

4.6
Zhotovitel je oprávněn sjednanou cenu zvýšit, a to vždy od 1. 1. každého následujícího kalendářního
roku o částku odpovídající míře inflace, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu cen ve
stavebnictví za předchozí rok v procentech, kterou vyhlásí či zveřejní Český statistický úřad. Objednatel
je povinen toto navýšení ceny přijmout. Podkladem pro zvýšení ceny je vždy tabulka inflace zveřejněná
Český statistickým úřadem a přepočet jednotkových cen podle této inflace. Zhotovitel je oprávněn zvýšit
cenu o inflaci jen v případě, že inflace vyjádřená procentním navýšením vdaném roce či v součtu let
předcházejících překročí 3 % (ochrana před bagatelním navyšováním cen).

5.
Platební podmínky

5.1
Zhotovitel provádí měsíční fakturaci podle skutečné prostavěnosti. Splatnost faktur je 30 dní. Fakturu
je zhotovitel oprávněn vystavit jedenkrát za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného
kalendářního měsíce.

5.2
Faktura musí být doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude
faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury
objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná
částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.3
Každá faktura bude rozdělena na část 90 % a 10 %, kdy 10% část je pozastávka. Pozastávka bude
vyplacena po ukončení a předání díla Předávacím protokolem ukončení stavby.Předpokladem uvolnění
pozastávky je ukončení a předání díla včetně odstranění všech vad a nedodělků. Podkladem pro
vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele (zjišťovací
protokoll.Má-li stavba v čl. 2.1 více etap, lze uvolnit pozastávku i po dokončení jedné celé etapy a po
předání této etapy Předávacím protokolem ukončení části díla.

5.4
Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených
prací objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání
faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti,
fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Dále bude doplněn název a registrační číslo projektu dotačního
financování. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými
cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu
provedených prací je faktura neplatná.
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5.5
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).

5.6
Objednatel má právo podmínit úhradu kterékolivdílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního
plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.7
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.
Podmínky provádění díla

6.1
Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy i u třetích osob, které si na práci
sjednal.

6.2
Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na zhotoviteli předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli obratem veškeré doklady o provádění prací.

6.3
Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na
stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu
provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele

a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby
nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

6.6
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

6.7
Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby,
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí,
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. 6.7 až do předání a převzetí
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
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provádění díla v nabídce zhotovitele,

b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele 

a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5
Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel 
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby 
nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

6.6
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových 
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy 
výslovně uvedeny.

6.7
Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, 
resp. i okamžikem jejich montáže či přivezení na stavbu (rozhodným okamžikem je přivezení věcí, 
materiálu či výrobků do areálu staveniště). Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském 
systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8
Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. 6.7 až do předání a převzetí 
plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného 
předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
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inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla,
zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů
apod.

? Před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o
způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též
vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

? Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla.

? Pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů
technických zařízení.

? Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník
práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky.
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo
zaškoleni.

? Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo
kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele.

? Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

? Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli.
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V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako
dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.

6.9
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel.
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná
poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

6.10
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje
potřebné dokumentace:

? Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na
pozemku v místě plnění.

? Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů,

? Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon
veškeré

V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetí objednatelem 
pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího 
protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako 
dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.

6.9
Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. 
Předáním a převzetím celého předmětu díla dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem 
údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná 
poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

6.10
Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele a vypracuje 
potřebné dokumentace:

• Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na 
pozemku v místě plnění.

• Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů,

• Zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelem) výkon 
veškeré inženýrské činnosti, kterou nezajišťuje objednatel, po celou dobu provádění díla, 
zejm. zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů 
apod.

• Před zahájením kolaudačního řízení pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o 
způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění 
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Zhotovitel předá objednateli též 
vážní listy. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy 
nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

• Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla.

• Pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem 
a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před 
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů 
technických zařízení.

• Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce a podle navazujících předpisů; veškeré instalace zhotovitel provede podle platných 
předpisů a norem ČSN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci 
zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce 
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. 
Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo 
zaškoleni.

• Veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před 
zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Objednatel má právo 
kontroly kvalifikace pracovníků a jejich odmítnutí včetně odmítnutí subdodavatele.

• Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto 
předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni 
jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

• Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dílenské výkresy, kladečské plány, technologické postupy montážních prací apod.) a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky 
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli.
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plně
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo
převzít.

7.
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky

7.1
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí
zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2
Zhotovitel povinen neipozděii do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení
s provedením díla.

7.3
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu,
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které
se vjednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník
musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy
na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším
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? Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí, popř.
kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem,
a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby
a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní
správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena
na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci
předá zhotovitel objednateli ve 3 provedeních jak v listinné, tak v elektronické podobě ve
formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel
zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru
zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli.

? Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

? Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu,
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

? Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními)
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

? Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný,

• Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která 
bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci 
staveb, a současně v rozsahu, který umožní vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. 
kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu). Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, 
a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby 
a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena 
na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a tuto dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli ve 3 provedeních jak v listinné, tak v elektronické podobě ve 
formátu DGN a PDF či v jiných obvyklých formátech určených objednatelem. Zhotovitel 
zpracuje i geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí a tento zápis do katastru 
zajistí. Originály geometrického plánu předá v 6 paré objednateli.

• Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

• Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla 
budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, 
v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

• Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

• Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky 
hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu 
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným 
způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít.

7.
Staveniště, vedení stavby, stavební deník, technický a autorský dozor, zkoušky

7.1
Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu 
neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště oplocením či ohrazením. Zhotovitel si zajistí 
zařízení staveniště na vlastní náklady. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané 
staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově 
označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2
Zhotovitel povinen neipozděii do 1 dne po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho 
předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. V opačném 
případě je zhotovitel v prodlení s provedením díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je zhotovitel v prodlení 
s provedením díla.

7.3
Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy podle § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník 
musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení. Pokud některá ze 
zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů 
majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, 
že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které 
se vjednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici. Stavební deník 
musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy 
na jeho vyžádání. V den předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bude objednateli 
s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku. Objednatel je povinen na základě výzvy 
zhotovitele provedené ve stavebním deníku a emailem zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším
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postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat
event. připomínky. Zhotovitel nezahájí zakrývací práce či další postup prací před uplynutím lhůty dle
předchozí věty.

7.4
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování
subdodávek, výroby, montáží a prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré
doklady o provádění prací, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Zhotovitel je povinen výkon
tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy
smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro
provádění cenové kontroly.

7.5
Objednatel má právo provádět kontroly podle čl. 7.4 i svým technickým dozorem objednatele (TDO /
TDD a autorským dozorem (ADj. Rozsah písemných pověření TDO a AD a jména osob pověřených
jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. Zhotovitel vytváří svou součinností
podmínky pro výkon kontroly objednatele, resp. jeho kontrolních orgánů. Zabezpečuje účast svých
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státní správy
a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.6
Je-li součástí stavby dodávka resp. i montáž strojů nebo zařízení je součástí plnění zhotovitele podle
smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části doložení úspěšných výsledků potřebných
individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu
a požadavků orgánů státní správy příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Náplň,
obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek se řídí podmínkami stanovenými ČSN, projektovou
dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel
nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či
jejích významných nedostatků lze použít po dohodě objednatele a zhotovitele i jiných norem (EN, DIN
apod.).

7.7
Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např.
každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného
výsledku.

7.8
Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh
záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad,
případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých
kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

8.
Součinnost smluvních stran, přerušení prací

8.1
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy
a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran
známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně
druhé smluvní straně.

8.2
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto
lhůty:

? 2 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění
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dokumentací, a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení a navrhuje je zhotovitel 
nejméně 5 dní před jejich provedením objednateli, který je schvaluje. V případě neexistence ČSN či 
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apod.).

7.7
Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. 
každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla 
a jeho způsobilost uvedení do provozu. Zkoušky jsou nákladem zhotovitele až do jejich kladného 
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7.8
Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 
a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh 
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kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné 
k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další 
náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

8.

Součinnost smluvních stran, přerušení prací
8.1
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy 
a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran 
známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně 
druhé smluvní straně.

8.2
V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto 
lhůty:

• 2 pracovních dnů pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění
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díla,
? 2 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů,

odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení.

8.3
Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší,
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení)
o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá
námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

8.4
Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele vydání kolaudačního rozhodnutí,
popř. kolaudačního souhlasu, má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení
o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. kolaudačního souhlasu.

8.5
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Zhotovitel je oprávněn práce
přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým
způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je zhotovitel
povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho
příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na
straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání
takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

9.
Záruky a reklamace

9.1
Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 60 měsíců
a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

9.2
U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou
záručním listem výrobce. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel
prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových
strojních a speciálních dodávek.

9.3
Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj.
nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení
ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel
písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci
skutečného provedení stavby.

9.4
V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně
termínu pro odstranění vad zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku
vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu
s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do
5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy,
neuznává-li odpovědnost za své vady.
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povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho 
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odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné 
k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 
odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na 
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a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční 
doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se 
vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
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vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své 
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5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady.
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9.5
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené včl. 9.4 nebo oznámí před jejím
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané
ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž vtom případě je zhotovitel
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele -
opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.6
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba
v délce dle čl. 9. 1. nebo čl. 9.2, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

9.7
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému
předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

10.
Odstoupení od smlouvy

10.1
Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis)
upozorněn.
Smluvní strany výslovně ujednaly, že vtom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením
od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu
provedení díla.

10.2
Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

? prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů,
? prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů,
? prodlení zhotovitele s dokončením díla (předání a převzetí staveniště) delší 30 dnů,
? opakované neplnění harmonogramu výstavby, na něž byl zhotovitel opakovaně písemně

upozorněn včetně stanovení odpovídající doby k nápravě,
? opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti objednateli v jeho kontrolní činnosti, a to i přes

písemnou výzvu objednatele,
? plnění nekvalitní, na které byl zhotovitel opakovaně písemně upozorňován, a přesto jej

neodstranil,
? opakování zkoušky 2x za sebou se záporným výsledkem,
? plnění pomocí pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro

plnění příslušných prací,
? plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl zhotovitel opakovaně

upozorňován, a přesto jej neodstranil,
? nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na stavbě více než z 1/3 běžné pracovní doby.

10.3
Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.4
Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném
uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní,
může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy
se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
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stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy.

10.6
V případě dotačního financování je neposkytnutí podpory (dotace) ze strany dotačního orgánu
důvodem, pro který je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli následných sankcí a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvní pokuty

11.1
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla
uvedenou včl. 2.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH
z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo
nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

11.3
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. 9.4 této smlouvy (vady díla v záruce'),
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.- Kč za každý, byť i jen započatý den
prodlení a jednu vadu.

11.4
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Uplatněním ani
zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Takovou škodu může
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu
škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.5
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho
zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť.

11.6
Nesplní-li zhotovitel či objednatel své jiné, ve smlouvě zakotvené povinnosti, zaplatí strana
povinná straně oprávněné 0,01% ceny díla bez DPH z čl. 4.1 této smlouvy za každý, byť i jen
započatý den prodlení v plnění své povinnosti. Podmínkou uplatnění sankce je písemné upozornění
ze strany oprávněné straně povinné na neshodu se smlouvou a stanovení lhůty pro odstranění neshody
ne kratší 5 pracovních dnů.

12.
Pojistná smlouva zhotovitele

12.1
Zhotovitel předložil před uzavřením této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu včetně všech příloh,
dodatků a všeobecných či jiných obchodních podmínek pojišťovny, má-li je pojišťovna, s minimální
pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě znějící alespoň na
50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen držet takové pojištění po celou dobu realizace díla dle této
smlouvy a toto je povinen kdykoli zhotoviteli na požádání prokázat.

13.
Závěrečná ustanovení

13.1
V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále obchodní zvyklosti.
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nedoručitelnou či adresát svým
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8
Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou přílohy č. 1 Rozpočet díla č. 1 (plocha a sítě náměstí) a přílohy
č. 2 Rozpočet díla (kaple) nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.9
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich
vyžádání.

13.10
Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu
Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí,
Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování
plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno.

13.11
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13.12
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv za podmínek zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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13.2
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

13.4
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli,
musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5
Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsána
elektronicky. V případě, že tato smlouva není vyhotovena v elektronické podobě, je vyhotovena ve
3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh.
Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.6
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, místní příslušnost soudu podle sídla objednatele.

13.7
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako

13.2
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

13.4
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 
musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5
Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě a smluvními stranami je podepsána 
elektronicky. V případě, že tato smlouva není vyhotovena v elektronické podobě, je vyhotovena ve 
3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh.
Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

13.6
V případě sporů z této smlouvy si její účastníci sjednali podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, místní příslušnost soudu podle sídla objednatele.

13.7
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou či adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8
Smluvní strany prohlašují, že s výjimkou přílohy č. 1 Rozpočet díla č. 1 (plocha a sítě náměstí) a přílohy 
č. 2 Rozpočet díla (kaple) nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.9
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na jejich 
vyžádání.

13.10
Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup osobám pověřeným kontrolou (např. pracovníkům Sekretariátu 
Regionální rady Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, 
Ministerstva zemědělství, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů) podle zákonů ČR (např. zákon 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě) nebo jiných předpisů do svých objektů a na pozemky, k ověřování 
plnění podmínek uvedených v rozhodnutí, po dobu realizace projektu a dále po dobu 5-ti let od vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace či podobného rozhodnutí, bude-li takovéto rozhodnutí vydáno.

13.11
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13.12
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv za podmínek zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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13.13
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této smlouvy je den označený 
datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této smlouvy den 
z označených dnů nejpozdější. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

13.14
Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tuto Smlouvu schválila Rada městské části 
Praha - Běchovice usnesením č. 2/027/23 na svém zasedání dne 8. listopadu 2023.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5

Rozpočet díla č. 1 (plocha a sítě náměstí) - (příloha není určena ke zveřejnění)
Rozpočet díla č. 2 (kaple) - (příloha není určena ke zveřejnění)
Harmonogram díla
Projektová dokumentace (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)
Nabídka účastníka ve veřejné zakázce (netištěna, k dispozici oběma smluvním 
stranám)

Za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:
společnost: „Náměstí Běchovice RS+POHL“

 
 

 
  

  
 

 
 

Ing. Ondřej Martan, starosta 
Městská část Praha - Běchovice

 
  
   

Ing. Vlastimil Kaňovský 
předseda představenstva 
Ridera Stavební a.s.

    
   

  
 

Ing. Lenka Pešková 
člen představenstva 
Ridera Stavební a.s.

 
  

  
 
 

Mgr. Martin Tutka
vedoucí o.z. Dopravní stavby
POHL cz a.s. o.z. Dopravní stavby
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ID Název úkolu

1 Realizace Náměstí Běchovice   
realizace 76 týdnů    tj. 532 dnů

2 Předáni staveniště

3 SO 001 Objekty zařízení staveniště (HTU)

4 SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

5 SO 301 Kanalizace

6 SO 302 Vodovod

7 SO 401 Veřejné osvětlení

8 SO 402 Elektro silnoproud

9 SO 403 Preložka optického kabelu T- Mobile

10 SO 701 Fontana - stavební řešení

11 SO 702 Technologie fontány

12 SO 703 Drobná architektura

13 SO 704 - Kaple s vyhlídkou

14 SO 801 Vegetační úpravy

15 Předáni a převzetí díla

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77
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