
 

 

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.23015 
 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

 

čl. I 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2 

110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

Zastoupené: Liga – servis s.r.o. 

          Jungmannova 23/11 

          110 00 Praha 1 

Zastoupená: Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022 

 

a 

Zhotovitel:  

RESO s.r.o. 
se sídlem: Brandejsova 320 

164 00 Praha 6 

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem 

IČ: 45795231 

DIČ: CZ45795231 

bank. spojení: KB Praha 8                

č. účtu:  1254441011/0100       

  

  čl. II 

Předmět plnění 
2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:  

                                      „Oprava fasády Provaznická 385/3, Praha 1“ 

 

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v dodatku č.2 smlouvy o dílo č.23015. K prodloužení 

termínu došlo na základě nepříznivých klimatických podmínek. 

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy   a 

zhotovené dílo převzít. 

2.4. Objednatel  prohlašuje,  že   k   předmětným   prostorám  má   upraven  smluvní  vztah  

tak,  že  zhotovitelem díla nebudou dotčena práva třetích osob. 

2.5. Součástí dodávky je dodávka materiálů a výrobků, dle  odsouhlaseného výkazu výměr. 

2.6. Prováděné dílo je vlastnictvím objednatele a nebezpečí škod na něm až do doby 

konečného předání nese zhotovitel. 
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čl. III 

Staveniště 
    Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným dokumentem, 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

3.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dní před zahájením prací, pokud se  

strany nedohodnou jinak. Od okamžiku předání za něj zhotovitel nese plnou 

zodpovědnost. 

3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště  s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na  staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit 

nebo ochránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich  poškození. 

3.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady  a nečistoty vzniklé jeho činností. 

3.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

3.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 

stavebních  pracích  apod. 

 3.7. Nejpozději do 14ti dnů po odevzdání a převzetí díla je  zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v 

dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní  pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do vyklizení  staveniště. 

3.8. Objednatel předá zhotoviteli přípojná místa vody a energií, potřebných pro zhotovení 

díla. Náklady na odebrané energie  v souvislosti s prováděním díla jdou k tíži zhotovitele. 

 

čl. IV 

Doba a místo předání 
4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a 

nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII 

této smlouvy: 

       Zahájení realizace:             15.09.2023 

       Dokončení realizace:             15.12.2023     

    

4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu 

prací lze označit za vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se 

muselo počítat, nejsou důvodem pro prodloužení této lhůty výstavby. 

4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v 

provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 

objednatelem. 
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čl. V 

Odměna za dílo a její splatnost 

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:     

 

Nabídková cena bez DPH                  1.650.701,39 Kč 

DPH 21%                                                                        346.647,29 Kč 

Nabídková cena vč. DPH                  1.997.348,68 Kč 

 

Nabídková cena dodatku č.1 bez DPH        321.886,77 Kč 

DPH 21% dodatku č.1            67.596,22 Kč 

Nabídková cena dodatku č.1 vč. DPH        389.482,99 Kč 

 

Cena celkem bez DPH    1.972.588,16 Kč 

DPH 21%         414.243,51 Kč 

Cena celkem vč. DPH    2.386.831,67 Kč  

 

5.2. Cena za dílo je stanovena oceněním položkového rozpočtu dle výběrového řízení na 

zhotovitele této akce a je nevýše přípustná.  

5.3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje splatit takto: 

        a) Formou měsíčních splátkových faktur na základě odsouhlaseného soupisu 

provedených                 

 prací a dodávek do výše 90% z celkové ceny díla.  

b) Doplatek ceny bude uhrazen na základě konečné faktury po odstranění případných vad 

a nedodělků. 

5.4. Splatnost faktur je 14 dní od předání objednateli 

5.5. Zhotovitel se zavazuje vyúčtovat cenu díla nejpozději do 30ti dnů po předání a převzetí 

díla a po odstranění případných vad a nedodělků dle předávacího protokolu. 

5.6. Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, 

nebudou zhotoviteli uhrazeny.  V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě         

provedené  práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s 

podmínkami této smlouvy. 

5.7. Smluvní cena může být překročena pouze při výskytu nepředvídaných skutečností po 

odsouhlasení objednatelem.  

 

Ostatní body dodatku č.2 jsou totožné jako ve smlouvě č.23015 ze dne 30.06.2023. 

  

V Praze dne: 15.11.2023 

 

      za objednatele                                                                              za zhotovitele 

 

 

  

        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Pavel Chrbolka                                                                 Ing. Zdeněk Čermák 

na základě plné moci ze dne 11.11.2022     jednatel                                                                 

                              


