Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0452/23/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Hotel Květnice – bourací a sanační práce – 1. etapa
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. PRAGOTRADE spol. s.r.o.
Zastoupený: xxx, jednatel
Se sídlem: Maršálka Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery
IČO: 16189612
DIČ: CZ16189612
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 1274
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 402799329/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0452/23/SML ze dne 10. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.8., II.9 a II.10 tohoto znění:

„II.8.
Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 381.839,37 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 II.9.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 327.673,15 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 12.100,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

 II.10.
Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 206.360,82 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“
I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












2.217.574,48 Kč


DPH 


















   465.690,64 Kč


cena celkem včetně DPH











2.683.265,12 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 27/2023 dne 6. 12. 2023.
	V Tišnově dne 6. 12. 2023

	V Tišnově dne 7. 12. 2023


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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