
Č.j.:  SPU 488462/2023  Číslo Smlouvy Objednatele: 612-2019-505101 
UID: spudms00000014188905  Číslo Smlouvy Zhotovitele: -  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč 

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

č. 612-2019-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  

Zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

 Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou  

           Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův 

  Hradec  

 

Kontaktní údaje: 

Adresa:  Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Tel.:  +420 725 918 219 

E-mail:  jhradec.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  3723001/0710 

DIČ:  CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Sdružení firem: AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB s.r.o. 

Reprezentant sdružení: AGROPOZ CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 
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DIČ:  CZ28148916 

Člen sdružení: GEOPOZEM, v.o.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 251 99 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493 

Zastoupená: Ing. Petrem Drsem, jednatelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: hrr76xk 

DIČ:  CZ25199161 

 

Člen sdružení: GEOPOZEM CB s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 022 55 073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 

Zastoupená: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem 

Kontaktní údaje: 

Tel.:  xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3u333zq 

DIČ:  CZ02255073 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 09.08.2019 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k.ú. Roseč“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za 
jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a uzavřených 
Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3. 

 

 

Čl. II 

Předmět a účel Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčí části 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
bylo odsouhlaseno Smluvními stranami, že dochází ke snížení počtu měrných jednotek tak, jak je 
uvedeno níže. 
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3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 • původní rozsah MJ: 100 
   cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 60 000 Kč 

 • nový rozsah MJ: 41 
   cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 24 600 Kč 

 
• snížení o 59 MJ, snížení ceny dílčí části bez DPH o 35 400 Kč  
 

2. Vzhledem k tomu, že v plánu společných zařízení nejsou navrhována nová vodohospodářská 
opatření, nebyly v rámci dílčí části 3.5.i.c) zpracovány potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 • původní rozsah MJ: 1 
   cena za MJ bez DPH v Kč: 15 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 15 000 Kč 

 • nový rozsah MJ: 0 
   cena za MJ bez DPH v Kč: 15 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč 

 
• snížení o 1 MJ, snížení ceny dílčí části bez DPH o 15 000 Kč  

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 50 400 Kč bez DPH. 

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

Článek III. 

Rozsah a specifikace změn Smlouvy 

1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za 

provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem bez DPH v Kč 1 230 690,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč 667 320,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč 156 800,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 054 810,00 Kč 

DPH  21 % v Kč  431 510,10 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč  2 486 320,10 Kč 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 
stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč - 

Dodatek č. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč 

5 / 5 

Podpisová strana 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 

a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPOZ CB s.r.o. 
 reprezentant sdružení 
 
Místo: České Budějovice Místo: České Budějovice 
Datum: 07.12.2023 Datum: 07.12.2023 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

________________________________ 

Ing. Martina Hiršová 

KPÚ pro Jihočeský kraj  
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 3 000 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 448 900 403 200 31.05.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 448 100 44 800 31.05.2021

3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 2 050 412 050 29.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 448 350 156 800 29.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 448 330 147 840 31.04.2022

1 230 690 31.04.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 448 600 268 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 448 100 44 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 41 600 24 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 15 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 448 690 309 120 31.01.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

667 320

3.6. Mapové dílo ha 448 350 156 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

156 800

1 230 690,00 Kč

667 320,00 Kč

156 800,00 Kč

2 054 810,00 Kč

431 510,10 Kč

2 486 320,10 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.05.2023

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

31.05.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


