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Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

2023/00689/Ol/OBJ

06.06.2023

101610

Objednávka číslo:

Datum vyhotovení

ORG akce:

Odběratel:Dodavatel:

Olomoucký kraj

779 00 Olomouc

Jeremenkova 1191/40a

STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením

omezeným Prostějov

Tylova 1698/3
796 01 Prostějov

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460
IČO: 00351024

DIČ CZ00351024

Č. účtu: 9589110237/0100

Cena včetně DPH:
Předmět objednávky:

Na základě dohody obou stran se mění termín a cena předmětu plnění
objednávky 2023/00689/Ol/OBJ na akci "Domov pro seniory Tovačov p.o. -
Dobudování EPS s napojením na CPO" na zajištění projektové dokumentace ve
stupni DSP, obsahující aktualizaci pasportizace stavby s popisem změn které byly
provedeny po kolaudaci bez povolení stavebního úřadu, včetně inženýrské

činnosti a zajištění vydání plnomocného
stavebního povolení, ORG 6000101610, na
kterou zajišťuje Ing. L. Frelich, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel požádal 24. 11. 2023 o prodloužení termínu dodání a navýšení ceny z

těchto důvodů:
- rozsah stavebních úprav, zaslaných v podkladech od DS Tovačov, neodpovídaly
skutečnosti. Změny se týkaly téměř trojnásobku původně předpokládaného počtu

místností,
- KHS vyzvala k odstranění nedostatků projektové dokumentace. Bylo nutno do
podrobná popsat provozní záležitosti Domova, zejména pak účel jednotlivých
místností, kterých se změny týkaly. Názvy některých místností musely být ^
změněny. Protože se navýšil počet zaměstnanců nad původně projektovaný
počet, bylo nutno tuto skutečnost pro KHS popsat a prověřit kapacity

hygienických místností, ....
- v důsledku výše uvedených změn je nutno zajistit samostatnou objednávkou
aktualizaci PBŘS včetně zajištění nového stanoviska HZS do 31. 1. 2024, což ma
vliv na termín pro vydání plnomocného stavebního povolení.

Předpokládaná cena plnění se navyšuje o 52.000,- Kč bez DPH, tj. 62.920,- Kč

včetně 21% DPH
Termín plnění se mění na 31. 3. 2024.

62.920,-

adrese Nádražní 94, 751 01 Tovačov,

/>Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

D Odběratel:


