
DODATEK Č.

mlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulicích Potoční – III. etapa a Školní, Břilice“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo zakázky

Smluvní strany

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou města

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:       

Č. účtu:

Telefonní spojení:

Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

apsaný Krajského soudu Českých Budějovicích íl , vlož

Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 

ředitel obchodního úseku a , ředitel úseku 

správy , na základě plné moci

IČ: 

DIČ

ankovní spojení: č. ú. 

Telefonní spojení:

uzavírají č. mlouvě o dílo uzavřené dne mezi výše uvedenými smluvními 
(dále jen „dodatek“).

Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne mlouvu o dílo, jejímž předmětem 
byl závazek zhotovitele provést pro objednatele é stavební práce a dodávk materiálů a služeb 
pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy MK v ulicích Potoční – III. etapa a Školní, Břilice“ ve sjednaném 
rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění smluvených parametrech díla a sjednaných 
termínech (dále jen „ mlouva o dílo“)



Rada města svým usnesením č schválila uzavření Dodatku č.
Smlouvě o dílo č. 750/ na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK v ulicích 
Potoční – III. etapa a Školní, Břilice“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, 
Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je Změnový list č. , na základě kterého se cena díla zvyšuje 

121.646,00 Kč bez DPH (147.191,66 Kč vč. DPH podle specifikace ve schváleném měnovém
č.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. V. odst. 
o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém list č. (příloha), takto: 

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne Dodatku č.
a Dodatku č. 2 ze dne 09.11.2023, včetně Kč

Kč bez DPH)
Vícepráce a méněpráce Změnového č. , vč. DPH Kč

Kč bez DPH)
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH Kč

Kč bez DPH)

ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 
elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží je elektronický 

originál.
ý dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 
smluvní strany. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění 
smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí

Příloha jakožto nedílná součást tohoto dodatku
Změnový list č.

Třeboni Třeboni

PaedDr. Jan Váňa a města ředitel obchodního úseku

, ředitel úseku správy a



ZMĚNOVÝ LIST č. 
Stavební úpravy MK ulici Školní a Potoční, Břilice
MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Lesostavby Třeboň Novohradská 226, 379 01 Třeboň

AUTORSKÝ DOZOR: Jarošovská 1126 377 01 Jindřichův Hradec
Zdeněk Musil, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

ZměnovÞ list č. zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění

Stavební objekt Odpočet z rozpočtu         Přípočet k rozpočtu Rozdíl

Pozemní komunikace – ul. Školní Kč          č Kč
Vícepráce – oprava pochůzné plochy kolem stávající studny a sjednocení

pochůznÞch ploch kolem studny s novÞm vstupem do Základní školy

– – Potoční Kč          č Kč
Vícepráce – propojení chodníků z ulice Potoční (od kapličky) do ul. Školní  

podél domu č.p. 51 
Méněpráce dpočty neprováděnÞch prací na chodníku u kapličky

Součet Kč         + Kč Kč

Navýšení/snížení ceny díla Kč bez DPH

…………………………….. ………………………………….

…………………………….. ………………………………..
Město Třeboň Lesostavby Třeboň, a.s.



IČO:

DIČ:

IČO:

DIČ:

Skočný

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH

Základní DPH 

Zaokrouhlení

Novohradská 226
Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46
Třeboň-Třeboň II

Položkový rozpočet stavby

Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, 
Břilice

Lesostavby Třeboň a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Staveništní přesun hmot

Přesun sutě

č.3_odpočet - chodník u kapličky 

Zemní práce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace - dodatek 
č.3_přípočet  - Plocha u studny

č.3_přípočet - chodník u kapličky 
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 
200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
odstranění podkl. plochy u studny v tl. 0.2 m : 16,0
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
"Vytrhání kamenných obrubníků" 9,0 m : 6,0+3,0
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2
"pro přadláždění plochy u studny z odseků" 7,0 : 7,0
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně
úprava plochy u studny : 16,0

Díl:
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva
uvažuje se pro dlažbu z kamenných odseků - plocha u 

Odseky od kostek tříděné
  Odseky od kostek odstín kontrastní - žlutá žula : 
  "dle kladení dlažby z odseků, uvažuje se cca 5,0 m2/t" 

ztratné 2% : 
3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 3,264

Díl: Ostatní konstrukce a práce, bourání
Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní
"kamenné obrubníky" 9,0 m : 9,0
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým
"rozebraná dlažba z kostek u studny" 7,0 : 7,0
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého
"osazení stáv. kamenných obrubníků" 9,0 : 3,0+6,0

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Díl: Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Na skládku odpadů do 16 km : 
"Kamenivo drcené" : 16,0*0,15*2
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů
Na skládku odpadů do 16 km : 
"Kamenivo drcené" : 4,8*(16-1)
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Na skládku odpadů do 16 km : 
"Vytrhané obrubníky kamenné - beton. lože" : 9,0*0,08

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace - dodatek č.3_přípočet  - Plocha u studny
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace - dodatek č.3_přípočet  - Plocha u studny

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

"Vytrhané obrubníky kamenné - beton. lože" : 0,72*(16-1)

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04
"Kamenivo drcené" : 4,8

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
Vytrhání betonových obrubníků silničních - chodník u 
kapličky 5,0 m : 5,0
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) : 17,25*0,2
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

"odkopávka" : 
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) : 17,25*0,2
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km : 

"dle vodor. přemístění" 3,45*(16-10) : 51,75
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04
"dle vodor. přepravy zeminy" 3,45*1,8 : 6,21

Díl:
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm
  Pro konstrukci chodníků v tl. min 200 mm, prům 210 
mm, ŠDa 0/32 : 
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) - odseky : 11,5*1,5

chodník u kapličky (podél sil. III/15512) - hmatová dlažba : 

chodník u kapličky (podél sil. III/15512) - deska tryskaná : 

Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva
  uvažuje se pro dlažbu z kamenných odseků - chodník u 
kapličky (podél sil. III/15512) : 
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) : 11,5*1,5+10
Odseky od kostek tříděné
  Odseky od kostek odstín kontrastní - žlutá žula : 
"dle kladení dlažby z odseků, uvažuje se cca 5,0 m2/t" 

ztratné 2% : 
5,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 5,559
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

  plocha varovných a sign. pásů z kamenných prvků v 
plochách pro pěší : 
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) - hmatová dlažba : 

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Vozovka - III. etapa - dodatek č.3_přípočet - chodník u kapličky (podél sil. III/15512)
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Vozovka - III. etapa - dodatek č.3_přípočet - chodník u kapličky (podél sil. III/15512)

  hladké kamenné dlaždice pro olemování var. a sig. pásů 

chodník u kapličky (podél sil. III/15512) - deska tryskaná : 

Dlaždice se speciální hmat. úpravou 20x20x6 cm žula

  "dlažba kam. vrovných a sign. pásů, dle kladení" : 
přičteno ztratné 3% : 
4,0*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 4,12
deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm
  uvažuvat desky tl. 60 mm, 250x300 mm, pro ohraničení 
var. a sig. pásů : 
  barva šedá, přičteno ztratné 3% : 
"dlažba pro olemování var. a sign. pásů, dle kladení" : 

3,0*1,03 'Přepočtené koeficientem množství : 3,09

Díl: Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) : 11,0
obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
chodník u kapličky (podél sil. III/15512) : 11,0

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
"pro chodník z ACO dle výk výměr" -10,0 m2 : -10,0

Položkový rozpočet 
Stavební úpravy MK v ulicích Potoční - III. etapa a Školní, Břilice

Vozovka - III. etapa - dodatek č.3_odpočet - chodník u kapličky (podél sil. III/15512)

Poznámky uchazeče k zadání
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