[Název akce] 		[image: ]



	„Oprava komunikace v areálu PNJ“            
                                                                                                       
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 231122182
(dále jen „dodatek č. 1“) 

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava
	Brněnská 455/54,
	586 24 Jihlava, Kraj Vysočina
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č.ú. 33936681/0710
IČO:	00600601
DIČ:	CZ00600601
zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou 
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních:	MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:  
			        MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka
Ing. Radek Švengr, e-mail: r.svengr@pnj.cz


Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00  Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení:	xxxxx
IČO:	26177005 
DIČ:	CZ26177005 
zastoupený:	Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci 
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních:	xxxxx, tel: xxxxx 
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
	xxxxx
xxxxx, tel: xxxxx
                                         






Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 	Smluvní strany spolu dne 29. září 2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: 231122182, zakázka číslo: 231122182 na akci: Oprava komunikace v areálu PNJ (dále také „smlouva o dílo“).

2.2 	Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany po vzájemné dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1	Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

3.2	Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění takto:

	Původní cena:	2 058 061,29 Kč + DPH

	Vícepráce:	157 889,65 Kč + DPH

	Méněpráce:	-249 761,68 Kč + DPH

	Rozdíl:	- 91 872,03 Kč + DPH


	Nová cena: 
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Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1 	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě, na důkaz souhlasu obě smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy.

	Kontroloval: Rostislav Široký


podpis: …………………………
[bookmark: _Hlk111453886]Přílohy:
Příloha č. 1	Soupis Prací a cen Díla



V Jihlavě: viz. el. podpis	      V Jihlavě dne: viz. el. podpis
	      Za Objednatele	        Za Zhotovitele:
	


……………………………………………			……………………………………………
	MUDr. Dagmar Dvořáková	Ing. Vít Weselý 
	ředitelka	manažer regionu Vysočina 
	Psychiatrická nemocnice Jihlava	divize Silniční stavitelství
		        COLAS CZ, a.s.	
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Cena celkem bez DPH 1 966 189,26 Kč

DPH  412 899,74 Kč

Cena celkem s DPH 2 379 089,00 Kč
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		Cena celkem bez DPH		1,966,189.26 Kč

		DPH		412,899.74 Kč

		Cena celkem s DPH		2,379,089.00 Kč
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