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Číslo a název stavby: CL 053 014 Skalice u České Lípy, u nádraží ČD -  rekonstrukce vodovodu

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva“ )
dále jen („Dodatek“ )

V : I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ..............................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ..................... ................. 
.......................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Jostav spol. s r. o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ

DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

: Studánecká 74,463 03 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222 
: Daliborem Zmekem, jednatelem 
: ......................... 
:47785233 
: CZ47785233
: ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300 
............................................. 
:........

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn .................... 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I.........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše 
je stanovena částkou:

cena dle SoD celkem: 4 749 521, - Kč (bez DPH)
cena Dodatku 6. 3 celkem: 603 039,60 Kč (bez DPH)

cena celkem vč.dodatků:_______5.352.560,60 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění SoD a dodatků s DPH činí celkem 6.476.598,33 Kč.
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2.2.2. Článek XVI, Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
webu SVS v sekci GDPR (httos://www.svs.cz/cz/spolecnost/odpr/}, V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce. “

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protlkorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs. cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je  možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance&.svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protlkorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající 
se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto 
ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva a její předchozí 
dodatky nezměněny.
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III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 03/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplících dne............... V Stráži nad Nisou, dne 26.10.2023

O b j e d n a t e l :  Z h o t o v i t e l :

Severočeská vodárenská spoíečnosi a.
415 50 Teplice, PWk.ovská ' 53 3 

IČO 4 0 0 9 3 4 6 9 ,  DIČ CZ4308
. . . . . . . . . . .  

. ....

Studánecká 74 
463 03 S'i Ra Ž N. N.

DIČ CZ47785233 
. ..... . .. . .. . . . . . . . . . . . . ....... .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Dalibor Zmeko

Severočeská vodárenská společnost a.s.
jednatel

Jostav spol. s r. o.
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NÁVRH ZMĚNY
F115a_Změnový list

Zhotovitel:

Komu:

Jostav spol. s r. o.

Severočeská vodárenská společnost a.

Název akce:
CL 053 014 Skalice u České Lípy, u nádraží ČD

Číslo: 03/2023

s. Datum: 27. 10. 2023

-  rekonstrukce vodovodu

Způsob poštou
odeslání/ 
předání/datum :
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

_________ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění změny:

E-mailem- Faxem: osobně
X

ANO -  rekapitulace, rozpočet VCP, rozpočet MCP

Projektová dokumentace předpokládala provádění asfaltových povrchů v koordinaci s KSSLK a obcí 
Skalice u České Lípy. Ke koordinaci nedošlo z důvodu že PD a SoD Obce Skalice s jejím 
zhotovitelem neobsahovala práce zahrnující povrchy díla SVS. Aby byly dodrženy podmínky 
vyjádření stanovené KSS LK pro uložení sítí v komunikaci dle TP 170 je nutno provést změnu 
skladby asfaltového souvrství v rýze vodovodního řadu a zajistit obnovu povrchu dotčené 
komunikace obrusnou vrstvou asfaltu v celé šíři vozovky.

Důvod
vícepráce/m éně
práce

zám ěr
objednatele

chyba v V  
projektové ̂  
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné oko lnosti

X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:
Celkem 603 039,60 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

5 352 560,60 Kč bez DPH 0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 603 039,60 Kč bez DPH, tj. 12,70 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 647 733,60 Kč bez DPH, tj. 13,64 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 4 4  694,- Kč bez DPH, tj. - 0,94 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
647 733,60 Kč bez DPH, tj. 13,64 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
- 44 694,- Kč bez DPH, tj. - 0,94 % nabídkové ceny.
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
692 427,60 Kč bez DPH, tj. 14,58 % nabídkové ceny.
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 
ZZVZ činí 603 039,60 Kč bez DPH, tj. 12,70 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3



Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh 
........................................................................................................................s r

všechny uvedené

......

............ .......... ..........

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2023 02.
D
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 
součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je  nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

...... ............................................................................................................atum ....
. . . . .... . . .............................................................

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.......... ......... . . . . . . . . . . . . . .  -Z" ✓ /, ¿ 0 ^ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním 

. . . . . ........... ...........

. . . . . ......... .............

........... ........................Datum
. . . . .........................................................

....... ..... . .. ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ......
..... ...................... . . . . ...............

................................... Datum

2 0 - 11-  2023

Á 3 - 4 1  U &

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
dou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


