
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.Lo.2o23

l. Smluvní strany
1. Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Sídlo: Celní L73L/1'2a,748 01 Hlučín
lČ: oo4 18 o13
DlČ: CZoo418 o13
oprávněná osoba: lng. Martina Keclíková, ředitelka
Bankovní spojení: Česká spořitelna a's.
Číslo účtu: 1843643359/0800
lD datové schránky: bbepfdw
Kontakt: +42O73L 170 021,, reditel@sak-hlucin.cz
jako objednatel na stroně jedné (dóle jen ,,objednotel")

2. SUBLAND - TECH s.r.o.
společnost /tyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném

Sídlo: Dlouhá 293/13,747 17 Darkovice
lč: 2859261'7
DlČ: Cz285g261"1'

Zastoupená: p.JiřinouBlaškovou,jednatelkouspolečnosti
Bankovní spojení: ČsoB, a.s'
Číslo účtu: 230460029/0300
Kontakt: 728 852 958, subland@subland.cz
joko zhotovitel no stroně druhé (dóle jen ,,Zhotovitel")

Se dohodli na uzavření Dodatku č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.].0'2023 na stavbu: ,,oprava kanalizace hala Hlučín, ll.etapa"

ll. Předmět dodatku

L. Smluvnístrany se dohodly na změně znění článku V., odstavec L. smlouvy v souladu s článkem V.
odstavec 6' tak, že dochází k navýšeníceny za dílo, a to na základě Evidenčního listu změny č.1
stavby,, oprava kanalizace hala Hlučín, ll.etapa", který tvoří přílohu č'1 tohoto dodatku. V článku
V' se odst.].. smlouvy nahrazuje textem ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

a

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH

1 350 116,57,- Kč
283524,48,-Kč

1633 641,05,- Kč



V Hlučíně dne

Za Objednatele

lng. Martina Keclíková, ředitelka

lll. Závěrečná ustanovení

1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.10'2023 zůstávají nezměněna.

2' obě smluvnístrany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku,
což stvrzují svým podpisem.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástísmlouvy o dílo ze dne 25.10'2023.

4' Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly
a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzujísvými podpisy.

Dodatek č' 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

Evidenční list změny stavby č.1

V Darkovicích dne

Za Zhotovitele

p. Jiřina Blašková, jednatelka



Evidenční list změny č.1
Stavba: oprava kanalizace hala Hlučín, ll' etapa
objekt: oprava obrubníků kolem sportovní haly Tyršova
Smlouva o dílo ze dne 25.10.2023

objednatel; Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o.
Místo: Hlučín

Zdůvodnění změny:
Při provádění opravy kanalizace, bylo zjištěno, Že původní kanalizace mezi šachtami Šs - oŠz-Š+ uhýbá pod stávající obrubníky,
musí být tyto obrubníky nahrazeny novými

RozPočET víceprací

Kód poloŽky Popis MJ Množství ceIkem Cena jednotková Cena celkem

1 ZemnÍ práce 2 800,00
1 1 132021 I 1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 40,000 70,00 2 800,00

9 ostatní konstrukce a práce, bourání 22176.00

2 916131213
osazení silničního obrubníku betonového stojatého s bočnÍ opěrou
do lože z betonu prostého m 40,000 330,00 1 3 200,00

I 5921 7033 obrubnÍk betonovy silničnÍ 1 000x1 00x300mm m 40,800 220,00 8 976,00

997 Přesun sutě 7 790,00
4 s9722157 I Vodorovná doprava vybouraných hmot do 'l0 km t 8,200 700,00 5 740,00

997221861
PopIatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 'l7 01 01 8,200 250,00 2 050,00

998 Přesun hmot 3'186,05
o 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace í 0'378 307,00 3 186,05

Celkem bez DPH 35 952,05

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL 35 952,05
Cena dle SOD 1 314164,52
Hodnota změny v olo

2,74o/o

Celkové náklady stavby věetně více prací bez DPH 1 350 116,57

Za objednatele Dne:

Za zhotovitele: Jiřina Blašková Dne: 8.1 1.2023
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