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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo: č. 240/2023
č. j. objednatele: 2406/23/CN

Smluvní strany:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
	Se sídlem:
	Kopeckého sady 357/2,301 00  Plzeň

	Zastoupené:
	Mgr. Jiřím Ornou

	
	ředitelem Západočeského muzea v Plzni

	IČO:
	00228745

	DIČ:
	CZ00228745

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	2836311/0100


(dále jen „Objednatel“)
a
Capacity Expo s. r. o.
	Zapsaný v:
	C 215414 vedená u městského soudu v Praze

	Se sídlem:
	Podolské nábřeží 30, 147 00  Praha 4

	Zastoupený:
	Mgr. Petrem Patočkou a Mgr. Janem Koťou Rolníkem

	IČO:
	02088843 

	DIČ:
	CZ02088843

	Bankovní spojení:
	Unicredit Bank

	Číslo účtu:
	1388028660/2700


(dále jen „Zhotovitel“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 240/2023 (dále jen „Smlouva“) v souladu 

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. 240/2023 na základě veřejné zakázky Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska. Veřejná zakázka je zčásti financována z prostředků IROP. Předmětem uzavřené Smlouvy o dílo č. 240/2023 je realizace stálé expozice dle Projektové dokumentace. Součástí díla je zejména, nikoli však výlučně: realizace expozice, dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení, navigační system. Součástí Díla jsou i práce a dodávky ve Smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení Díla nezbytné.
1.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, dle kterého se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo č. 240/2023.

2. Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II a IV smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č. 240/2023.
2.2. V průběhu realizace expozičních prací došlo ke zjištění nových informací, v jejichž důsledku je potřeba upravit předmět díla specifikovaný ve smlouvě. Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů ZL 1 – ZL 10 a položkových rozpočtů méně a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1
2.3. Předmětem dodatku je dále úprava ustanovení článku IV. Cena a platební podmínky, konkrétně bodu 1. Smlouvy o dílo č. 240/2023.
Smluvní strany se dohodly na provedení méně a víceprací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech ZL 1 – 10 a rozpočtech k těmto změnovým listům.
Cena za dílo dle tohoto dodatku se mění takto:
Cena za dílo dle SOD bez DPH činí:
31 053 837,53 Kč
(slovy:  třicetjednamilionůpadesáttřitisícosmsettřicetsedmkorunčeských a 53 haléřů)
Celkem za DPH 21%						6 521 305,88 Kč
(slovy: šestmilionůpětsetdvacetjednatřistapětkorunčeských a 88 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			37 575 143,41 Kč
(slovy: třicetsedmmilionůpětsetsedmdesátpěttisícjednostočtyřicettřikorunčeských a 41 haléřů)

Celkové vyčíslení změnových listů ZL 1 – 10 činí:
-52 103,- Kč
(slovy: padesátdvatisícjednostotřikorunčeských)
Celkem za DPH 21%						-10 941,63 Kč
(slovy: desettisícdevětsetčtyřicetjednakorunčeských a 63 haléřů)
Celkem cena za dodatek č. 1 včetně 21% DPH činí		-63 044,63 Kč
(slovy: šedesáttřitisícčtyřicetčtyřikorunčeských a 63 haléřů)


Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1
31 001 734,53 Kč
(slovy: třicetjednamilionůjedentisícsedmsettřicetčtyřikorunčeských a 53 haléřů)
Celkem za DPH 21%						6 510 364,25 Kč
(slovy: šestmilionůpětsetdesettisíctřistašedesátčtyřikorun českých a 25 haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			37 512 098,78 Kč
[bookmark: _GoBack](slovy: třicetsedmmilionůpětsetdvanácttisícdevadesátosmkorun českých a 78 haléřů)


3. Odůvodnění změn smlouvy
3.1. Objednatel provedl v dodatku č. 1 změny smlouvy o dílo, které jsou nepodstatnými změnami závazku podle §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ). 
3.2. V předmětném dodatku č. 1 byly provedeny změny na základě těchto důvodů:
§222 odst. 4 ZZVZ: ZL1 – ZL10


4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 240/2023 zůstávají v platnosti beze změn.
4.2. Tento dodatek č. 1 nemá vliv na hodnocení veřejné zakázky.
4.3. Tato dohoda je ve smyslu ustanovení XIII. Závěrečná ustanovení, bodu 4. Smlouvy o dílo č. 240/2023 považována za dodatek č. 1.
4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 240/2023 (dále jen „dodatek“) v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel.
4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků.
4.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4.7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Příloha č. 1 - Změnové listy 

	





V Plzni dne
	
	





V Praze dne

	

	
	

	Mgr. Jiří Orna 
ředitel Západočeského muzea v Plzni, příspěvková organizace
(Objednatel)
	
	Mgr. Petr Patočka
Jednatel, Capacity Expo s. r. o.
(Zhotovitel)





	_____________________________________
			   Mgr. Jan Koťa Rolník

Jednatel, Capacity Expo s. r. o.
(Zhotovitel)
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