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	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	




	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
Po nainstalování světel a jejich nastavení se ukázalo, že osvětlení exponátů ve vitrinách není dostatečné. Tento problém byl konzultován s architekty stálé expozice, a na základě této konzultace byla investorem navržena změna, která by měla zajistit dostatečné osvětlení exponátů, a s tím související dostatečný 
světelný komfort pro návštěvníky. V místnosti A.206 došlo ze stejného důvodu k přidání osvětlení infokiosku, čímž se opět zvýšil světelný komfort v této části stálé expozice a změna byla opět navržena až po světelných zkouškách. V místnosti A.215 došlo na návrh architektů k proměně grafického prvku A.215, G.01 za GOBO – PALCO FRAMER, který umožňuje světelné zvýraznění pozadí unikátní vitríny s 
renesanční výbavou Bohunky Lobkowiczové ze Šternberka a současně s tím toto pozadí měnit. Změnu nebylo možné předpokládat a došlo k ní až po realizování zkoušky osvětlení přímo na místě a tedy po dodání patřičné techniky a vybavení zhotovitelem.  Změny nebylo možné předpokládat, vyplynuly až 
při realizaci expozice a instalaci exponátů. 

	Vliv změny na termín dončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	ANO 
	
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	 (
198 577,04
 
203 855,69
 
-5 278,65
 
),- Kč bezDPH 198 577,04 
203 855,69 
-5 278,65 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	víceprací 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	










































Osvetleni_NMP_vykaz vymer 
Osvětlení expozice 

	Číslo položky 
	Popis položky 
	Výměra 
	Měrná 
jednotka 
	Jednotková cena bez DPH (Kč) 
	Celková cena bez 
DPH (Kč)	Odečet	Přípočet	Popis změny 
	

	7 
	S05 - podhledové stropní svítidlo pevné, LED, 200mA, 10W/930, Ra≥90, F, I0 ≥ 1 500 cd, stmívatelné, IP44, 
černé 
	2,00 
	ks 
	2 639,32 CZK 
	5 278,65 CZK	-5 278,65 CZK	Celá položka je zrušená. 
	

	 (
6	
S04 - p
ř
isazený LED sv
ě
tlomet 700mA se základnou,
 
)6	S04 - přisazený LED světlomet 700mA se základnou, 

	5W/930, Ra≥90, M, I0 ≥ 600 cd, DALI, IP20, černý 
	1,00 
	ks 
	4 884,59 CZK 
	4 884,59 CZK	4 884,59 CZK	Přidán 1ks svítidla (celkový počet 6 
	ks). 

	Místnost A.215 
	GOBO – PALCO FRAMER d=37mm gobo projektor přisazený 6,5W, LED, 3000K, CRI 90, reg. Dali 2 + 
PŘÍSLUŠENSTVÍ gobo - grafická šablona, plnobarevná 
	1 
	ks 
	
	30 634,50 CZKNové přidaná položka. 
	

	Místnost A.206 
	Ovládání infokiosků: 
1- vysílač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (1ks) 
2- přijímač pro ovládání osvětlení, bezdrátový (2ks) 3- nastavení a programování (2ks) 
	1 
	ks 
	
	12 987,00 CZKNově přidaná položka. 
	

	B.307 
	LV TRACK: LH/LU – přisazený napájecí a nosný lištový systém na malé napětí, 
určené pro montáž do vitrín vč. příslušenství, černý 
	9 
	ks 
	
	54 658,80 CZKNově přidaná položka. 
	

	 (
B.307	
PALCO LV: Sm
ě
rovatelný sv
ě
tlomet s ramínkem,
 
montáž do napájecí lišty LV, LED 8,6W, 3000K,	
8	
ks	
90 249,60 CZK	
Nov
ě
 p
ř
idaná položka.
 
B.307	
PALCO LV: p
ř
íslušenství - refraktor pro eliptické
 
)B.307	PALCO LV: Směrovatelný světlomet s ramínkem, 
montáž do napájecí lišty LV, LED 8,6W, 3000K,	8	ks	90 249,60 CZK	Nově přidaná položka. 
B.307	PALCO LV: příslušenství - refraktor pro eliptické 

	
	
	
	
	
	

	
	vyzařování 
	8 
	ks 
	
	4 211,20 CZKNově přidaná položka. 
	

	 (
panel
ů
 (m)	
9	
m	
3 150,00 CZK	
Nov
ě
 p
ř
idaná položka.
 
B.307	
PALCO LV: Montáž a zapojení napájecích zdroj
ů
 
)B.307 panelů (m)	9	m	3 150,00 CZK	Nově přidaná položka. 
B.307	PALCO LV: Montáž a zapojení napájecích zdrojů 

	PALCO LV: Montáž a zapojení lištového systému do 
	
	
	
	
	

	
	lištového systému do panelů (ks) 
	6 
	ks 
	
	2 520,00 CZKNově přidaná položka. 
	

	B.307 
	PALCO LV: Montáž lištových svítidel na panely (ks) 
	8 
	ks 
	
	560,00 CZKNově přidaná položka. 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM 
	
	
	
	-5 278,65 Kč	203 855,69 Kč 
	




