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	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 
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Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Změněné položky v dodávce expozice (adjustační pomůcky) 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
V rámci původní projektové dokumentace bylo počítáno s přesně specifikovanými adjustačními pomůckami v podobě soklů do vitrín, a to včetně jejich konkrétních rozměrů. Po zkušební instalaci některých již zrestaurovaných předmětů do vybraných vitrín s využitím výše uvedených adjustačních pomůcek navrhuje objednatel na doporučení architekta nevyužívat plošně jeden typ těchto pomůcek, ale zhotovitje v různém provedení na míru zrestaurovaným 
předmětům. Důvodem je to, že rozměry expoznátů mnohdy neodpovídají tomu, co je uvedeno ve sbírkové evidenci, případně se změnily v průběhu restaurování či konzervace. Dále je třeba zohlednit konzervátorsko - restaurátorská doporučení na materiál, tvar a rozměry těchto pomůcek, aby v rámci preventivní konzervace dlouhodobější instalací ve stálých expozicích nedocházelo k poškozování těchto předmětů. Počet kusů (tj. 89 položek) zůstává nezměněn, stejně takcelková cena za tento počet. Změna je požadována investorem z důvodu ochrany předmětů a 
zajištění návštěvnicky přívětivější instalace exponátů. Změnu nebylo možné v PD předvídat, došlo k ní až po provedení zkušební instalace, kterou bylo možné provést až po dodání výstavních vitrín a po celkovém zrestaurování předmětů. 

	Vliv změny na termín dončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	NE 
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	 (
0,00
 
0,00
 
0,00
 
),- Kč bezDPH 0,00 
0,00 
0,00 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
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	Cena bez DPH celkem 
	Popis změny 

	I. 
	1 
	A.201 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	3 
	4 158 CZK 
	12 474 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	2 
	A.206 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	5 
	4 158 CZK 
	20 791 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	A.212 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	2 
	4 158 CZK 
	8 316 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	A.213 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	2 
	4 158 CZK 
	8 316 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	A.313 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	10 
	4 158 CZK 
	41 581 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	A.314 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	10 
	4 158 CZK 
	41 581 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	A.315 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	5 
	4 158 CZK 
	20 791 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.201 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	2 
	4 158 CZK 
	8 316 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.202 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	5 
	4 158 CZK 
	20 791 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.204 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	3 
	4 158 CZK 
	12 474 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	2 
	B.210 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	5 
	4 158 CZK 
	20 791 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.215 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	5 
	4 158 CZK 
	20 791 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	2 
	B.306 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	10 
	4 158 CZK 
	41 581 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.308 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	2 
	4 158 CZK 
	8 316 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.309 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	10 
	4 158 CZK 
	41 581 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 

	I. 
	1 
	B.310 
	sokly do vitrín 
	500 
	500 
	500 
	10 
	4 158 CZK 
	41 581 CZK 
	Změna bez vlivu na cenu. 
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