

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017_099/0007900 

	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 






	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	ZL 9 
Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Změněné / zrušené položky (ostatní vybavení - podium pro 
pořádání kulturních akcí, rolety do oken) 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
Po zaměření nivelety nového dláždění realizovaného v rámci stavební rekonstrukce objektů NMP musela být upravena podoba pódia pro pořádání kulturních akcí (A.117, pol. O.01). Změna specifikace pódia vedla ke změně rozměrů a oproti 15 segmentům obsaženým v projektové dokumentaci bylo nutno pořídit 16 + 1 kusů. Změna byla navržena investorem a nebylo ji možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat. Vzhledem k nutnosti ochrany exponátů před UV zářením byla u tří oken na žádost investora provedena instalace svinovacích rolet, které jsou svým provedením v souladu s památkovým charakterem objektu. 

	Vliv změny na termín dokončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	ANO
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 64 785,50 
64 785,50 
0,00 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	[bookmark: _GoBack]Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	













































	Smluvní cena 
Kód	Položka	modul	Název výrobku	Odpočet	 Přípočet	ZMĚNA – popis 

	
	
	
	Změněné rozměry 
	Rozměry z  dokumentace 
	ks. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	ks bez DPH 
	celkem bez DPH 
	
	
	

	O. 
	01 
	A.117 
	pódium exteriérové 
	1000 
	
	1000 
	1400 
	700 
	400 
	16 
	12 746,25 CZK 
	203 940,00 CZK 
	
	Změna formátu na 100x100cm a počtu kusů. 
	

	
	
	A.117 
	podiová deska atypická s otvorem na májku 
	1000 
	
	1000 
	
	
	
	1 
	
	
	
	15 500,00 CZK  Přidaná položka 
	

	
	
	A. 217 
	roleta zateňující 
	1000 
	
	1800 
	
	
	
	1 
	
	
	
	16 428,50 CZK  Přidaná položka 
	

	
	
	A.313 
	roleta zateňující 
	1000 
	
	1800 
	
	
	
	1 
	
	
	
	16 428,50 CZK  Přidaná položka 
	

	
	
	B. 204 
	roleta zateňující 
	1000 
	
	1800 
	
	
	
	1 
	
	
	
	16 428,50 CZK  Přidaná položka 
	

	
	0,00 CZK 
	64 785,50 CZK 
	




