

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je  podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.240/2023 CZ.06.3.33/0.0/0.0/017_099/0007900 

	Stavební akce: 
	Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska v rámci projektu „Revitalizace Západočeského muzea 
v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ 






	Změna stavby / projektové dokumentace č. 
	 (
ZL 10
 
Chot
ě
šovský d
ů
m, Gerlachovský d
ů
m
 
Neocen
ě
ná položka A.05, B.306
 
)ZL 10 
Chotěšovský dům, Gerlachovský dům 
Neoceněná položka A.05, B.306 





	Dotčená část stavby: 
	
	
	

	Název / označení změny: 
	
	
	

	Podklad pro změnu: 
	
	
	

	Zápis ve stavebním deníku ze dne: 
	
	
	

	Návrh pro změnu podal: 
	objednatel 
	Dne: 
	21.11.2023 

	Zdůvodnění a popis změny: 
Vzhledem k tomu, že zhotovitel opomněl nacenit položku A05 B.306 (atypická sestava včetně soklu, vestavba pod schody), kterou je však třeba v rámci expozicičního celku realizovat. Proto byla zhotovitelem dodatečně naceněna a pro zachování celkové zasmluvněné ceny díla byla její hodnota odečtena z položky A2 B.401. 

	Vliv změny na termín dončení díla: 
	
	NE 
	

	Vliv změny na cenu díla: 
	
	NE 
	

	Náklady na změnu celkem: 
	
	 (
0,00
 
90 000,00
 
90 000,00
 
),- Kč bezDPH 0,00 
90 000,00 
90 000,00 


	přípočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	odpočty celkem: 
	
	,- Kč bezDPH 

	Přílohy:	detailní soupis položek 
zápisy ve SD 
zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní ( foto, výkresy) 
	
	
	

	Za útvar / oddělení / firma 
	Jméno 
	Datum 
	Podpis 

	zhotovitel - Capacity Expo s.r.o. 
	Mgr. Petr Patočka 
	
	

	
	
	
	

	projektant / autorský dozor 
	Ing.Arch Tereza Karásková 
	
	

	
	Ing.Arch Silvie Bednaříková 
	
	

	
	
	
	

	objednatel: 
	Mgr.Jiří Orna 
	
	

	TDS 
	Ing.Arch Jiří Opl 
	
	

	
	
	
	













































	Kód 
	Položka 
	modul	Název výrobku 
	Změněné rozměry 
	Rozměry z dokumentace 
	 (
ks.
 
)ks. 

	Smluvní cena 
	
	Odpočet	 Přípočet	ZMĚNA – popis 

	
	
	
	d. 
	hl. 
	v. 
	d. 
	hl. 
	v. 
	
	ks bez DPH 
	celkem bez DPH 
	
	

	 (
A.	
05	
B.306	
atypická sestava v
č
etn
ě
 soklu, vestavba pod schody	
4100	
2100	
2400	
90 000,00 CZK
 
)A.	05	B.306	atypická sestava včetně soklu, vestavba pod schody	4100	2100	2400	90 000,00 CZK 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tato položka byla omylem oceněna za 0 Kč. Položka byla nově oceněna a v rámci zachování celkové zasmluvněné ceny díla byla její hodnota 
odečtena z následující položky. 

	A. 
	2 
	B.401	atypická sestava  velkoprostorové vitríny -  nezasklená část 
	
	
	
	23500 
	1800 
	2500 
	1 
	691 130,00 CZK 
	691 130,00 CZK 
	- 
	90 000,00 CZK	Dorovnání viz. výše - v rámci zachování celkové zasmluvněné ceny díla. 

	
	
	
	
	
	
	- 
	90 000,00 CZK  90 000,00 CZK 






