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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/396  REŠICE ,  MOST 396-003  PŘES REŠICKÝ POTOK 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo IČO: 29366186 
zapsaná v obchodním rejstříku  u KS v Brně sp. zn. C75747 
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 
ze dne 5. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 
 
Zdůvodnění: 

- vzhledem ke zvolené organizaci výstavby a technologii provádění prací správní orgán nevyžadoval 
povolení zvláštního užívání komunikace. 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

 

C E N A  D Í L A  B E Z  D P H          4 9 8  9 7 5 , 3 5  K Č  

 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.  

 
Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslení méněprací 
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Ve Znojmě, dne 7.12.2023 

 

V Brně, dne 7.12.2023 

 

 

 

 

Jan Jebáček Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1-  VYČÍ SLENÍ MÉNĚPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


