
DODATEK č.  1 
ke  SMLOUVĚ  O  DÍLO  ze dne  11.7.2016 
uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel :  

EKOLTES Hranice, a.s.




Zborovská 606



753 01 Hranice

Společnost zastoupena:
RNDr. František Smolka, předseda představenstva





Ing. Ota Čermák, člen představenstva
IČ:


61974919

DIČ:


CZ61974919

Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:

xxx
Zápis do OR: 

Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 1190

Zhotovitel :     
Ekoinvesta spol. s r.o.




Třída 1. Máje 328



753 01 Hranice

Společnost zastoupena:
Jaromír Derych, jednatel společnosti

IČ:


64618447

DIČ:


CZ64618447

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 

xxx
Zápis do OR: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 14203. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Sehnálek, koordinátor staveb.

S odvoláním na ust. čl. XIII., odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 11.7.2016 se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a  doplnění této smlouvy   t a k t o  :

                                                                         I.

                                                            Předmět dodatku

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a po oboustranné dohodě smluvních stran instalovat pro kotelnu K 31 bezpečnostní uzávěr BAP05 DN40-NT-PN16,24V,50Hz.
                                                                         II.

                                                               Termín plnění

Práce v rozsahu rozpočtu č. 1612016 V01 z 18.8.2016  budou realizovány takto:
      -    Zahájení prací




1.9.2016
· Ukončení prací                                              10.9.2016
· Předání a převzetí uzávěru BAP                   nejpozději do 15.9.2016
                                                                         III.

                                                                    Cena díla
Cena díla uvedeného v čl. I. tohoto dodatku v rozsahu doloženého rozpočtu je stanovena takto:

·  Cena bez DPH:                                              20.151,-Kč
·  DPH 21%:                                                       4.232,-Kč
· Cena celkem vč. DPH:                                   24.383,-Kč
                                                                          IV.
                                                             Platební podmínky
Cena dle čl. III. tohoto dodatku bude účtována samostatnou fakturou se splatností 21 dnů od data zdanitelného plnění, tj. od předání prací, doručenou objednateli.
                                                                          V.
                                                          Závěrečná ustanovení
(1) Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněními zástupci smluvních stran.
(2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.7.2016, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
(3) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

(4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně odsouhlasené paré.

(5) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy.  Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

(6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha :

- příloha č. 1 : rozpočet  č. 1612016 V01 ze dne  18.8.2016.  
V Hranicích dne 31.8.2016                                   V Hranicích dne 31.8.2016
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:

RNDr. František Smolka                                         Jaromír Derych

předseda představenstva                                          jednatel společnosti

Ing. Ota Čermák

člen představenstva

