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ŔŠ MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město LitoÁěřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
,,Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace"

Město Litoměřice
se sídlem: Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, mIstostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka
se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice
IČO: 12791369
DIČ:
Fyzická osoba podnikajÍcÍ podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu ,,Litoměřice, Březová - oprava povrchu komunikace" (dále jen ,,Smlouva°').
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2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně terminu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se
měnítakto (změna je vyznačena tučně kurzivou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v termínu do 31.3.2024.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem
odsouhlaseného Soupisu stavebních méněprací a viceprací s oceněným výkazem výměr (dále
jen ,,výkaz výměr -méněpráce a vícepráce"), kte'ý je přňohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena
díla a platby, odst. 5.1 se měnitakto:

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr a výkazu výměr - vícepráce a činí

cena bez DPH 5.125.557,46 KČ
méněpráce -126.932,30 KČ
vícepráce 126.852,42 KČ
Celkem bez DPH 5.125.477,58 KČ
dph ve výši 21 % 1.076.350,29 kč

CELKEM 6.201.827,87 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.

3.2.

3.3.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona
č. 340/201 5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě
vyhotoveni a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoměřicích dne " 4, 12. 2023 V Litoměřicích dne 6, 12. zäz:i

Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Ing. Kamil Žilka
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Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR - MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Oprava povrchu komunikace úl. Březová Litoměřice - méněpráce a vícepráce

Místo: úl. Březová Litoměřice
Zadavatel: Město Litoměřice
Zprcoval: lng.Kamil Žilka Datum: 30.11.2023

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem
HSV

Komunikace - méněpráce
23. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm m2 62,4 255,00 15 912,00 KČ
35. 596212223 Kladeni zámk.dl.poz.kom. ti 80 mm pI přes 300 m2 m2 48,8 364,00 17 763,20 KČ
36. Specifikace Betonová zámková dl. Kost šedá ti. 80mm m2 50,3 435,00 21 864,84 KČ
33. 915491211 Osaz.vod.proužku z bet.desek do bet.lože š. 250 mm m 190,2 144,00 27 388,80 KČ
34. Specifi kače Silniční krajn Ik 80/250/500 ks 391,8 85,00 33 304,02 Kč
49. 998223011 Přesun hmot pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 49,5 216,00 10 699,44 kč

126 932,30 KČ

Komunikace - vícepráce
27. 916131213 Osazení siln.obrub.bet.stoj.s boční opěrou do lože z bet. m 46,1 338,00 15 581,80 KČ
28. Specifikace Obrubník silničnIbetonový H25 m 26,0 210,00 5 460,00 kč
29. Specifikace Obrubník silničnIbetonový- oblokový r 0,5- 1,0 ks 26,0 450,® 11 700,00 kč
32. 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 1,4 4090,00 5 656,47 KČ
35. 596212223 Klade ni zámk.dl.poz.kom. ti 80 mm pI přes 300 m2 m2 47,6 364,00 17 308,20 KČ
36. Specifikace Betonová zámková dl. Kost šedá ti. 80mm m2 49,0 435,00 21 304,78 KČ

167151101 Nak|ádánívýkopku z hornin tř.těž.l sk.1až 3 do 100 m3 m3 26,7 162,00 4 325,40 KČ
162651112 Vodorovné přerMstěnído 5000 m výkopku/sypaniny m3 26,7 178,00 4 752,60 KČ
175151201 Obsypání objek.nad pův.terénem syp.bez prohoz.stroj m3 26,7 483,00 12 896,10 Kč

49. 998223011 Přesun hmot pro poz. komunikace s krytem dlážděným t 15,6 216,00 3 367,87 kč
102 353,22 KČ

Přeloženi vjezdů - vícepráce
113106171 Roze bráni dlaZe b ze zámk.dl.vozovek ručně m2 52,8 100,00 5 280,00 KČ
596212223 K|adenizámk.d|.poz.kom. ti 80 mm pI přes 300 m2 m2 52,8 364,00 19 219,20 KČ

Přeloženi vjezdů - vícepráce celkem

Celkem méněpráce
Celkem vícepráce

24 499,20 KČ

-126 932,30 KČ
126 852,42 Kč
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