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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
327 153 1501 -1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Bmo, VMO, Rokytová číslo Změny SO/PS:
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

tř SO 460/002 0092.5

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Bm o se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě aktuálních směrnic budoucího správce byly doplněny izolátory v  převěsech tak, aby byla dodržena podmínka třetí izolace, 
bylo zaměněno ocelové lano za nerezové, doplněny elektrické a sjezdové výhybky v tahovém provedení. Doplněna křížení TBUS x 
TBUS a TBUS x TRAM v tahových provedeních a doplněno vyvěšení armatur pro výhybky za pomoci lana minoroc.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-132 970,20 2 288 754,62 2 155 784,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) __________ datum ) Q .- jn , 9goJ)odpis

Supervize_______________________________  __________ datum ___________ podpis

Správce stavby datum ■- ^  -p o d p is
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ. 5.18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel_______________________________

"aré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum

datum

05. i? M ě *13 -w- zngJt
Číslo paré: Žl
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 0092.5
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Bmo, YMO, Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE
Číslo a název podobiektu/rozpočtu:
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS) 

002

Skupina Změn: 5

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10

11

12
22

742G15_R.

74C571.

74C582,
R3.

KABEL CHBU Ixl20-150MM2, KABEL 
SILOVÝ S PRYŽOVOU IZOLACÍ 
TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, 
FE
TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU 
IZOLÁTOR SMYČKOVÝ

N ové položky
106 101RV. TAŽENÍ NEREZ LANA DO 50 MM2
111 111.RV23. VYVĚŠENÍ VÝHYBEK A KŘÍŽENÍ, 

LANO M1NOROC
107 12. VÝHYBKA ELEKTRICKÁ, TAHOVÉ 

PROVEDENÍ
123 123.RV23. Nátěr stožáru
129 129.RV23. Oěnice smyčkového izolátoru
108 13. VÝHYBKA SJEZDOVÁ, TAHOVÉ 

PROVEDENÍ
110 61. KŘÍŽENÍ TBUS-TRAM, TAHOVÉ 

PROVEDENÍ
109 62. KŘÍŽENÍ TBUS-TBUS, TAHOVÉ 

PROVEDENÍ

Celkem 923 239,28 -132 970,20 2 288 754,62 3 079 023,70 2 155 784,42 233,50

Za Zhotovitele: 

Datum:

Za Objednatele:

1 9 -10- 2023
Datum:
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objeklu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 461/002

Číslo ZBV: 

0094.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střcd - Bmo-mčsto 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

V rámci této změny došlo ve Skupině 3 - nepředvídané změny k navýšení položek z důvodu rozšíření stavebních prací na Nové 
Dukelské. Změna sc týká zejména navýšení počtu stožárů trakčního vedení, navýšení metráže použité troleje, navýšení objímek a 
závěsů.

Údaje v Kč bez DPII:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 113 687,45 1 113 687,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) 

Supervize_______________

datum podpis

datum podpis

Správce stavby datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiž součástí je i tento Změnový1 list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

datum 0 5 . 12. 20?$odpis 

datum 2 2 '1 1 ' 2023 podpis
Paré: Správce stavby. Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: 1 2
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R ozpis o cen ěn í zm ěn  p o ložek  - pro Z B V  číslo: 0094.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová 
Číslo a název stavebního obioktu/provozního souboru (SO/PSk 
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Z m ěn a  sou p isu  p rací (S O /P S )  

002

S k u p in a  Z m ěn: 3

P o ř .

ě .

n n l .

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y m .j .

M n o ž s t v í  1 M n o ž s t v í  v e  .[ M n o ž s t v í  i C e n a  z a  

v e  S m l o u v ě  1 Z m ě n ě  1 r o z d í l u  m .j .  v

K ě

C e n a  c e lk e m  

v e  S m l o u v ě  v  

K ě

Z m ě n y  | Z m ě n y  

z á p o r n é  v  i k l a d n ě  v 
K č  | K ě

C e n a  c e lk e m  

v c  Z m ě n ě  v  

K ě

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v  

K ě

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v  

%
1 2 3 4 5 ! 6 | 7 | 8 9 1 0  | 11 12 13 14
8

11
17

24

74B 2I6-R .

74C582.

R l.

Rft.

STO ŽÁ R  O C ELO V Ý  TR U B K O V Ý  TY P 

C.D/1 lil! S DN EM  A M A N ŽETO U . V t'. 

M ETA LIZ A C E A ČÍSLA 

TA ŽEN Í TR O LEJE  um  M M 2 t'ť 
O B JÍM K A  S VIDLICÍ 

ZÁ V ĚS T ltlJS  DO OB LO U K U

Celkem 4 828 105.74

|
0.00 | 1 113 687.45 5 941 793.19 1 113 6R7.45 23.07

Za Zhotovitele:

\

2 2 - 11-  2023

Za Objednatele:

Datum: Datum:
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R ozpis o cen ěn í zm ěn  p o ložek  -  pro Z B V  číslo: 0094

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová
Číslo a název stavebního objeklu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ -  VMO KARLOVA

Z m ěn a  sou p isu  p rací (S O /P S )  

002

P o ř .

č .

p o l .

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y m . j .

M n o ž s t v í  1 M n o ž s t v í  v e  

v e  S m l o u v ě  ' Z m ě n ě

5 j  6

M n o ž s t v í

r o z d í l u

C e n a  z a  

m.j. v  

K č

C e n a  c e l k e m  

v e  S m l o u v ě  v  

K č

Z m ě n y  

z á p o r n é  v 

K č

Z m ě n y  

k l a d n é  v  

K č

C e n a  c e l k e m  

v e  Z m ě n ě  v  

K č

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v  

K č

R o z d í l  c e n  

c e l k e m  v

%
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14

8

1 1 

17

24

7 4 B 2 I 6 - R .

7 4 C 5 8 2 .

R l .

R 6 .

S T O Ž Á R  o c e l o v ý  T R U B K O V Ý  t y p  

C . t v i l i n  S  D N I-.M  A  M A N Ž E T O U .  V í .  

M E T A L Í Z Á C H  A  č í s l a  

t a ž e n í  t r o l e j e  i o n  m m ž  C l  1

O B J Í M K A  S  V I D L I C Í  

Z Á V Ě S  T B U S  D O  O B L O U K U

Celkem 4 828 105.74 0 .00 1 113 687.45 5 941 793.19 1 113 687.45 23.07

Celkem ve změně 0 216 227.37 0.00 1 113 687.45 10 329 914.82 1113 687.45 12.08

Všechny změny celkem 0 216 227.37 -1 541 050.50 4 162 180.43 11 837 357.21 2 621 120.84 28.44

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 2 2 - 11-  2023 Datum:
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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí -  Rokytová byl pokynem objednatelů ě. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k 
vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 705) na Nové Dukelské.
Dle čl. 18.6 odstavce d Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny v  tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 -  
vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 2 678 828,59 2 678 828,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize datum , -trpP ráP '
Správce stavby datum -^ p o d p i

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS: 
tbSO 705/001

Číslo ZBV: 

0104.1

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ Č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Pare: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum třO l ř l  5  0 pQ<

datum? 3 -ffl- W 3 „

Číslo paré: 1 ___1
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0104.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Bmo, VMO, Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 1

Poř.
č.

p o l.

Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kě

Změny 
kladné v 

Kě

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 8 10 11 12 13 14

Nově položky
1 014101. POPLATKY ZA SKLÁDKU ... 1 O (W1 1 47 417 1 47 417 1 Cín AZ 1 AM 1 A AA 1 77 047 Cit 77 o/7 Cl 1 77 »C7 4. 1 . A.

2 17120. ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A
NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

3 224324. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30
4 224325. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
5 224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
6 264128. VRTY PRO PILOTY TŘ. ID DO 600MM
8 33717. SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ

KOVOVÝCH
9 34711. STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ

BETON
10 34717. STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ

KOVOVÝCH
11 34799R. STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z

PLEXISKLA
7 461315. PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37
12 642231. DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNl

KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ
13 R. NÁTĚRY - BAREVNÉ PROVEDENÍ PHS

Celkem 0,00 0,00 2 678 828,59 2 678 828,59 2 678 82839 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
2 3 -10- 2023

Datum:
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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 124 - Nová Dukelská 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tb SO 124 - Nová Dukelská

Strany smlouvy' o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střcd - Bmo-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.
V rámci projektu VMO Tomkovo námčstí - Rokytová byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k 
vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 124) na Nové Dukelské.
Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo námčstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu 
Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO. V rámci projektu VMO ToRo je ulice Nová Dukelská (SO 124) ukončena ve staničení km 
0,167 74. Ve výhledovém prodloužení komunikace překoná ulici Bratří Mrštiků mostním objektem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 8 665 569,48 8 665 569,48

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tb SO 124/001

Číslo ZBV: 

0110.1

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize

Správce stavby

datum

datum

podpis

Š 7 71 m  ~

Objednatel a Zhotovitel sc dohodli, žc u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny', dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí jc i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednal jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR ě. 18/2017 v platném znění) d atu n jjj*  2023 podpj

Zhotovitel

Paré: Správce sLavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

datum? 3 -10- 2023 podpi 
Číslo paré:
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R ozp is o cen ěn í zm ěn  p o ložek  - pro Z B V  číslo: 0110.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 124-Nová Dukelská 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tb SO 124 - Nová Dukelská

Z m ěn a  sou p isu  p ra c í (S O /P S )  

001

S k u p in a  Z m ěn : 1

Poř.
i.
pol.

Kód položky1 Název položky m , |.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kě

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kě

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

O//O
1 10 11 12 13 14

Nové položky
] 0 1 4 1 0 1 . P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

2 0 1 4 1 0 2 . P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U  -  b e to n

3 0 1 4 2 0 1 . P O P L A T K Y  Z A  Z E M N Í K  -  Z E M I N A

4 1 1 3 1 3 . O D S T R A N Ě N Í  K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  

P L O C H  S  A S F A L T O V Ý M  P O J I V É M

5 1 1 3 3 2 . O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D Ů  

Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  Z  K A M E N I V A  

N E S T M E L E N É H O

6 1 1 3 3 4 . O D S T R A N Ě N Í  p o d k l a d u  

Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  C E M E N T  

P O J I V É M

7 1 1 3 7 2 . F R É Z O V Á N Í  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

A S F A L T O V Ý C H

8 1 2 3 7 3 . O D K O P  P R O  S P O D  S T A V B U  S I L N I C  A  

Ž E L E Z N I C  T Ř .  1

9 1 2 5 7 3 .a V Y K O P Á V K Y  Z E  Z E M N Í K Ů  A  

S K L Á D E K  T Ř .  I

10 12573 .1 ) V Y K O P Á V K Y  Z E  Z E M N Í K Ů  A  

S K L Á D E K  T Ř . I

11 1 7 1 1 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N I N Y  D O  N Á S Y P Ů  S E  

Z H U T N Ě N Í M

12 1 7 1 2 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N I N Y  D O  N Á S Y P Ů  A  

N A  S K L Á D K Y  B E Z  Z H U T N Ě N Í

13 1 7 1 3 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N I N Y  D O  N Á S Y P Ů  V  

A K T I V N Í  Z Ó N Ě  S E  Z H U T N Ě N Í M

14 1 7 1 8 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N I N Y  D O  N Á S Y P Ů  Z  

N Á K L Í P O  V  A N  Ý C  H  M  A T E R 1Á  L  Ú

15 1 7 3 1 0 .a Z E M N Í  K R A J N I C E  A  D O S Y P Á V K Y S E  

Z H U T N Ě N Í M

16 181 1 0 .a Ú P R A V A  P L Á N Ě  S E  Z H U T N Ě N Í M  V  

H O R N I N Ě  T Ř .  I

17 181 1 0 .b Ú P R A V A  P L Á N Ě  S E  Z H U T N Ě N Í M  V  

H O R N I N Ě  T Ř .  1
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R ozp is o cen ěn í zm ěn  p o ložek  - pro Z B V  číslo: 0110.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tbSO 124-Nová Dukelská
Číslo a název podobjeklu/rozpočtu:
tb SO 124 - Nová Dukelská

Z m ěn a  sou p isu  p ra c í (S O /P S )  

001

S k u p in a  Z m ěn : 1

Poř.
č.

pol.
Kód položky Náz.ev položky

1 2 3
18 1 8 2 2 0 . R O Z P R O S T Ř E N Í  O R N I C E  V E  S V A H U

19 i S 2 .no . R O Z P R O S T Ř E N Í  O R N I C E  V  R O V I N Ě

2 0 2 1 1 9 7 . O P L Á Š T Ě N Í  O D V O D Ň O V A C Í C H  Ž E B E R  

Z  G E O T E X T I L I E

21 2 1 2 6 3 . T R A T J V O D Y  K O M P L E T  Z  T R U B  Z  

P L A S T  H M O T  D N  D O  I 5 0 M M

2 2 2 8 9 9 7 1 . O P L Á Š T Ě N Í  ( Z P E V N Ě N Í )  Z  

G E O T E X T I U F .

2 3 5 6 1 4 0 1 . K A M E N I V O  Z P E V N Ě N É  C E M E N T E M  

T Ř .  I

2 4 5 6 2 3 0 . a V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I

2 5 5 6330 .1> V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I

2 6 5 7 2 1 2 3 . I N F I L T R A Í N Í  P O S T Ř I K  Z  E M U L Z E  1 ) 0  

1.0 K G /M 2

2 7 5 7 2 2 1 4 . S P O J O V A C Í  P O S T Ř I K  Z  M O D 1 F I K  

E M U L Z E  D O  0 .5 K G / M 2

2 8 5 7 4  A 4 4 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  O B R I J S N É  

V R S T V Y  A C O  1 H - . 1 1S  T L .  5 0 M M

2 9 5 7 4 D 8 8 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í  

V R S T V Y  M O D I F I K  A C L  2 2 + .  2 2 S  l 'L . 

9 0  M M

3 0 5 7 4 1 1 7 8 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  

V R S T V Y  A C P  2 2 - .  2 2 S  T L .  8 0 M M

31 5 7 4 P 3 1 . A S F A L T O V Ý  K O B E R E C  M O D I F I K  S E  

S N Í Ž E N O U  H L U Č N O S T Í  S M A  8  N U  T L .

D O  3 0  M M

3 2 5 7 6 2 1 . P O S Y P  K A M E N I V E M  D R C E N Ý M  

5 K G /M 2

3 3 5 8 1 1 0 . C E M E N T O B E T O N O V Ý  K R Y T  

J E D N O V R S T V Ý  N E V Y Z T U Ž E N Ý

3 4 5 8 1 4 4 3 . C E M E N T O B E T  K R Y T  D V O U V R S T V Ý  

V Y Z T U Ž E N Ý  T Ř  II T L  D O  2 0 0 M M

Množství 
vc Smlouvě

Množství vc
Zmíní

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j, v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Zrniny 
záporné v 

Kč

Zmčny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
vc Zmčnč v 

Kč

Rozdíl ccn 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
8 10 12 13 14
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R ozpis o cen ěn í zm ěn  p o ložek  -  pro Z B V  číslo : 0110.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a 1/42 Brno. VMO. Rokytová

Z m ěna sou p isu  p ra c í (S O /P S )

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 124 - Nová Dukelská

001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tb SO 124 - Nová Dukelská

S k u p in a  Z m ěn: 1

P o f . Množství M n o ž s t v í  v e Množství Cena za Cena celkem Změny Změny C e n a  c e l k e m Rozdíl c e n Rozdíl cen
č . K ó d  p o l o ž k y Název položky m.j. v e  S m l o u v ě Změně r o z d í l u  m . j .  v v e  S m l o u v ě  v záporné v kladné v ve Změně v celkem v c e l k e m  v

pol. Kč Kč Kč | Kč K ě K ě %

1 2 3 4 5 6 o
c 9 10 11 12 13 14

3 5 5 8 2 0 1 1 . K R Y T Y  Z  B E T O N  D L A Ž D I C  S E

z á m k e m  Š e d ý c h  t l  o o m m  d o  l o ž e  

Z  K A M

3 0 5 8 2 6 1  A . K R Y T Y  Z  B E T O N  D L A Ž D I C  S E  

Z Á M K E M  B A R E V  R E L I É F  T L  6 0 M M  D O  

L O Ž E  Z  K A M

3 7 9 1 7 2 2 3 . S I L N I Č N Í  a  c h o d n í k o v é  o b r u b y  z  

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N Í K Ů  S I Ř  

1 0 0 M M

3 8 9 1 7 2 2 4 .a S I L N I Č N Í  a  c h o d n í k o v é  o b r u b y  z

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N Í K Ů  S Í R

1 5 0  M M

3 9 9 1 7 2 2 4 . b S I L N I Č N Í  A  C H O D N Í K O V É  O B R U B Y  Z  

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N Í K Ů  Š ÍŘ  

1 5 0 M M

4 0 0 1 9 1 1 4 . Ř E Z Á N Í  A S F A L T O V É H O  K R Y T U  

V O Z O V E K  T L  D O  2 0 0 M M

41 9 3 1 3 2 5 . T Ě S N Ě N Í  D I L A T A Č  S P A Ř  A S F

Z Á L I V K O U  M O D I F I K  P R Ú Ř  D O

6 0 Q M M 2

4 2 9 6 6 1 5 . B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  ž  P R O S T É H O

B E T O N U

Celkem o .o n
T

(1.00 1 8 665 <69.48 8 665 569,48 8 665 569.48 0.00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
2 3 -111- 2023

Datum:


