
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO TS-4229/2023
 

 U objednatele evidovaný pod číslem: ev. č.:5511/23-CSMV 
č. j.: TS-5239/2023 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany
objednatel: 

název: Česká republika -  OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu (dále jen „OLYMP CS MV“) 

sídlo: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 
IČO: 751 51 898 
DIČ: není plátcem DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 
číslo účtu:  
zastoupená: JUDr. Bc. Michalem Volfem, ředitelem 
e-mail:  
telefon: 
ID datové schránky: zx5ks9a

(dále jen „Objednatel“) 

a 

zhotovitel: 

název: TESGRUP s.r.o. 
sídlo: Žižkovská 1377, 69 02 Velké Bílovice 
IČO: 27712923 
DIČ: CZ27712923 
zastoupená: Ing. Lukášem Grofem, jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 
e-mail:  
telefon:
ID datové schránky: qm96zrr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

(dále jen „Zhotovitel“), 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uvádění jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“) 



Preambule

Dne 25.10.2023 Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo, evidovanou pod 
číslem: č.j. TS-4229/2023 a ev. č.: 4474/23-CSMV, na základě, které se Zhotovitel zavázal 
provést dílo, a to konkrétně rekonstrukci střechy včetně zateplení víceúčelové budovy 
v objektu Objednatele na adrese: Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha 7 (dále jen 
„Smlouva““). 

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek, 
které Zhotovitel nemohl předvídat, je nezbytné posunout termín konečného dokončení a 
předání díla. Z výše uvedeného důvodu byl jako nový termín konečného dokončení a 
předání díla stanoveno datum 20.12.2023.

Smluvní strany si v odst. 2.7. Smlouvy ujednaly, že: „Do termínu konečného dokončení a 
předání Díla se pro účely této Smlouvy nezapočítává doba, po kterou budou práce na Díle 
nuceně přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které budou znamenat 
nezbytné přerušení prací na Díle, a to po nezbytně nutnou dobu.“

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ OBJEKTIVNÍ DŮVODY, SE SMLUVNÍ STRANY K NÍŽE 
UVEDENÉMU DATU, V SOULADU S ODST. 2.7 a 12.6 SMLOUVY DOHODLY NA 
POSUNUTÍ TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA, KTERÉ FORMÁLNĚ STVRZUJÍ TÍMTO 
DODATKEM.

1. Předmět Dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni uzavření tohoto Dodatku se odst. 
2.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v celém rozsahu do 20.12.2023. 
Zhotovením Díla se rozumí jeho provedení řádně a včas v souladu s touto Smlouvou, 
právními předpisy České republiky a dalšími relevantními požadavky povinných na základě 
povahy Díla.“ 

1.2. Ostatní ustanovení čl. 2 Smlouvy nedotčené změnou tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti a účinnosti a beze změny.

2. Závěrečná ujednání

2.1.  Veškerá zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv. Uveřejnění provede OLYMP CS MV. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne podpisu tohoto Dodatku a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne podpisu tohoto Dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku 
považují za plnění poskytnutá dle tohoto Dodatku.

2.4. Veškeré pojmy použité v tomto Dodatku a začínající velkým písmenem, které nejsou 
definovány tímto Dodatkem, mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplývají-li 
z kontextu jinak.



2.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 
Objednatel. V případě, že bude tento Dodatek podepsán elektronicky oběma Smluvními 
stranami, považuje se tento Dodatek za podepsaný formou elektronického podpisu ve 
smyslu příslušných právních předpisů České republiky. 

2.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují 
Smluvní strany své podpisy. 

V Praze dne ……………… V …………………. dne…………..

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

      JUDr. Bc. Michal Volf Ing. Lukáš Grof 
      ředitel       jednatel 

  OLYMP CENTRUM SPORTU TESGRUP s.r.o.
     MINISTERSTVA VNITRA


