
DODATEK Č.ı KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 21.10.2013 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel město Otrokovice 
Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
Statutární orgán: Mgr. Jaroslav Budek, Starosta 
IČ; 002 84 301, 
DIČ: CZ00284301 
bankovní Spojení: Koıncrčııí banka, a,S, 
číslo účtu: 0000122921/0100 
Kontaktní Osoba: lng. František Žák, vodoııoí odboru rozvoje či Správy majetku 

Městského úřadu Otrokovice 
Telefon/Fax 577 680 412/577 933 369 
dálejen “0bjednatc1"` na Strančjedne' 

Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. 
Zapsáıı v OR u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 35601 

se Sídíemı Beethovenova 4, 602 00 Bmo 
jednajícíı lng. Miladou Kad1ecová,jednatelka 
IČ: 25585991 
DIČ; CZ25585991 
Bankovní Spojení: Raiffeisenbank, a.S., pobočka Bmo, Česká 12 
Číslo účtu: 4034607001/5500 
e-mail: iriű17iı`i.cZ. telefon/mobil: 542 523 213 
dálejen “Zhotovitc1"' na Straně druhe 

Il. 

Smluvní Strany se dohodly na tomto dodatku č. l ke Smlouvě O dílo ze dne 2l,l0.20l3 (dále jen 
“Sml0u\=a“), kterým se v článku 111. ČAS, ZPŮSOB A MIĹŠTU PLNĚN1 DILA ruší část textu obsažená v 
bodě l.., a to: 

“I. etaga
I 

Návrh UP Otrokovice pm společné jedııáııı' a Vyhıulııncenı' vlivů UI' Otrnkuvice na udržitelný 
rozvoj území v~ předání (Jbjednaıeli bez vad a ııedťıdčlkü do 6 meˇ.xˇı'ců od uzavřenı' této Smlouvy, v 
pač/u 2x lı'šlčrıé_17are', Ix digilťžlrıí prżdn/ıa CD nebo DVD vejì)ı'ma'lu.' 

ˇ Iexlova' čásl *.cI(ıC, *.fldf/tabulky rovněž ve formátu *.xl.\ˇ) 

- výkmxˇOvá čásı *.pd/', “ 

zı nahrazuje se novým zněním takto: 

“I. etaga 
Návrh ÚP Otrokovice pro Společné jednání a Vyhodnocení vlivů Otrokovice na 
udržitelný rozvoj území ~ předání Objednateli bez vad a uedodělkű do 7 měsíců od uzavření této 
Smlouvy, v počtu Zx tištěné paré, lx digitální podoba CD nebo DVD ve formátu: 

- textová část *.doc, *.pdf (tabulky rovněž ve formátu *.xlS) 
- výkresové část *.pdf. 

Dokončení I. etapy díla upravuje hžırmonogram postupnélio odevzdávání jednotlivých částí 
dokuıııeııtaoe Návrlıu UP Otıˇokovice, obsažený v příloze 1, kteráje nedílnou Součástí Smlouvy.”
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III. 

l. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají be7.e změn a V plném rozsahu V platnosti. 

2. Tento Dodatek čt 1 je u7avřen dnem podpisu statutárnímí orgány Smluvních stran nebo osobami 
jimi řádně Zmocněnými. 

3. Dodatek č. l se vylıetovujc vc 4 rovnocenýelı vyhotovcníeh, Zniclıž 2 obdrží Objednatcl a 2 
Zhotovitel. 

4. Smluvní Strany prohlašují, Žc nic nebrání Zvcřcjnční tohoto dodatku a podpisem tohoto dodatku 
výslovně dávají Souhlas se Zveřcjnčním jeho textu V plném rozsahu, včctnč všech případných příloh, 
pouze s vyloučením osobních údajů fyzických osob, ktere' nejsou Smluvní Stranou Smlouvy a nejsou 
ani statutárním orgánem nebo členem Statutárního orgánu Smluvní strany. 

5. Doložka dle § 4l obecního Zřízení: Uzavření tohoto dodatku Smlouvy schválila Rada města 
Otrokovice dne 30.04.2014 usnesením Č. RMO/257/04/144 

Příloha č. I Smlouvy - Harmonogram postupného odevzdávání dokumentace “Návrh íızemııílıo plánu 
Otrokovicefi sjednané plnění pro etapu li 

V Otrokovicích, dne V Brně, dne 

Za Objednátele: Za Zhotovitele 
město Otrokovice Institut regionálních informací, S.r.o.

x 

Mgr. Jaroslav lŽ›/Ădelgélarosta města Ing. Milada Kadlecová, jerlnatelka
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PŘÍLOHA Č.ı SMLOUVY O DíL0zøanę2ı.10.20ı3 
' Harmonogram postupného odevzılávání dokumentace “Návrh územního plánu Otrokovice", sjednané 

plnění pro etapu I. 

Obsah dokumentace dohodnuty' ve smlouvě o dílo byl rozdělen do tří částí pro postupne předávání 
Objednateli k jeho vyjádření a případným připomínkám před termínem konečného předání I. etapy díla dle 
čl. Ill. Odst. I smlouvy. Pro každou část postupného předávání l. etapy díla byl stanoven dílčí termín 
odevzdání. V těchto termínech budou jednotlive' speeifikovane' části dokumentace odevzdány elektronicky 
ve formátu *.pdf prostřednictvím e~mailo\'e' pošty. 

Předmět odevzdání Termín odevzdání 

I. návrh ÚP Otrokovice: 1. část předání I. etapy díla do 28. 4. 2014 
Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice. 

II. odůvodnění ÚP Otrokovice: 2. část předání I. etapy díla do 5. 5. 2014 
Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice. 

III. Vyhodnocení vlivů ÚP Otrokovice na udržitelný rozvoj území- 3. část předání I. etapy díla 
do 14. 5. 2014 

Obsah dle schváleného Zadání ÚP Otrokovice. 

V Brně, dne 16. 4. 20l4 
Vypraeovala: Ing. Milada Kadlecová
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