
Objednatel:

Zhotovitel:

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017100243 ze dne 10. 4. 2017

Město Poděbrady, IČ: 00239640
se sídlem J iřího náměstí 2011, 290 01 Poděbrady

zastoupeno PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

Lukáš Kladívko
se sídlem Táborského 12714, Poděbrady 290 01
IČ: 71488995

(dále jen „zhotovitel')

(společně také jen „smluvní strany'')

Článek I.

1. Dne 10. 4. 2017 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, za účelem provedení
výtvarného zpracování ploch podchodu pod železniční tratí na nádraží v Poděbradech (dále rovněž jen jako
„smlouva o dílo") .

2. Vzhledem k tomu, že smluvní strany během plnění smlouvy o dílo zjistili dodatečnou potřebu provedení
výmalby a opravy chodeb směr nástupiště č. I. a li., uzavírají tento Dodatek č. 1.

Článek li.

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V článku I., odstavec 1.2., bod a) smlouvy o dílo se doplňuje věta : Výmalba a oprava chodeb směr

nástupiště č. I. a li.

Článek Ill. smlouvy o dílo zní nově takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto smlouvou činí

138.440,- CZK bez DPH (zhotovitel neníplátcem DPH)

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

2. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.



Článek Ill.

1. Dodatek č. 1, byl schválen usnesením Rady města Poděbrady č. 581/2017 ze dne: 12. 6. 2017 a nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu.

2. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném předchozím projednání,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 1 si přečetly a s jeho obsahem výslovně

souhlasí.

V Poděbradech dne: V Poděbradech dne:

PhDr. Ladislav Langr
starosta
města Poděbrady
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