Název akce: Zastávka MHD Dubina točna – PD	                     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-4
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OD-VZMR-2023-4

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany


Objednatel: 	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Bc. Jiřím Zubákem, vedoucím Odboru dopravy MmP
Zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy MmP 
Tel: 466 859 364 	e-mail: jana.martincova@mmp.cz
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:	

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	TRDesign s.r.o.
Se sídlem:           Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Rak, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak
Tel: +420 603 72 62 72      e-mail: rak@trdesign.cz
IČO: 06647448	DIČ: CZ06647448
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.  C, vl. 40717
bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“) 


I.
Smluvní strany mezi sebou dne 1.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2023-4, s názvem „Zastávka MHD Dubina točna – PD“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace je zpracování dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), pro rekonstrukci zastávky MHD Dubina točna, směr do centra, nacházející se v ul. Bartoňova, v Pardubicích, v městském obvodu III - Dubina (dále jen „DÍLO“).  

V průběhu projekčních prací při projednávání DÍLA, vyvstal požadavek o posun termínu dokončení DÍLA, a to s ohledem na dořešení vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, se sídlem Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, na které bude nutné reagovat úpravami dopravního značení.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během přípravy DÍLA, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, a to nejpozději do 15.11.2023.  


II.
Na základě výše uvedené skutečnosti,  se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-4 (dále jen „Dodatek č. 1“) a na změně termínu plnění, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení Smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

        
 Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: 
· nejpozději do 12 týdnů po vstupním jednání.  
                       
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy: 
· nejpozději do 15.11.2023.  


III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OD-VZMR-2023-4 ze dne 1.6.2023, nedotčená výše uvedenou změnou termínu plnění, zůstávají v platnosti v původním znění. 


2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.	
6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku č. 1, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 


Přílohy: 

Příloha č. 1: Korespondence zhotovitele ze dne 13.9.2023
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 24.7.2023
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.5.2023 č. usnesení R/1199/2023




 V Pardubicích dne 8.11.2023			 V Pardubicích dne 8.11.2023

za objednatele						za zhotovitele
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