
Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. VZ11
uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dálejen „029

mezi

Smluvní strany:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 00839396
DIČ: CZ00839396
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441
zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitel
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

Flídr medical s.r.o.
sídlo: č. p. 200, 572 01 Široký Důl
adresa pro doručování: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička
IČO: 03372600
DIČ: CZ03372600
společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném:
Krajským soudem v Hradci Králové, pod značkou / číslem: oddíl C, vložka 33982
zastoupení: Ing Karel Flídr, jednatel společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající'ý

1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 18. 5. 2023 Kupní

smlouvu č. VZ11 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího
dodat 14 ks zdrojových medicinálních mostů včetně nezbytných stavebních úprav,
instalace a uvedení do provozu, ježje specifikován v příloze č. 1, 4, 5 a 6. Učinili tak na
základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zdrojové mosty JIP
UNP“, kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouvy byla
následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pod ID 24469431. Dne 9. 6. 2023 uzavřely k této smlouvě dodatek
č. 1.

1.2. Podle článku 14.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že změny nebo doplnění Smlouvy
musí být provedeny písemně a s podpisem smluvních stran.



1.3.

1.4.

Předmětem tohoto dodatku se stávají další práce (vícepráce) dle přílohy tohoto dodatku.
Na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících
změnách výše uvedené smlouvy.

Mění se článek 5, odst. 5.1 „Cena, platební podmínky“ následovně:

Celková cena bez DPH 2 KS: 5.487.572,00 Kč

Cena 2 dodatku č. 2 (bez DPH): 245.377,00 Kč
Nová celková cena bez DPH: 5.732.949,00 Kč

Nová celková cena včetně DPH: 6.936.868,29 Kč

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačních systému veřejné
správy — Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. podpisu oběma smluvními stranami.

2.2. Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému
veřejné správy — Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku
v Registru smluv zajistí kupující.

2.3. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají
v platnosti.

2.4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 2 smluvní strany připojují své podpisy.

Prodávající: Kupující:

V Širokém dole dne V Třebíči dne

05. 12. 2023
11:29:59,Datum: 2023.12.08

........................ 09159159 +01'00'
Ing. Karel Flídr Ing. Eva Tomášová
jednatel ředitel

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet, soupis víceprací



Vícepráce

Flídr medical s.r.o.
Široký Důl č.p. 200, 572 01 Široký důl
IČ: 03372600; DIČ: C203372600

Nemocnice Třebíč - Pavilon U - JIP v/m

13.10.2023
Vícepráce

Poznámka:

Uvedené cenyjsou bez DPH.

slaboproudé rozvody:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající kabeláž neodpovídá požadavkům zdravotnického personálu na monitoring pacientů se zvýšeným
režimem JIP, tzn. monitoring pacientů (dorozumívání sestra - pacient). Jednotlive' položky jsou uvedeny v přiloženém položkove'm rozpočtu.

silnoproudé rozvody:

Stávající dokumentace dle PD neodpovídala skutečnému stavu provedení. Dle platných norem a legislativy pro provozy JIP musely být
doplněny obvody VDO. Z tohoto důvodu byla doplněná nová kabeláž a rozšířen stávající elektrorozvaděč. Jednotlivé položkyjsou uvedeny
v přiloženém položkovém rozpočtu.




