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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021  

na zhotovení díla 

„Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 
pracoviště Pardubická nemocnice“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) 

 

I. 

Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

Číslo účtu:  280123725/0300 

IČO:   27520536 

DIČ:   CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

ID datové schránky:  eiefkcs 

Fax:   +420 466 650 536 

E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Sdružení DAMTEC 

Zastoupené společností Damaris Technology s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení DAMTEC, na základě plné 
moci ze dne 6.11.2020 

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno 

Zastoupená:  jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., 
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci 

  jednatelem společnosti Damaris Technology s.r.o., 
vedoucího účastníka sdružení DAMTEC, na základě plné moci 

IČO:  09199055 

DIČ: CZ09199055 
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Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  6348267002/5500  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021 

(dále jen „dodatek“) 

 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 27. 9. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen 
„smlouva“). Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve 
stavbě označené jako „Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická 
nemocnice“.  

2. Dne 7. 3. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. 
Dodatkem č. 1 byl účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002 
a ZL003. 

3. Dne 3. 6. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. 
Dodatkem č. 2 byl účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnových listů č. ZL004, 
ZL005. 

4. Dne 5.10. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby. Dodatkem č. 3 byl účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnového listu č. 
ZL006. 

5. Dne 21. 3. 2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby. Dodatkem č. 4 byl účel a předmět smlouvy upraven a rozšířen v rozsahu změnového listu č. 
ZL007. 

6. Dne 25. 11. 2022 vydal Magistrát města Pardubice rozhodnutí o povolení zkušebního provozu sp. zn.: 
SÚ 125810/2000/Uh.  

7. Dne 30. 11. 2022 byl mezi smluvními stranami sepsán protokol o zahájení zkušebního provozu s tím, že 
zkušební provoz měl probíhat v období od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2023.  
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III. 

Důvod k uzavření dodatku 

1. V průběhu zkušebního provozu se vyskytla nepředvídatelná okolnost. Pro řádný průběh zkušebního 
provozu a následného provozu spalovny vyvstala nepředpokládaná potřeba vybudování tzv. vychlazovací 
jímky, se kterou nebylo původně počítáno. 

2. V důsledku toho, že zkušební provoz vyžaduje realizaci několika tzv. autorizovaných měření, což v sobě 
zahrnuje technologické lhůty, je patrné, že zkušební provoz nebude možné realizovat v původně 
sjednaných lhůtách.  

3. Smluvní strany ve snaze o řádné dokončení díla, zejména pak ve snaze o řádný průběh a dokončení 
zkušebního provozu, a v reakci na nové nepředvídatelné okolnosti sjednávají následující dodatek.  

IV. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodů výše uvedených se zkušební provoz po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do 30.4.2024, 
průběh zkušebního provozu je popsán v příloze č. 2 /Harmonogram zkušebního provozu/ 

2. Smluvní strany sjednávají, že objednatel uhradí zhotoviteli za práce spojené s realizací prodloužení 
zkušebního provozu nad původně sjednanou dobu částku ve výši 632.547,- Kč plus DPH. Sjednaná částka 
v sobě zahrnuje odměnu i náklady zhotovitele spojené s prodloužením realizace zkušebního provozu. 
Částka je stanovena na základě kalkulace /změnového listu/, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
Uvedená částka bude uhrazena zhotoviteli objednatelem do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku. 
V případě prodlení s úhradou částky 632.547,- Kč plus DPH tento dodatek zaniká a zhotovitel je oprávněn 
od smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany vylučují možnost úhrady částky 632.547,- Kč plus DPH 
zápočtem.  

3. Objednatel akceptuje skutečnost, že dílo nebude způsobilé k předání dříve než dojde k ukončení 
zkušebního provozu. Prodloužením zkušebního provozu na základě dohody smluvních stran nechochází 
k prodlení na straně zhotovitele.   

4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených výše nedojde k započtení objednatelem zadržených 
pozastávek vůči nárokům za zhotovitelem, které mají původ ve změně termínů zkušebního provozu.  

5. Smluvní strany sjednávají, že pokud se objednatel dostane do prodlení s vrácením pozastávky 
(zádržného), zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z výše nevrácené 
pozastávky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.  

6. Smluvní strany sjednávají nový harmonogram zkušebního provozu, který je uveden v příloze č. 2 tohoto 
dodatku.  

7. Smluvní strany současně sjednávají podmínky zkušebního provozu a to takto:  

• Zkušební provoz bude probíhat dle plánu zkušebního provozu, který bude respektovat podmínky 
stanovenými v rozhodnutí o zkušebním provozu a v souladu oboustranně podepsaným předávacím 
protokolem o zahájení zkušebního provozu. Plán zkušebního provozu zpracuje zhotovitel do 1 týdne 
od data podpisu obou smluvních stran a předloží objednateli k odsouhlasení. 

• Během zkušebního provozu bude probíhat autorizované měření emisí, které zajišťuje zhotovitel.  

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Veškerá další tímto dodatkem nedotčená ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2021 ve znění dodatků 
zůstávají zachována v plném rozsahu. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list  

Příloha č. 2 – Sjednaný harmonogram zkušebního provozu  

 

V Pardubicích dne ………………….. V Brně dne …………………. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA          

    předseda představenstva                                                   jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o., 

 vedoucího účastníka sdružení DAMTEC 

         na základě plné moci  

 

 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

         Ing. Hynek Rais, MHA          

  místopředseda představenstva                                            jednatel společnosti Damaris Technology s.r.o., 

 vedoucího účastníka sdružení DAMTEC 

         na základě plné moci  

      

10. 11. 2023 8. 11. 2023




