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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb

na zhotovení projektové dokumentace na akci „Parkovací dům u MFA“

Objednatel:	

Rozvojový  fond  Pardubice a.s.
se sídlem Třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02
IČ:     25291408
DIČ:  CZ25291408
Zastupují:
- ve věcech smluvních: 		Pavel Nevečeřal, předseda představenstva 
				Mgr. Michal Drenko, místopředseda představenstva

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822


Zhotovitel:	Projekt Haly s.r.o.

		se sídlem : Křížovnická 86/6, Staré Město, 110 00Praha
		zastoupený : Ing. Ondřej Němec
		IČ:	06875416
		DIČ:	CZ06875416
		Bankovní spojení: Raiffeisenbank
		Číslo účtu: 547839002/5500
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 290580

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I. Dosavadní ujednání

1.	Smluvní strany konstatují, že mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen SOD) předmětem specifikovaným v článku III., zejména:
· Projektová dokumentace
a) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DUR) 
b) projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
c) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 
· Inženýrská činnost
· Autorský dozor
vše pro stavbu Parkovací dům u MFA v Pardubicích.


II. Ujednání dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání dodatku SOD upravujícím předmět díla takto:

2. Objednatel zadává zhotoviteli provedení prací spočívajících v úpravách realizační projektové dokumentace (dle návrhu Ing. Arch. Palaščáka na změnu umístění sloupů uvnitř parkovacího domu) s těmito (základními) prvky:

a) Kompletní oprava architektonicko-stavební části (ARS), včetně výkazu výměr (VV)
b) Kompletní oprava části statiky (STAT), včetně výkazu výměr (VV)
c) Kompletní oprava požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
d) Kompletní oprava části dopravy – vnitřní – značení + parkování
e) Kompletní oprava části zdravotně-technické instalace (ZTI) – primárně posun nádrží pod 1. nadzemním podlažím (NP), vlivem posunu sloupů
f) Vzduchotechnika (VZT ) + topení chlazení (RTCH) prověření změn a jejich dopad do projektové dokumentace
g) Elektroinstalace prověření změn a jejich dopad do projektové dokumentace (PD)
h) Měření a regulace (MaR) prověření změn a jejich dopad od projektové dokumentace (PD),

přičemž tyto úpravy by měly splňovat následující parametry:

a) Nebude se hýbat s pilotami, které jsou zasaženy kabelem pro Dopravní podnik města Pardubic (DPMP)
b) Nesmí se změnit půdorys ani tvar objektu 
c) S ohledem na vydané stavební povolení bude změna projektové dokumentace (PD) a následná realizace ve standardním režimu „změny stavby před dokončením“
d) Stávající cena realizace se taky nesmí měnit nad rámec zákonného limit pro veřejnou zakázku na stavební práce (podle předchozího bodu do 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy - tj. 48,99 mil. Kč)
e) Územní rozhodnutí se nesmí měnit

vše dále jen „předmět díla dle dodatku č. 1“

3. Předmět díla dle dodatku č. 1 se zhotovitel zavazuje vyhotovit a předat objednateli nejpozději do 15.11.2023, a to pod sankcí smluvní pokuty za pozdní dodání ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany sjednávají cenu předmětu díla dle dodatku č. 1 částkou 674.040,- Kč bez DPH, vč. DPH 815.588,40 Kč. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za předmět díla dle dodatku č. 1 dle rozsahu skutečně provedených prací na základě faktury se splatností do 15 dnů ode dne její doručení objednateli, a bude fakturována po ukončení zpracování projektové dokumentace dle dodatku č. 1 takto:
Zhotovitel vystaví daňový doklad za zpracování dokumentace dle dodatku č. 1 neprodleně po jejím ukončení a protokolárním předání a převzetí této části díla. Faktura bude proplácena do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % činí zádržné (finanční pozastávka), které bude uvolněno a proplaceno do 10 kalendářních dnů ode dne skončení záruky zhotovitele realizace díla.

6. Ostatní ujednání SOD zůstávají ujednáním tohoto dodatku nezměněna.

7. Pokud v tomto ujednání dodatku není uvedeno jinak, platí na vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem právní úprava SOD.

III. Společná a závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Rozvojový fond Pardubice a.s. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

3. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.

4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje druhá smluvní strana svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Rozvojovým fondem Pardubice a.s. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 2 výtisky. Každý stejnopis má platnost originálu.

6. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne:					V Praze  dne: 01/11/2023



					



------------------------------------                   				 ------------------------------------                                
Pavel Nevečeřal 						   Ing. Ondřej Němec
předseda představenstva					   jednatel


------------------------------------                                                    
Mgr. Michal Drenko                                                       
místopředseda představenstva
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Rozvojovy fond
Pardubice a.s.




