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	OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST
	číslo OZ: 2

	Zhotovitel:
	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454

	Investor:
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
	Datum: 15.11.2023

	Název akce: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání- CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ – OSTRAVA a Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny která je součástí strategického projektu Moravskoslezského kraje „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	15.11.2023

	Odkazy na            specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	-

	
	-

	
	· Položkový rozpočet

	
	· Dodatek č.2

	Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:
· § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5
 

	
Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny

Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní
Návrh víceprací:
· Podhled minerální, zárubeň ocelová
Související méněpráce:
· SDK podhled, zárubeň obložková

Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPH
Hodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava

Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní
Návrh víceprací:
· SDK konstrukce a izolace
Související méněpráce:
· Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry

Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPH
Hodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu


	Počet připojených listů specifikací:                                 
	 1x změnový rozpočet

	Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 


	odstavec 4, § 222 |X|
změna č. 4, 5
	odstavec 5, § 222 |_|
	odstavec 6, § 222 |_|
	odstavec 7, § 222 |_|



	Oznámení vydává: 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava, IČO: 006 00 920

	


……………….…………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	
Stanovisko technického dozoru stavby:  



…………………………………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stanovisko projektanta stavby: 



…………………………………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


	Příloha: rozpočet změny





	ZMĚNOVÝ LIST OPST
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
	DRŽIK s.r.o. Lidická 250/46a, Ostrava Vítkovice, 286 57 454

	Změnový list vystavil:
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

	Datum: 
	15.11.2023

	
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:
· § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 4,5
 


	
Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny
Změna č. 4: záměna podhledů a zárubní
Návrh víceprací:
· Podhled minerální, zárubeň ocelová
Související méněpráce:
· SDK podhled, zárubeň obložková

Hodnota víceprací činí 34 981,92 Kč bez DPH
Hodnota souvisejících méněprací činí 35 917,95 Kč bez DPH.

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

CLS-MTA-09-SZŠ VOŠZ-Ostrava
Změna č. 5: záměna podhledů a zárubní
Návrh víceprací:
· SDK konstrukce a izolace
Související méněpráce:
· Sádrové štuky, vnitřní dveře, reprofilace a nátěry

Hodnota víceprací činí 294 271,98 Kč bez DPH
Hodnota souvisejících méněprací činí – 132 361,17 Kč bez DPH

Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu


	Cena méněprací bez DPH:

168 279,12 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

329 253,90 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
160 974,78 Kč
	
Nemění se


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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Datum: 15.11.2023







2Klasifikace informací: Neveřejné


image1.jpeg
Financovano g
Evropskou unii N B ooy




